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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČO: 272 56 456 

DIČ: CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné, 

 

a 

 

Společnost: SLAVOJ MB s.r.o. 

IČO: 257 40 792 

DIČ: CZ25740792 

Se sídlem: Novákova 1328, 293 01 Mladá Boleslav 

Zastoupená: Petr Štěpánek, jednatel 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 605226133/0300 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65965 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 

 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

 

 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento: 

 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
dále jen „dodatek“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.7.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je rekonstrukce a úprava prostor JIP chirurgického oddělení 

v Pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského 

kraje. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že po zahájení stavebních prací vyvstala potřeba provedení 

dalších prací, které nebyly součástí původního záměru. Z provozně-technického 

hlediska je provádění těchto dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací 

zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele 

představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k 

podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů. 
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1.3. S ohledem na výše uvedené má objednatel za to, že jsou splněny podmínky k tomu, 

aby tyto dodatečné stavební práce byly zadány zhotoviteli. 

 

2. Dodatečné práce 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o práce 

uvedené v soupisu dodatečných prací, který je přílohou tohoto dodatku. (dále jen 

„dodatečné práce“). 

2.2. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši 1.175.352,16 Kč. 

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného 

plnění. 

2.3. Ceny uvedené v předchozím odstavci zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s 

provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, 

dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii 

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 

dodatečných prací. 

2.4. Cena dodatečných prací bude uhrazena samostatně za každou část dodatečných prací, 

na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po řádném dokončení 

jednotlivé části dodatečných prací a jejím převzetí objednatelem, a po odstranění 

případných vad či nedodělků. Splatnost faktury je do 15 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. 

 

3. Další ujednání 

3.1. Smluvní strany se dále dohodly, že dosavadní termín dokončení prací uvedený v čl. 4 

odst. 4.2. se mění na termín nejpozději do 15.12.2018. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bez dodatečných prací bude hrazena po 

částech. Nárok na zaplacení části ceny díla vzniká postupně, za podmínek uvedených 

níže. 

3.3. Objednatel uhradí cenu díla bez dodatečných prací na základě zhotovitelem vystavené 

dílčí faktury a faktury konečné. Dílčí fakturu na část ceny díla stanovenou s ohledem 

na aktuální rozpracovanost díla, je zhotovitel oprávněn vystavit po uzavření tohoto 

dodatku, a to na základě zjišťovacího protokolu provedených prací vystaveného 

zhotovitelem a potvrzeného objednatelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn 

vystavit po řádném dokončení díla, jeho převzetí objednatelem a po odstranění 

případných vad či nedodělků. 

3.4. Splatnost faktur je do 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

3.5. Podpis zjišťovacího protokolu nemá vliv na nároky objednatele z případných vad díla, 

ani na počátek běhu lhůty pro jejich uplatnění. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti. 

4.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
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4.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

1) nabídka zhotovitele 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 15.10.2018 V Mladé Boleslavi dne 30.11.2018 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa 

předseda představenstva 

 

 

 

 

………………………………………………. 

SLAVOJ MB s.r.o. 

Petr Štěpánek 

jednatel 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Ing. Jiří Bouška 

místopředseda představenstva 

 

 


