Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Pasivní zaměřovač pro zabezpečení a zvýšení přesnosti ADS-B/MLAT systémů

Ev.č.:	FV10486

Etapy řešení:

	

Etapa
	

Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení etap (organizace)
	Orientační termín ukončení etapy (měsíc/rok)

	Rok 2016

	Etapa 1
	Analýza a systémový návrh

	T – CZ, Univerzita Pardubice
	12/2016

	Rok 2017

	Etapa 2
	Vývoj HW platformy

	T – CZ, Univerzita        Pardubice
	12/2017

	Rok 2018

	Etapa 3
	Vývoj FW a SW, Funkční vzor celku

	T – CZ, Univerzita        Pardubice
	Přechází do
r. 2019

	Rok 2019

	Etapa 3
	Vývoj FW a SW, Funkční vzor celku
	T – CZ, Univerzita        Pardubice
	06/2019

	Etapa 4
	Verifikace, Závěr projektu

	T – CZ, Univerzita        Pardubice
	12/2019
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