	Číslo smlouvy objednatele: 131-2017-520205
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrdá Ves

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Adresa:
	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

	Telefon:
	 

	E-mail :
	 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	 

	Číslo účtu:
	 

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE                                                                      reprezentant plnění závazku

	Sídlo:
	Xxxxxxxxxxxxxx
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

	Zastoupen:
	Ing. Jindřichem Jírou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	 

	E-mail :
	 

	ID DS:
	

	Bankovní spojení:
	 

	Číslo účtu:
	 

	IČO:
	43820654

	DIČ:
	CZ6705260859

	ID DS:
	ezcpkw8

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Fyzická osoba

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.
Čl. I.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu zohlednění postupu pro řešení částí 3.1.3. až 3.2.2. smlouvy o dílo, tj. změny termínů pro předání těchto ucelených částí díla. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.9.2018.
Odůvodnění: provedení geodetických prací se provádí v obtížně přístupném a zarostlém terénu. V zájmu zachování kvality díla je nutné tyto práce provést až v období vegetačního klidu.
Čl. II.

Termíny předání ucelených částí 3.1.3. až 3.2.2. jsou nově uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Ostatní údaje v této příloze č. 1 zůstávají beze změny.
Změna termínů se týká těchto ucelených částí:
3.1.3. Zjišťování hranic lesních pozemků 						 			                                  nově do 28.2.2019
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků         nově do 31.8.2019
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			                            nově do 31.3.2020    
           3.2.1.1. Předběžný IGP průzkum
           3.2.1.2. Výškopisné zaměření  
           3.2.1.3. Potřebné profily a řezy pro liniové stavby
 	          3.2.1.4. Potřebné profily a řezy pro VHS stavby     
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		            nově do 31.1.2021

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
	V Jihlavě dne 29.10.2018
[bookmark: _GoBack]
	  V Pelhřimově dne 29.10.2018

	Za objednatele:	
	   Za zhotovitele:

	


xxxxxxxxxxxxxx



	


xxxxxxxxxxxxxx

	--------------------------------------------

Ing. Vladimír Maryška, ředitel
      KPÚ pro Kraj Vysočina

	------------------------------------------------
      Ing. Jindřich Jíra
reprezentant plnění závazku


	Příloha:  Položkový výkaz činností
	Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrdá Ves
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 500 
	9 000 
	31.10.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	4 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	47
	600 
	28 200 
	30.4.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
	ha
	16
	700 
	11 200 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	80
	2 700 
	216 000 
	31.10.2018

	
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	145
	3 000 
	435 000 
	28.2.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	 
	0 
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	63
	300 
	18 900 
	30.11.2018

	
	Vodohospodářská studie 
	ha
	570
	150 
	85 500 
	30.8.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	63
	500 
	31 500 
	31.8.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	835 300 
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	25
	700 
	17 500 
	31.3.2020

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	3
	1 000 
	3 000 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 
	31.3.2020

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	5
	100 
	500 
	31.3.2020

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	100 
	2 000 
	31.3.2020

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	100 
	1 000 
	31.3.2020

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	63
	1 000 
	63 000 
	31.1.2021

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	116 000 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	63
	290
	18 270 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	18 270 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	70
	800
	56 000 
	nejpozději do konce roku následujícího
po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez 
    DPH v Kč 
	 
	 
	56 000 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	835 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	116 000 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	18 270 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	56 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 025 570 Kč
 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	215 370 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 240 940 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Jihlavě dne     29.10.2018        
	 V Pelhřimově dne 29.10.2018

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	xxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxx
	
	

	




…………………………………………
	…………………………………………………

	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
	Ing. Jindřich Jíra, reprezentant plnění závazku
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