
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO  
číslo  039/18 

 uzavřené podle § 1724 a následujících občanského  
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

     Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

    Kosova 2894, 390 02 Tábor 

      odpovědný zástupce:  Ing. Milan Míka, ředitel společnosti 

      IČO:    26069539 

      DIČ:     CZ26069539 

      Banka:     Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

      č.ú.:    XXX 

 

     Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, 

vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České 

Budějovice 

      odpovědný zástupce:  Ing. Jiří Pudil, jednatel 

      IČO:    28159721 

      DIČ:    CZ28159721 

      ID datové schránky  sbgkam8 

      Banka:    ČSOB, a.s. 

      č.ú.:    XXX 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:  

„Planá nad Lužnicí, prodloužení vodovodu v ulici Ústrašická“ na základě 

odsouhlasené nabídky č. proj/18009 a dodatečného požadavku objednatele na zřízení 6 

ks vodovodních přípojek. 

Nový vodovodní řad délky cca 135 m bude napojen z lomového bodu vodovodu Li 200 

v téže ulici a bude veden jihovýchodním směrem až na pozemek 1073/3, kde bude 

zakončen hydrantem. Z řadu bude vysazeno 6 ks vodovodních přípojek. 

 

Rozsah díla:  

 

Geodetické zaměření pro projekt                                       

Projektová dokumentace pro územní řízení                       

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí     

Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby, soupis prací a  

    dodávek, rozpočet                                    

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení       

 

Projektová dokumentace bude zpracována dle Vyhl. 62/2013 (.. o dokumentaci staveb) v 

příslušném rozsahu. Rozpočet bude zpracován dle vyhl. č. 230/2012 Sb. 

 

 

 

 

 

 



III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zhotovitel: 

- Předá objednateli projektovou dokumentaci pro územní řízení v šesti 

vyhotoveních do         30. 6. 2018 

- Podá žádosti o ÚR                                    21.   7.  2018 

 

- Vyhotoví projektovou dokumentaci pro SŘ a RS v  

šesti vyhotovení+ 1 x digitálně        do 12 týdnů od nabytí právní moci ÚR 

- Podá žádosti o SP           do 5 týdnů od vyhotovení PD 

 

IV. CENA DÍLA - změna 

Je stanovena dohodou ve výši: 

 

Geodetické zaměření pro projekt                                        4 200 Kč + 21% DPH 

Projektová dokumentace pro územní řízení                      26 400 Kč + 21% DPH 

  (z toho dokumentace vodovodních přípojek 6 x 1800 Kč  + DPH) 

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí      7 200 Kč + 21% DPH  

Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění  

stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet:                        25 200 Kč + 21 % DPH 

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení        5 600 Kč + 21% DPH 

 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného 

plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na 

provedení díla. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma 

stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.  

 

V. ZPŮSOB ÚHRADY 

Faktura za PD DÚR a související IČ bude vystavena po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí.  

Faktura za PD DSP + DPS a související IČ bude vystavena po nabytí právní moci 

stavebního povolení.  

Splatnost faktur (daňových dokladu) se stanovuje na 14 dní. 

 

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto: 

- u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí 

právní moci stavebního povolení 

- u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace 

stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání. 

2. Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného 

odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady 

bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí. 

3. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny 

stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně 

však 100.000,- Kč. 

 



VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované 

částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se 

sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se 

nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že 

nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti. 

3. Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto 

uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace. 

4. V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským 

zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícímu z objednávky 

prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při 

užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv. 

Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě. 

5. V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat: 

- za objednatele:  Ing. Milan Míka, ředitel společnosti, tel: 387 761 560 

- za zhotovitele: Ing. J. Pudil, jednatel, tel.: 602 150 148. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.   

8. Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.  

 
 

  

 

 

 

 V Táboře 15.5.2018 V Č. Budějovicích  15.5.2018 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................. ............................................ 

 Ing. Milan Míka Ing. Jiří Pudil 

 Ředitel společnosti Jednatel 


