
DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018 

a k DODATKU Č. 1 ze dne 5. 12. 2018 

/dále jen „dodatek“/ 

I. 
Smluvní strany: 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
se sídlem:   Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
 Zastoupen:    PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace 
IČ: 00305847 

 DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:  837791/0100 

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883 

   Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
   XXXXX, XXXXX, XXXXX,
   tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
   (dále jen „objednatel“) 

2. Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: 
zastoupena: 

IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Frýdecká 225, 739 61 Třinec 
XXXXX, XXXXX, XXXXX a
XXXXX společnosti  
28618891  
CZ28618891  
Komerční banka, a.s., Ostrava  
8903781/0100  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
XXXXX, tel.: XXXXX  

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 Smlouvu o dílo a dále dodatek č. 1 dne 5. 12.
2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna otopného
systému budovy v Masarykových sadech“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla
potřeba víceprací, jenž jsou nezbytně nutné k provedení a dokončení díla. Vícepráce
vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování
projektové dokumentace a které vyvstaly až dodatečně na základě zjištění skutečného
stavu na stavbě. Došlo také k doplnění systému IRC.



3. Rozsah zmíněných víceprací je blíže specifikován v položkových rozpočtech, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno
smlouvou.

III. 
Předmět dodatku 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí 29 549,90 Kč bez DPH, DPH 21 % je 6 205,48 Kč a
cena víceprací včetně DPH je 35 755,38 Kč

b) V čl. V.  Cena za dílo se v odst. 1 smlouvy sjednaná cena navyšuje o cenu výše
uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V. odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH   1 698 144,70 Kč 
DPH 21%    356 610,39 Kč 
cena celkem včetně DPH   2 054 755,09 Kč 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2018 tímto
dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé
smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkové rozpočty

   V Českém Těšíně dne ………………………  V Třinci dne 18. 3. 2019  

    ___________________________  _______________________ 

  za objednatele 
    PaedDr. Zbyšek Ondřeka 
  ředitel Muzea Těšínska, p. o. 

   za zhotovitele 
    XXXXX, XXXXX

XXXXX
a XXXXX společnosti 




