[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)


I. 
Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady 
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“


a


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Škroupova 1760/18, Plzeň, 30100
jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem

dále též „příjemce“


se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)  

Na projekt s názvem:	II/205 Nekmíř - průtah, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02556
uzavřené dne 5. 9. 2012










II.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.


III.
Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:
1.	Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2.	Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.
	Datum zahájení projektu
	27. 02. 2012

	Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů[footnoteRef:1] [1:  Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.
] 

	18. 07. 2012

	Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů
	30. 04. 2014

	Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
	28. 05. 2014



	Harmonogram etap
	



	Název etapy projektu
	II/205 Nekmíř – průtah
(Modernizace aglomeračního okruhu)

	Číslo etapy projektu
	001

	Datum zahájení etapy
	27. 02. 2012

	Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu[footnoteRef:2] [2:  V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy] 

	28. 05. 2014




IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 4.  Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.	




V ………….dne …….	V Plzni dne……

Za příjemce	Za poskytovatele


Ing. Stanislav Liška,	Ivo Grüner,
generální ředitel	předseda Regionální rady


……………..	……………….
Podpis	Podpis
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