DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„III/40621 Mysletice - most ev. č. 40621-3“
Číslo smlouvy objednatele: 79/2018/VZMR/D2/Jl/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
Smluvní strany
[image: ]technických:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Komerční banka, a.s
00090450
CZ00090450
:, referent oddělení investiční výstavby
Fax:
E-mail:	_
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dálejen „Objednatel“}

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
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technických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:

a
	Zhotovitel:
	Ing. Milan Macko

	se sídlem:
	Pod Zámečkem 1406/28, 500 12 Hradec Králové


zastoupený:	Ing. Milanem Mackem
zapsán v obchodním rejstříku MMHK 104402/2014 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Moneta money bank, pob. Hradec Králové
47936771
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dálejen „Zhotovitel j (společně také jako „Smluvní strany^ nebo jednotlivě „Smluvní strana)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá zjednání 1. pracovního výboru ze dne 5. 3. 2019 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení u akce ,,111/40621 Mysletice - most ev. č. 40621-3“. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 79/2018/VZMR/D2/JI/sl.
· souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů tímto způsobem:
· Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich
Dokumentace DÚR (koncept)
Dokumentace DÚR (čistopis včetně IČ)
Podání žádosti o územní rozhodnutí
Dokumentace DSP (koncept)
Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ) Podání žádosti o stavební povolení i
Dokumentace PDPS (čistopis)
se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace DÚR + DSP (koncept)
Dokumentace DÚR + DSP (čistopis včetně IČ)
Podání žádosti o společné stavební povolení
Dokumentace PDPS (čistopis)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]části Lhůty plnění:
do 135 dnů od nabytí účinnosti smlouvy do 45 dnů od předání konceptu DÚR do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚR zadavatelem
do 60 dnů od podání žádosti o ÚR
do 60 dnů od předání konceptu DSP
do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SR zadavatelem
do 60 dnů od podání žádosti o SP
do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy do 60 dnů od předání konceptu DÚR + DSP do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem
do 60 dnů od podání žádosti o společné stavební povolení

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.2, 7.3, 7.5 a 7.6 tímto způsobem:
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez
výhrad ve formě a v počtu sjednaném' v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.	i
7.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]se ruší a nahrazuje novým zněním:
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání
dokumentace DÚR + DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.	i
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR + DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 79/2018/VZMR/D2/JI/sl uzavřené dne 6. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle §1751 anásl. NOZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
33. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dhem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných pbdmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Zápis zjednání 1. pracovního výboru z 5. 3. 2019 a Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze 7. 3. 2019.
Zápis zjednání 1. pracovního výboru z 5. 3. 2019Přílohy:
Zhotovitel:

Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze 7. 3. 2019
Objednatel:
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V	dne:
V Jihlavě dne:	2019








ředitel organizace
MACKO
Mosty a konstrukce staveb
Projekční a konstrukční kancelář
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Zápis zjednání
1. pracovní výbor
	Stavba:
Datum:
	111/40621 Mysletice - most ev.č. 40621-3
5. března 2019

	Místo:
	KSÚS Vysočiny, Jihlava

	Přítomní:
	dle Prezenční listiny



Zápis (bylo projednáno a dohodnuto):
1) V úvodu projektant informoval o stavu rozpracovanosti projektu na základě výsledků diagnostického průzkumu a přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu.
2) Byla předána dokumentace v rozsahu diagnostického průzkumu a návrhu technického řešení v počtu 2x paré + 1xCD
3) Projektant představil- možnosti rekonstrukce mostu. Na základě přepočtu zatížitelnosti a závěru z Diagnostického průzkumu je navrženo jako ekonomicky a technicky nej výhodnější řešení nahrazení stávajícího mostu novou konstrukcí.
4) Nový most je navržen jako monolitická rámová konstrukce s rovnoběžnými křídly případně doplněné o navazující opěrné zdi. Velikost mostního otvoru bude minimálně v rozsahu stávajícího otvoru a dle hydrotechnického výpočtu na základě dat ČHMÚ. Založení mostu je uvažováno plošné.
5) Šikmost mostu bude upravena na maximální přípustnou hodnotu (cca 45°) tak aby byly zlepšeny hydrotechnické poměry s ohledem na trasu potoka a umístění nového mostu. Koryto bude v rozsahu mostu opevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože vč. zřízení oboustranných laviček.
6) Šířkové uspořádání na mostě bude S6,5 tj. 6,5 m mezi římsami. Mostní římsy budou osazeny zábradelními svodidly s úrovní zadržení H2 a se svislou výplní.
7) Chodníky nejsou uvažovány.
8) Komunikace bude řešena v rozsahu plynulého napojení na nový most v délce cca normového ukončení mostního svodidla. V tomto rozsahu bude provedena sanace kraje zemního tělesa s potřebným rozšířením pro svodidlo.
9) S ohledem na zajištění normové únosnosti pláně 45MPa bude v PD a v rozpočtu uvažováno s výměnou aktivní zóny. Její realizace a čerpání položky z rozpočtu bude řešeno v rámci Autorského dozoru na základě provedených zkoušek.
10) Potřeba káceni stromů je vyvolána z důvodu bezpečnosti (3ks stromů jsou vychýleny do komunikace). Postup kácení bude správcem mostu prověřen.
11) Realizace stavby bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Stavba bude projednána se všemi příslušnými orgány včetně s příslušným odborem dopravní obslužnosti (BUS) sousedního jihočeského kraje.
#

MACKO
Mosty a konstrukce staveb
Projekční a konstrukční kancelář
12) Postup projednání a rozsah potřebných vyjádření ke společnému řízení, z důvodů umístění stavby ve dvou krajích, bude v předstihu prověřen na stavebním úřadě Telč - Ing. Pavel Chromý, tel.: 567 112 473.
13) Zpracování dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUR+DSP). Prováděcí dokumentace PDPS bude poté vypracovaná jako samostatná část dle příslušné vyhlášky. V SOD jsou termíny vztaženy k samostatným úkonům DUR, DSP, PDPS. Projektant požádal investora o úpravu dílčích termínu pro tuto sloučenou PD.
Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud nebudou do 5 pracovních dní vzneseny zúčastněnými stranami žádné námitky na email:
Příloha:
- Prezenční Listina
Zapsal:
	
	PREZENČNÍ LISTINA

	Akce:
One:
MÍStO:
	III / 406 21 Mysletite - most ev.L 406 21 -3
53. 2019
Jihlava
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Mosty a konstrukce staveb
Projekční a konstrukční kancelář
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
věc: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP
Na základě jednání ze dne 5. 3. 2019 ve věci vypracování projektové dokumentace na stavbu:
111/40621 Mysletice - most ev.č. 40621-3, dle SOD č. 79/2018/VZMR/D2/JI/sl,
vás bychom chtěli požádat o sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP do společné PD ve stupni
Společné povoleni (společné územní a stavební řízení) dle přílohy č. 11 platného znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. Z výše uvedeného žádáme o úpravu lhůt plnění - dle tabulky níže
Odůvodněni: S ohledem na rozsah rekonstrukce mostu je nutné řešit územní řízení a následně poté stavební povoleni. Pro zkrácení jednotlivých lhůt těchto řízení je nejvýhodnější obě tyto řízení spojit a projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu pro tyto účely společného povolení.
	Lhůty plnění

	Zahájení realizace
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Diagnostický průzkum a návrh technického řešení
	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DÚR (koncept)
	do 135 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DÚR-(čist opis-včetně4C)
	do^15 dnů od předání konceptu DUR

	Podáni žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 dnů od-předání podkladů majetkoprávní 	přípravy k ÚR zadavatelem

	Dokumentace DSP DUR+DSP (koncept)
	do 60 180 dnů od podání žádosti o ÚR nabytí účinnosti smlouvy'

	Dokumentace DSP DÚR+DSP (čistopis včetně IČ)
	do 60 dnů od předání konceptu DSP-DÚR+DPS

	Podání žádosti o stavební společné povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k (JR+SR zadavatelem

	Dokumentace PDPS (čistopis)
	do 60 dnů od podání žádosti o SP~společné povolení



V Hradci Králové 7. 3.2019
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