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REKONSTRUKCE HLAVNI BUDOVY NARODNIHO MUZEA

tasovy harmonogram postupu provedeni dila

TERMINY ODSTRANEN{ VAD A NEDODELK(:
soupis vad postupn& do 31.3.2019 dle pilohy

Rozsah dila k 100. vyrodi vzniku Ceskoslovenska

..... termin odstranénf vad a nedod&lks do 28.2.2019 vyjma

prostor vystavy m.g, 102,
103, 104, 108, 107, 108, 109, 110 do 6. tydn(i od uvoln&ni prostor

m.¢, 10.141-10.150 ... termin odstranénf vad a nedodglkd do 30.4.2019

m.€. 10.151-10,159 ... termin odstranénf vad a nedodélkli do 15.5.2019

m.£. 20.181-20.188; 20.190-20.192 ..., termin odstranénf vad a nedodélkd do 30.5.2019
m.£ 20.180 .... termfn odstranénf vad a nedodélk do 30.3.2019
zdpadni dvorana
..... termin odstranéni vad a nedodélkd do 30.4.2019

PFizemi - zbyl4 &ist (pFedanf 03/2019)
..... termfn odstranén vad a nedodglké do 15.6.2019

Ostatnf prostory termin odstranénf vad a nedodélké do 30.9.2019

Realizace spojovaci chodby

© dokongenl hrubé stavby konstrukce spojovacf chodby: 26.04.2019

e pfipravenost Césti dfla spojovact chodba k 2dvére&né kontrolni
kolaudatniho souhlasu nebo kolaudagntho rozhodnuti :

14.6,2019
e dokongeni a pfedani Casti dfla spojovaci chodba: 30.6.2019

prohifdce pro vyddnf




