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DODATEK č. 4

Tréninková sportovní hala v Horkách - zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 935/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 072014

Smluvní strany

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Objednatel
Sídlo
Zastoupené
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

IČ
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

MKOLP0029076

a

ov architekti, s.r.o.
C171881
Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6-Hradčany
Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jed
ve věcech smluvních
ve věcech technických

su5vhf2
ČŠOB a.s.

240528648/0300

IČ

DIČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014 ze dne 22.08.2017

(dále jen „dodatek č. 4“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž
obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1. Doba plnění a dokončení díla následovně:

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva") nejpozději do 22.05.2018



v průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek zapracovat nové podněty a 
zpřesnit stávající uspořádání dispozice ze strany objednatele, které nebyly součástí odsouhlasené 
studie. Důvodem je komplexní řešení celého objektu, včetně návaznosti úprav přilehlých prostor. 
Tyto projekční práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 22.05.2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace 
(dále jen „dodatek č. T‘) nejpozději do 27.09.2018

3. S ohledem na finanční náročnost celé akce bylo rozhodnuto, že se projekt tréninkové sportovní haly 
v Borkách bude ucházet o dotační zdroje dle podmínek OPŽP. Ke zpracování podmínek žádosti 
a podkladů pro úpravu projektu byl přizván externí zpracovatel, společnost PORSENNA o.p.s., 
která vyhotovila energetickou optimalizaci projektu, kterou generální projektant následně zapracuje 
do dokumentace ke zhotovení stavby. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín zahájení prací 
na DPS + DZS na 30. září 2018 a termín dokončení a předání projektové dokumentace na 31. ledna 
2019 (16 týdnů dle původní smlouvy bod IV.).

4. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 27.09.2018 dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění a doplňuje navazující dodatek č. 1.

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace 
(dále jen „dodatek č. 2“) nejpozději do 31.01.2019

5. V průběhu projektování bylo zjištěno, že změny související s úpravou projektu dle podmínek 
dotačního titulu OPŽP mají dopad na technické řešení částí, kterých se úpravy přímo 

netýkají, a zároveň v souvislosti s převodem budovy č. p. 1578 do majetku města Kolína vyvstal 
požadavek na doprojektování kanalizační přípojky k tomuto objektu.

6. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 4 smlouvy o dílo, kterým se mění 
smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění a doplňuje navazující dodatek č. 3.

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace 
(dále jen „dodatek č. 4“) nejpozději do 29.03.2019

Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž 
obsahem bylo mimo jiné závazek v článku Vlil. odst. č. 1. Cena díla následovně:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1 900 000,- Kč 
399 000,- Kč

2 299 000,- Kč

1. S ohledem na časovou náročnost úpravy projektu a změn souvisejících s úpravou projektu 
dle podmínek dotačního titulu OPŽP vznikly vícepráce. Změna závazku v rozsahu stanoveném 

v bodě II je realizována dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).

Odůvodněné vícepráce, které je nutné zapracovat do projektové dokumentace: 
Zpracování tepelně-technického posouzení všech detailů včetně výstupů 
Zpracování detailů a předpisu pro zhotovení parotěsných detailů 
Změna z obyčejné elektroinstalace na inteligentní



úprava zdravotně technických instalací s využitím srážkové vody
Úprava systému vzduchotechniky
Úprava systému vytápění s ohledem na termické kolektory

Projekt fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci
Zapracování všech výše uvedených změn do projektu pro provedení stavby, stavební část

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku II, odst. č. 1. tohoto dodatku č, 3 smlouvy mění článek
Vlil. Cena díla smlouvy následovně:

IV.

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši v článku IV. odst. č, 1. takto:

1, Smluvní strany se na základě vzniklých víceprací dohodly na úpravě celkové ceny:
Cena projektové dokumentace
Vícepráce - úprava projektové dokumentace
Cena celkem bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1 900 000,- Kč
275 000,- Kč

2 175 000,-Kč
456 750,- Kč

2 631 750,- Kč

V.

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě č. 935/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností
originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 935/2017 o dílo ze dne 22.08.2017 zůstávají v platnosti beze
změn.

2,

3. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 nedílný celek.

Tento dodatek č. 4 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek
k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

4.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 11.03.2019, usnesení
č. 613/15/RM/2019.

1 3. 03. 2019v Kolíně dne V Praze dne

z otovitele:

Mgr. Bc. Vít Raku:
starosta města >

in

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína


