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2.

DODATEK C. 1
ke smlouvě o dílo číslo: 08433/2018/IM

(dále jen „dodatek")

I.
Smluvní strany
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1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
zastoupen:

ICO:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje
70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a. s.
170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné je

Zástupci pro adminis

(dále jen „objednatel")

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:

25869523
CZ25869523

bankovní spojení:
číslo účtu:

KB a.s., CSOB a.s.
27-4176700287/0100, 17622113/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
2419

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel
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II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 08433/2018/IM (dále jen
„smlouva") na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/479 Ostrava,
ul. Opavská" (dále jen „dílo").

2. Smluvní strany berou na vědomí, že proces doporučení vedení řídícího orgánu
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP") je zdlouhavý a je
zjevné, že toto doporučení bude objednatelem získáno v pozdějším termínu, než se
předpokládalo při uzavírání smlouvy.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že získání doporučení vedení řídícího orgánu IROP k financování
objednatelem je dle smlouvy nezbytnou podmínkou pro nabytí účinnosti smlouvy, se
smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

ČI. XVII odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě."

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným
účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský
kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
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o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 58/5215 ze dne 11. 3. 2019.

V Ostravě dne Zl .03. OT V Olomouci dne
11 .03. 2019

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmangkraje

za zhotovitele

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby O!-.- • $. (94)
Albertova 21 * 779 0U Olomouc

18695; . 7769523
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