Příloha č.1  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ze dne 12. 6. 2018
Stavba:  Výstavba víceúčelového hřiště II. – ul. Lišky v obci Troubsko
VADY A NEDODĚLKY 

Tento uvedený seznam vad a nedodělků (příloha č. 1) je zpracován v obecném rozsahu pro potřeby vytvoření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a nezohledňuje případné další drobné vady a nedodělky, které budou zjištěny v rámci přejímaného díla po jeho úplném dokončení.
1) Objekt zázemí sportoviště
- ve sprchovém koutě chybí dodávka zástěny. 

- v ploše podlahy m.č.1.05 chybí dilatace podkladu pod dlažbou, dtto doplnit i do plochy 
  dlažby. Dilataci v dlažbě provést i v oblasti dveřních otvorů 

- chybí dodávka a osazení vnitřních dveří 

- chybí dořešení spáry u nášlapů předsazených stupňů v návaznosti na dřevěný obklad ostění

- u přístavby chybí dořešení přechodu ukončení dlažby a prahu vrat

- u přístavby chybí provedení finálních povrchových úprav podlah

- chybí dokončení nátěrů dřevěného podhledu 

- chybí provedení soklové části stavby z cementovláknitých desek

- chybí provedení okapových chodníků kolem stavby 

- chybí dořešení odvodnění střechy 
- chybí osazení grafických prvků fasády (logo a nápis obce)

- chybí dořešení prahové části dveří – exteriér, interiér

- chybí dořešení viditelného vedení elektro-kabelů v koutu u podlahy

2) venkovní zpevněné plochy 
- provést lokální úpravu místní rovinnosti a úpravu spádů zejména v oblasti před objektem    

  zázemí 
-provést výměnu poškozených a znečištěných dlažebních prvků 
3) sportovní plochy 

- úprava svislosti sloupků (tenisový kurt) 

- pevné ukotvení mobiliáře v areálu

4) sadové úpravy 

- venkovní úpravy terénu – chybí zatravnění ploch včetně ÚT v rozsahu původní PD

- u osazených stromů chybí závlahová mísa se zamulčováním drcenou kůrou (popř. dále 

  obalení kmenů jutou, vytvoření drenážních sond)

5) finální zapravení výkopu v komunikaci a úprava povrchu vozovky živicí (zpravení provést 

  v souladu s požadavky správců dotčených sítí včetně jejich souhlasných stanovisek) 

6) lokální úprava pozinkování ocelových výplní oplocení

- úprava funkčnosti zavírání brány

7) podklady potřebných pro zahájení kolaudačního řízení budou dodány do 28.2.2019
