
Číslo smlouvy objednatele: 102/2019-SML                            Číslo smlouvy zhotovitele: 001/KBFD/19 

 
 

Dodatek 
č .  1 

 
 

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a 
následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:    generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): I projektový manažer 
Tel.: 
Email: 

 
2. Zhotovitel: 

Společnost:  „Protipovod ňová opat ření Olšava“ 
Sídlo:  Tovární 3, 620 00 Brno 
 
Správce:  
STRABAG a.s. 
Sídlo:  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, 

vložce 7634 
Zastoupený:  , prokuristy 
IČO:  608 387 44  
DIČ:  CZ608 387 44 
Bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Ing. 
Tel:                       
Email:                    
 
Druhý spole čník:  
IMOS Brno, a.s. 
Sídlo:  Olomoucká 704/174,  627 00 Brno - Černovice 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, 

vložce 2211 
Zastoupený:   předsedou představenstva 
IČO:  253 22 257  
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DIČ:  CZ253 22 257 
Bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
Tel:                     

 

I. Předmět dodatku 

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 102/2019-SML, 
jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Olšava, Kunovice - protipovod ňová ochrana 
města “ (dále jen „smlouva“). 

2. Dle smlouvy nabývá smlouva účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství. S ohledem na časově náročný 
proces schvalování poskytnutí dotace v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před 
povodněmi IV“ lze předpokládat, že rozhodnutí o poskytnutí dotace může být vydáno v období, 
které je nevhodné pro provádění přípravných prací – kácení dřevin. Proto se smluvní strany 
dohodly na následujícím znění dodatku a změně smlouvy: 

a) Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv vč. tohoto dodatku. 
b) Zhotovitel zahájí po nabytí účinnosti této smlouvy provádění prací souvisejících s kácením 

dřevin. Kácené dřeviny jsou součástí stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, 
SO 06 projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Sweco Hydroprojekt, a.s., 
divize Morava, Minská 18, Brno 616 00 a jsou zakresleny v situacích C. 4.1 – C. 4.16. Na 
kácení dřevin bylo vydáno Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č. 
32/2017, OMZ 6687-17/DRO SZ/655-2017 z 12.01.2018, které je přílohou tohoto Dodatku. 
Jelikož povolený rozsah kácení v Rozhodnutí č. 32/2017 je větší než skutečná potřeba kácení 
daná projektovou dokumentací a zakreslená v situacích C. 4.1 – C. 4.16, bude objednatel 
zhotovitelem o zahájení prací v dostatečném předstihu písemně informován a samotné práce 
budou zahájeny až na základě společné terénní obchůzky objednatele a zhotovitele a po 
označení stromů ke kácení objednatelem.   

c) V případě, že v okamžiku dokončení prací uvedených v bodu 2b tohoto dodatku smlouvy 
nebude Ministerstvem zemědělství vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude provádění 
prací přerušeno a bude obnoveno pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno toto 
rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

d) S ohledem na skutečnost, že v okamžiku účinnosti smlouvy je zhotovitel oprávněn zahájit 
výlučně práce související s kácením dřevin, nastane termín zahájení stanovený v čl. III smlouvy 
až pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané 
Ministerstvem zemědělství. Termín dokončení díla a jeho předání objednateli pak bude 28 
měsíců od termínu zahájení. 

e) V případě, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno Ministerstvem zemědělství ani 12 
měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy 
odstoupit.  

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla. 
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5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 –  Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č. 32/2017, OMZ 
6687-17/DRO SZ/655-2017 z 12.01.2018 

 
 
 
 
 
 
                V Brně dne: 20.3.2019             V Brně dne: 14.3.2019 
 
             Za objednatele:          Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 

......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. Společnost „Protipovodňová opatření Olšava“ 
                    
      generální ředitel zmocněnec, prokurista zmocněnec, prokurista 




