
Dodatek č. 2
 na stavební práce v bytě č. 13 ke smlouvě o dílo na akci -
 A1/2018 – č.p. 1721 Nerudova – modernizace bytů
Smluvní strany:
Objednatel:
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   Radek Průcha, předseda představenstva,


            Ing. Ota Čermák, člen představenstva

Bankovní spojení : xxx
Č.ú. : xxx
IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:
 TK VISION s.r.o.
Zastoupena:
 Ing.arch. Tomáš Konvičný  

Sídlo:

K Nadsklepí 1550, 751 31  Lipník nad Bečvou     
IČ: 

 02771497               


            

DIČ:                 CZ02771497                        

            

Obchodní rejstřík:  
C 58480 Krajský soud v Ostravě

            

Bankovní spojení:  
xxx            

číslo účtu:
       
xxx          

telefon :
       
xxx
            

(dále jen jako „zhotovitel“)
1. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je provedení  stavebních prací v bytě č.13, v domě č.p.1721 Nerudova, v Hranicích, o velikosti 1+0, v následujícím rozsahu:
· demontáž stávajícího umakartového jádra včetně zařizovacích předmětů, kuchyňské linky a vestavěných skříní,

· odstranění částí maleb,

· odstranění stávajících PVC z podlah,

· demontáž elektroinstalace,

· demontáž napojovacího kanalizačního potrubí,

· demontáž stávající vzduchotechniky,

· demontáž vestavěných skříní v předsíni a pokoji,

· dozdění vnitřních příček,

· nové napojovací kanalizační potrubí,

· nová VZT + nové ventilátory,

· nové keramické obklady,

· nové zařizovací předměty – sprchová vana, WC mísa, umývadlo,

· nová kuchyňská linka s nerezovým dřezem s odkapávací plochou, nový odsavač par,

· nová vestavěná skříň v předsíni a pokoji,

· z části nové štukové omítky s výmalbou stěn a stropů,

· očištění stávajících ocelových zárubní, nátěr zárubní,

· nová dveřní křídla – 2ks vnitřních, 1ks vstupní bytové dveře,

· nová elektroinstalace bytu.
Práce budou provedeny podle projektové dokumentace, která byla součástí výzvy k podání cenové nabídky ze dne 14.05.2018 na akci A1/2018 modernizace bytů a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
2. Termín plnění
Předpokládané započetí prací dne:
04.03.2019
Ukončení díla nejpozději do:

02.04.2019

Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnostní v průběhu díla nemají vliv na prodloužení  termínu plnění zhotovitele.

3. Cena

Cena za modernizaci 1 bytové jednotky 1+0 byla podle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu stanovena ve výši:


Cena bez DPH
xxx Kč



Cena s DPH 15%
xxx Kč

Cena méněprací v bytové jednotce č.13 stanovena ve výši:

Cena bez DPH
xxx Kč



Cena s DPH 15%
xxx Kč

Cena za vícepráce v bytové jednotce č.13 stanovena ve výši:


Cena bez DPH
xxx Kč



Cena s DPH 15%
xxx Kč

Celková cena za modernizaci bytové jednotky č.13 je stanovena ve výši:

Cena bez DPH
xxx Kč



Cena s DPH 15%
xxx Kč

4. Závěrečná ujednání
4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.06.2018, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.3. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

 V Hranicích dne 26.02.2019                                                            V Lipníku n.B. dne 26.02.2019


…………………………………..



   …………………………………..

             za objednatele






       za zhotovitele

             Radek Průcha   


                                              Ing.arch. Tomáš Konvičný
     předseda představenstva                                                                           TK VISION s.r.o.
      EKOLTES Hranice, a.s.                                                  
…………………………………..

            za objednatele






        

           Ing. Ota Čermák  

         člen představenstva             

      EKOLTES Hranice, a.s.
1

