
Popis jednotlivých profesí a druhů prací

Zemní práce- hrubé teréní úpravy, sejmutí ornice, odkopávky a 

prokopávky, odstranění stávající zeleně, úprava pláně se 

zhutněním

Podkladní vrstvy- podklad ze štěrkodrti se zhutněním Termíny SoD

Odvodnění- zřízení propustku, zřízení drenáže, vsakovací ploch Termín předání a převzetí staveniště: 11.3.2019

a vsakovací rýhy Termín zahájení stavebních prací: 21.3.2019

Finální vrstvy- pokládka asfaltobetonu včetně postřiků, pokládka Termín dokončení stavebních prací: 8.7.2019

makadamového povrchu včetně prolití živicí a dvojitým nátěrem Termín předání a převzetí díla: 9.8.2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Teréní úpravy- rozprostření ornice, svahování, plošná úprava Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

terénu v zemině Připravená zhutněná zemní pláň 9.5.2019

Založení zeleně- založení tránvíku, nová výsadba stromů Dokončení vrchní štěrkové vrstvy - termín plnění do: 7.6.2019

rok

měsíc

týden

předání a převzetí staveniště 11.3.2019 

zahájení stavebních prací 21.3.2019

SO 101 HPC1-Holedeč

zemní práce

podkladní vrstvy

odvodnění

finální vrstvy

teréní úpravy

založení zeleně

Připravená zhutněná zemní pláň 9.5.2019

Dokončení vrchní štěrkové vrstvy 7.6.2019

SO 102 VPC2- Holedeč

zemní práce

podkladní vrstvy

odvodnění

finální vrstvy

teréní úpravy

založení zeleně

Připravená zhutněná zemní pláň 9.5.2019

Dokončení vrchní štěrkové vrstvy 7.6.2019

dokončení stavebních prací: do 8.7.2019

předání a převzetí díla 9.8.2019

V Lounech, dne 26. 02. 2019

…………………………………………. ………………………………………….

Ing. Jiří Benda - jednatel Ing. Jan Egermayer - jednatel 
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EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Příloha č. 1 SoD -Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč 

závazný harmonogram postupu prací 

týdenní harmonogram postupu realizace  stavebních prací nebo služeb dle jednotlivých profesí, druhů prací a druhů služeb s vyznačením 2 uzlových (kontrolních) bodů postupu výstavby 

2019
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