
Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1121/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

jejímž jlnénel11 jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen ,,Objednatel") na straně jedné

a

Společníci společnosti ,,Společnost Kladno", tj.

SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti ,,Společnost Kladno"
se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 057 58 734
DIČ: CZ05758734
zápis v or: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1969
jejímž jlnénel11 jedná: Ing. Tomáš Hořejší, předseda představenstva

ALPINE Bau CZ a.s., společník společnosti ,,Společnost Kladno"
se sídlem: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
zápis v or: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Šafář, prokurista a Jan Munzar, prokurista

(dále jen ,,Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněníin § 2586 a násl. § 1758 a § 1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. l (dále jen
,,Dodatek").

I. PREAMBULE

l. Sniluvní strany uzavřely dne 20.4.2018 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva o dílo") na plnění
veřejné zakázky s názvem ,,III/2384 Kladno, oprava silnice" (dále jen ,,Dílo").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat
Dílo Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. S ohledem na problémy
nenormově uložených plynovodních přípojek s nedostatečnýin krytím mají Smluvní strany zájem
na prodloužení terniínu plnění Díla. Vzliledem k realizaci prací k ochraně plynovodních přípojek a
s tím spojenou úpravou pláně není možné dodržet termín dokončení Díla.
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3. Dále je Zhotovitel v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 10.2. povinen poskytnout
záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců. S oliledein na vzniklé rozdíly u příčných sklonů
vozovky v I. etapě stavby, ve staničení 0,000 - 0,223, se Sniluvní strany dohodly, že se záruční
doba na tento úsek prodlouží.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostein a v souladu s článkem 4.2. a 6.6. Smlouvy o dílo se
Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

Zhotovitel je povinen mhájit stavební práce do 10 dnů odpřev::etí Staveniště a Dílo dokončit a
předat Objednateli nej)'oMěii do 10 měsíců odpředání Staveniště Zhotoviteli.

2. Článek 10.2. Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto:

Zhotovitel poskytuje Objednateli Mruku ::a jakost Díla v délce trvání 60 měsíců. Vyjma úseku
silnice č. //1"2384 v I. etapě stavby (staničení 0,000 - 0,223), kde Zhotovitel poskytuje
Objednateli Mruku ::ajakost Díla v délce trvání 84 měsíců.

Jde-li o dodávky třetích osob, Mruční doby neskončí dříve než Mruční doby určené jednotlivými
dodavateli a výrobci.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma sllilllvnílni stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podlnílikách účinnosti některých smluv a o registru sniluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a
Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
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5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne V Kadani dne

Krajská správa a údržba silnic Společníci společnosti ,,Společnost
Středočeského kraje, příspěvková Kladno" tj.
organizace za SILNICE TOPOLANY as. a za ALPINE

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Baii CZ as. na základě plné moci ze dne
26.03.2018

Ing. Tomáš Hořejší, předseda představenstva
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