
Stanislav Lupieński, majitel firmy 

Rudé armády 910/2, Karviná - Mizerov, 734 01 

13620240 

CZ6402280335 

a 

 

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „Dohoda") ke smlouvě MMK/SML/1037/2016 

Smluvní strany 

Stanislav Lupieński 

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

zastoupena: se 

sídlem: 

IČ: 
DIČ: 

bankovní spojení: č. 

účtu: 

(dále jen „zhotovitel") 

Statutární město Karviná 
se sídlem : Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

IČ : 297534 

DIČ : CZ00297534 

Zastoupené : Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2019: 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  

účet  

(dále jen „objednatel") 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2018 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo MMK/SML/1037/2016, jehož 

předmětem bylo provedení víceprací specifikovaných v dodatku č. 2, změna termínu plnění a změna ceny, a 

to ke stavbě pod názvem Sanace vlhkosti klenby RKK v Karviné - Fryštátě (dále jen „dodatek 

č. 2"). 

2. Statutární město Karviná je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"). 

3. Při dodatečné kontrole statutárním městem Karviná bylo zjištěno, že dodatek č. 2 zveřejněný v registru smluv 

pod ID: 4402760 dne 20.2.2018 (ID smlouvy: 1781086), modifikován 10.9.2018, nebyl uveřejněn v registru 

smluv v souladu s § 5 ZRS. Uzavřený dodatek č. 2 nenabyl účinnosti a byl zrušen od počátku a plnění ze 

zrušeného dodatku č. 2 se stalo bezdůvodným obohacením. 

4. V zájmu vypořádání bezdůvodného obohacení smluvní strany sjednávají tuto Dohodu.  



III. 

 

 

 

V Karviné dne. .6.03.2019 
 

Ing. Helena Bogoczová, . 

vedoucí odboru majetkového 

Stanislav Lupieński 

majitel firmy 

Příloha: dodatek č. 2 smlouvy 

Vypořádání bezdůvodného obohacení 

1. Bezdůvodným obohacením na straně zhotovitele je přijaté peněžní plnění ve výši s DPH 4 354 563,90 Kč, které 

bylo určeno v dodatku č. 2. 

2. Bezdůvodným obohacením na straně objednatele je faktické plnění spočívající v provedení víceprací 

uvedených v dodatku č. 2, které nelze dobře vydat ve smyslu ustanovení § 2999 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11) a hodnota tohoto 

plnění odpovídá ceně určené dodatkem č. 2. 

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany považují uzavřením této Dohody výše uvedené bezdůvodné 

obohacení za zcela vypořádané. 

4. Tato Dohoda se jejím uzavřením stává právním důvodem k vzájemnému plnění Smluvních stran vymezenému v 

této Dohodě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění poskytnutého podle 

Smlouvy a přijatého dle této Dohody, budou řídit ujednáními obsaženými ve Smlouvě, která je Přílohou této 

Dohody a tvoří závaznou část smluvních ujednání této Dohody. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se neobohatily na úkor druhé smluvní strany, jednaly v dobré víře a uzavřením 

této Dohody jsou jednou provždy vypořádány veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze zrušené 

Smlouvy. 

IV. 

Ustanovení závěrečná 

1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a předpisy 

souvisejícími. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

4. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních strana obdrží po jednom 

exempláři a je uzavřená dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího 

podpisu a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že povinnost dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 

platném znění. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Karviné dne .6.3.2019 
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e-mail: 

IČ: 
DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

1.2 

e-mail: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1037/2016 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 

zastoupeno ing. Janem Wolfem, primátorem města k podpisu smlouvy 

oprávněna na základě pověření ze dne 2.1. 2018: 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového 

jednání ve věcech: 
a)  smluvních:  

b)  technických:  

fox: 

 

00297534 

CZQ0297534 

 

(

dále jen objednatel) a 
Stanislav Lupieríski 

Fyzická osoba podnikající zapsána v živnostenském rejstříku nezapsaná v obchodním rejstříku 

jednání ve věcech technických - stavbyvedoucí: Stanislav Lupieríski, stavbyvedoucí 

se sídlem: Rudé armády 910/2, Karviná - Mizerův, 734 01 

IČ: 13620240 

DIČ: CZ6402280335 

 

  

(dále jen zhotovitel) 

Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2017 Smlouvu o dík) č. 

MMK/SML/1037/2016 a dodatek č. 1 dne 14.12.2017 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je 

provedení díla - stavby „Sanace vlhkosti klenby RKK v Karviné - Fryštátě" (dále též „stavba" nebo 

„dílo") dle projektové dokumentace zpracované firmou MARPO s.r.o. z 11-12/2015 pod č. 3019 (dále 

jen „projektová dokumentace") a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Stavební práce byly s ohledem na zjištěné archeologické nálezy a průběh záchranného 

archeologického výzkumu zpomaleny, což má vliv i na původní předpokládaný termín dokončení 

prací. V průběhu provádění díla dochází k výrazné změně realizačních prací a to na základě změny 

schválené projektové dokumentace oproti původnímu návrhu a stanoviska NPÚ. územního 

pracoviště Ostrava. Tyto změny se nedaly předpokládat a nebylo možné je předem jednoznačně 

stanovit 

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných vfceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na 

změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak 

následuje (dále jen „Dodatek č. 2"):  



Strana 2 (celkem 3) 

 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízeni budou provedeny vícepráce ve výši + 842 342,66 Kč bez DPH a 

méněpráce ve výši - 730 560,33 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze £. 1 k Dodatku č.2. 

Cena díla se zvyšuje o 111782,33 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 

2.2 Tímto Dodatkem 5.2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odsL 5.1 Smlouvy tento text 

.Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 táto smlouvy je stanovena v 

souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

a nahrazuje se tímto textem takto: 
.Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v 

souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

23. Tímto dodatkem č. 2 se vypouští z článku 4 Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text .Zhotovitel je 

povinen provést v termínu do 100 dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že 

provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, 

že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky." 

a nahrazuje se textem: 

.Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 28.2.2018. Smluvní strany se dohodly, že provedením 

díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 

ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky." 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanoveni Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních 

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 

platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to 

na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveř^nění v registru smluv. 

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

Cena bez DPH 3487 030,81 Kč 

DPH 21 % 732 276,47 Kč 

Cena včJDPH 4 219 307,28 Kč 

 

Cena bez DPH 3 598 813,14 Kč 

DPH 21% 755 750,76 Kč 

Cena VČ.DPH 4354 563,90 Kč 
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V Karviné dne 14.2.2018 za objednatele 
 

Ing. Helena'Bogoczová, MPA oprávněná k 

podpisu na základě pověření 

Stanislav Lupieňski 

majitel 
firmy 

 

  

srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 

obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Přílohv: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

V Karviné dne 15.2.2018 za zhotovitele 
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Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i 
Objednavatel  

 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 1131 

Stavba: Sanace klenby 

JKSO: CC-CZ: 

Místo: Datum: 

Objednavatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: (Č: 

Stanislav Lupienski DIČ: 

Poznámka: 

19.04.2017 

Náklady z rozpočtů 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze 111 782,33 

snížená 15,00% ze 0,00 

Cena s DPH 

 

v CZK 
 

111 782,33 

0,00 

111 782,33 

23 474,29 

0,00 

135 256,62 

Projektant 

! Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

i 

Razítko 
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Datum a podpis: Razítko  ___________ I Datum a podpis: _______________  Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

 

Kód: 1131   

Stavba: Sanace klenby 

  

Místo: 

 

Datum: 19.04.2017 

Objednavatel: 

 

Projektant: 

 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Stanislav Lupienski 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 111 782,33 135 256,62 

1 - 

Soupis 

2- 

Soupis 

Změna 28.12.2017 -730 560,33 -883 978,00 

Změna 28.12.2017 842 342,66 1 019 234,62 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 111 782,33 135 256,62 
 

Stavba: Sanace klenby 

Objekt: 1 ■ - Soupis méněprací - Změna 28.12.2017 

JKSO: 

Místo: 

CC-CZ: 

Datum: 19.04.2017 

Objednavatel: 
IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: 
IČ: 

DIČ: 

Projektant: 
IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 

Stanislav Lupienski 

Poznámka: 

IČ: 

DIČ: 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 
-730 560,33 0,00 

Cena bez DPH -730 560,33 
 

DPH základní 21,00* ze -730 560,33 -153 417,67 

směná 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK -883 978,00 
 

Projektant Zpracovatel 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 
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| Datum a podpis: Razítko 'Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

  

Stavba: Sanace klenby 

Objekt: 1 - Soupis méněprací - Změna 28.12.2017 

 

Místo: Datum: 19.04.2017 

Objednavatel: Projektant: 

 

Zhotovitel: Zpracovatel: Stanislav Lupieňski 

Kód-Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 

 

-730 560,33 

HSV - Práce a dodávky HSV 

 

-672 349,88 

1 - Zemní práce 

 

-44 545,16 
2 - Zakládání  -103 624,02 

5 - Komunikace pozemní  -111 511,00 

D1 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  -27 333,66 

9 - Ostatní konstriAce a práce, bourání  -330 154,38 

997 - Přesun sutě  -20 470,88 

998 - Přesun hmot  -34 710,78 

PSV - Práce a dodávky PSV 

 

-58 210,45 
722 - Podlahy z kamene  -58 210,45 

2) Ostatní náklady 

 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

 

-730 560,33 
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Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
-730 560,33 

ROZPOČET 

Stavba: Sanace klenby 

Objekt: 1 - Soupis méněprací - Změna 28.12.2017 

Datum: 19.04.2017 

Projektant: 
Zpracovatel: Stanislav Lupieňski 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV -672 
349,88 

 

 

1 - Zemní práce  ___  -44 545,16 

13 K 139711101 
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 

1 až 4 
m3 -10,937 1740,00 

r 
-19030,38 

20 K 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
m3 -10,937 268,00 -2 931,12 

21 K 

Příplatek k vodorovnému přemístěni 

162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 m přes 

10000 m 
m3 -164,055 21,40 -3 510,78 

22 
K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -10,937 158,00 -1728,05 

23 K 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

171201211 skládce (skládkovné) t -21,874 375,00 -8202,75 

26 K 175101999R Obsypání kleneb sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m 

m3 -42,720 214,00 -9 142,08 

2 -Zakládám -103 624,02 

30 K 211971122 
iTT/em optdíitem zeuui nwo irauvuuu geotextílfí 

v rýze nebo zářezu pres 1:2 š pres 
Mm 

m2 -4,170 35,30 -147,20 

31 M ! 693110 geotextíUe 300g/m2 m2 -4,796 53,50 256,59 

33 K 212755211R 
Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 50 mm vč. systémového 

příslušenství bez lože 

m -20,850 32,10 -669,29 

34 K 266ROO D+M bentonítová rohož - dle PD a TZ m2 -95,842 1070,00 -102 550,94 
 

5 - Komunikace pozemní  _______  __________  __________________________ -111 511,00 

36 K 567114111R Podklad z podkladového betonu tř. PBI (C 25/30) 

tl 100 mm 
m2 -96,003 375,00 -36001,13 

37 K 567134111R Podklad z podkladového betonu tř. PB 1 (05/30) 

tl 200 mm 
m2 -96,003 696,00 -66 818,09 

38 K 631319175 Příplatek k mazantně tl do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
m3 -19,201 55,60 -1 067,58 

39 K 919716111R 
Výztuž cementobetonového krytu ze 

svařovaných sítí KARI 
t -0,291 26 200,00 -7624,20 
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D1 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
   

-27 333,66 

42 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 -19,987 1080,00 -21 585,96 

43 K 635111421R Násyp pod kamennou dlažbu z písku m3 -3,570 1 610,00 -5747,70 
 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   

-330 154,38 

54 
1 

K 975073999R 
Montáž + demontáž zakružené bednění klenby - 

prostor 2 
M -0,500 107000,001 -53 500,00 
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55 K i977151123 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D150 

mm do stavebních materiálů 

I. 
-2,650 2 760,00 -7314,00 

99 K 985131111 
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

tlakovou vodou 
m2 -23,666 152,00 -3 597,23 

60 K 985131311 
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 

podlah ocelových kartáči 
m2 -23,666 116,00 -2 745,26 

61 K 
 _____  Očřštěrri ploch líce kleneb, stěn a podhledů 

tlakovou vodní m2 -63,991 172,00 -11 006,45 

62 K 
 ---------------------------------- 1 
985132311 

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči 
m2 -63,991 134,00 -8 574,79 

63 K 985142212 
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá M přes 

40 mm dl do 12 m/m2 
m2 -87,657 1 110,00 -97299,27 

64 K 985221000R Nové vyzdívky z kamene na hydraulickou maltu m3 -5,492 7490,00 -41 135,08 
65 M 58331000GR MORAVSKÁ DROBA t -8J38 2354JOO -19392,25 

“1 K 985221013 
Postupné rozebírání kamenného zdivá pro další 

použití pres 3 m3 
m3 -5,636 535,00 -3 015,26 

67 K 985221112R 
Doplnění zdivá kamenem na hydraulickou 

maltu se spárami dl do 12 m/m2 
m3 -5,636 8990,00 -50667,64 

69 K 985232000R 

Hloubkové spárování zdivá hydraulickou 

maltou s přísadou románského cementu spára 

hldo 80 mmdldo12m/m2 

m2 -87,657 364,00 -31 907,15 

 

997 - Přesun sutě -20 470,88 

71 K 997013211 Vnitrastaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně 
t -21,104 488,00 -10298,75 

 

K 997013801 
Poplatek za uložení stavebném odpadu na 

skládce (sktádkovné) 
t -21,104 482,00 -10172,131 

998 - Přesun hmot -34 710,78 
73 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t -39,579 877,00 -34710,78 

 

PSV - Práce a dodávky PSV -58 

210,45 

722 - Podlahy z kamene  _______  ________  -58 210,45 
79 

l ___  

K 772521150R 
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 

dlaždic tb do 50 mm (včetně prostoru 3 a části 

půdorysu pod schodištěm) 

1712 -18,100 740,00 -13 394,001 

80 M 5S3810940R 
kamenná dlažba - pískovec, ti. 5 on (Moravská 

Droba) 
m2 

r ' 
-19,910 

— 
2 140,00 -42607,401 

81 K 998772201 
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 

objektech v do 6 m % -549,516 4,02 -2209,05 

 



Strana 9z 14 

 

JKSO: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Stanislav Lupieňski 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Sanace klenby 

Objekt: 2 - Soupis víceprací - Změna 28.12.2017

 
CC-CZ: 
Datum: 19.04.Z017 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ:
 

Poznámka: 

 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

  

842 342,66 0,00 

Cena bez DPH 

  

842 342,66 

DPH základní 21,00% ze 842 342,66 176 891,96 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 

 

1 019 234,62 
 

Projektant  Zpracovatel  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Sanace klenby 

Objekt: 2 - Soupis víceprací - Změna 28.12.2017 

 

Místo: Datum: 19.04.2017 

Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: 

Stanislav LupieňsJd 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 842 342,66 

HSV - Práce a dodávky HSV 742 344,37 

1 - Zemní práce 60208,60 

2 - Zakládání 332 199,04 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 537,28 

4 - Vodorovné konstrukce 53 343,41 

5 - Komunikace pozemní 89 327,52 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 652,20 

9 - Ostatní konstrukte a práce, bourám 7256,07 

997 - Přesun sutě 1 915,75 

998 - Přesun hmot 174904,50 

PSV - Práce a dodávky PSV 93 968,29 

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 2140,00 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 842,79 

767 - Konstrukce zámečnické 5 985,50 

M - Práce a dodávky M 6 030,00 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1030,00 

58-M - Ostatní 5 000,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 842 342,66 
 



Strana 12 z 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Meto: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

Sanace klenby 

2 - Soupis vícepracf - Změna 28.12.2017 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

19.04.2017 

Stanislav Lupienski 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Náklady z rozpočtu 842 342,66 

HSV - Práce a dodávky 

HSV 

1 - Zemní práce 

742 344,37 

60 208,60 

1 
K 132212201 

ntuuDern ryii s pres ouu uu zuuu rum luumn 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 

m3 17,550 719,00 12 618,45 

j 

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/syparriny z horniny tř. 1 až 4 
m3 9,375 268,00 2 512,50 

3 K 
Příplatek k vodorovnému přemístění 

162701109 výfcopku/sypantny z horniny tř. 1 až4ZKD 1000 ,m pres 

10000 m 

m3 140,625 21,40 3009,38 

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 nri3 9,375 158,00 1481,25 

5 K 171201211 Poplatek za uložem odpadu ze sypamny na 

skládce (skládkovné) 
t 18,750 375,00 7031,25' 

6 K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním 
m3 38,448 79,50 3 056,62 

7 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce cca 16-32 t 69,206 380,00 26 298,28 

8 K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů 

sypaninou se zhutněnňn 
m3 8,175 79,50 649,91 

9 K 174101102 
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním 
m3 13,055 272,00 3 550,96 

 

2 - Zakládání 332 199,04 

10 K 224321114 Vrty maloprafllové D do 156 mm úklon do 45” hl 

do 25 m hor. til a IV omezený prostor 
m 

— 

30,000 
1960,00 58800,00 

11 K 273351215 
Zřízení bednění stěn oementobetonovýdi 
desek 

m2 9,580 217,00 2 078,86 

12 K Z73351216 
Odstranění bednění stěn cementobetonových 

desek 
m2 9,580 54,30 520,19 

13 K 273361821 Výztuž cementobetonových desek 

betonářskou ocelí 10 505 (R) 
t 3,145 37 500,00 117 937,50 

14 K 274321118 
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy zeŽBC 

30/37 
m3 3,290 3600,00 11 844,00] 

15 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 15,300 865,00 13234,50 

16 K 274354211 Bedněni základových pasů - odstranění m2 15,300 44,30 677,79 

17 K 274361116 
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh 

z betonářské oceU 10 505 
t 0,247 36400,00 8 990,80 

18 K 279113136 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
 ______ |r iA/?n _______  

m2 18,750 1890,00 35437,50 

19 K 
 ___   ___  _  Výztuž základových zdí nosných ze ztraceného 

279362021.R - íoeanem t 0,281 25 900,00 7277,90 

20 
j 
K 

282602112 obturatorem mikropilot a kotev tlakem do 2 [MP» 
hod 5,000 3 230,00 16 150,001 

21! M 585211130 cement portlandský CEM152. b RVL * I 4,700 3000,00 14 100,00 

Jli K 283111111 
I TTJimoVT mTKnjpTTUiy YVTSlC LdYl TTiacwa u 
ou 

mm 

m 30,000 1010,00 30 300,00 
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4 - Vodorovné konstrukce 53 343,41 

26 K 417321414 Ztužujiri pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,717 2910,00 7906,47 

27 K 417351115 Zřízení bednění ztužujicich věnců m2 12,075 274,00 3 308^5 

28 K 417351116 Odstraněni bedněni ztuzujíach věnců m2 12,075 59,80 722,09 

» K 434191421R 
Zpětná montáž schodišťových stupňů 

kamenných 1200-1350 x 300 mm 
kus 6,000 1 610,00 9 660,00 

I 
30 K 451311111 

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 

mm 
m2 109,470 290,00 31 746,30 

 

 

 

PSV - Práce a dodávky PSV 93 968,29

 

 

 

 

 

 

 

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem [CZK] 

23 M 14D110RRR 
trubka ocelová bezešvá jakost 11353, 89,3x6,3 

mm 
m 33,000 450,00 14850,00 

 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

   

20 537,28 

24 K 312232014 
Zdivo výplňové z cihel plných lícových ostré 

pálených dl 290 mm na MVC vcetne spárováni 
m3 0,931 20700,00 19271,70 

25 K 319201321 
Vyrovnání nerovného povrchu zdivá U do 30 mm 

maltou 
m2 5,340 237,00 1265,58 

 

5 - Komunikace pozemní  ______  89 327,52 

31 K 581131115 Kryt cementobetonový skupiny CB1 tl 200 mm m2 | 109,470 816,00 89 327,52 

é - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   

2 652,20 

32 K 619325131 
Vytažení vápenocementových fabřonů, hran 

nebo knutu 
m 17,800 149,00 2 652,20 

 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouraní 

   

7256,07 

33 K 919741111 Ošetřeni cementobetonové plochy vodou m2 109,470 0,33 36,13 

34 K 962032241 Bourám zdivá z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MC pres 1 m3 
m3 1,013 649,00 657,44 

53 K 977151111 
vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálů 
m 3,750 1750,00 6 562,50 

 

997 - Přesun sutě 

   

1 915,75 

35 
~ 
K 997013211 Viritrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně 
t 1,975 488,00 

963,80 

 _________________  

36 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládtovné) 
t 

1,975 

l 
482,00 951,95j 

 

998 - Přesun hmot 

   

174 904,50 
37 K 998018001 Pfesi hmot ruční pro budovy v do 6 m t 199,435 877,00 174 904,50' 

 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2140,00 

38 
I ] 

K I721141000R 
DMA tlaková kanatizace DN 40 - napojená na 

stávající splaškovou kanalizaci objektu 
m 10,000 214,00 2140,00 

 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   

85 842,79 

39 K 711161381 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi lAončené 

[horní (Stou 
m 17,800 85,40 1 520,12 

40 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty lepenou fólií 
m2 181,115 121,00 21 914,92 

41 M 283220280 june nyarorzuiQcm arun ri-j&mnrsím m2 199,227 149,00 29684,82 

42 K 711472051 Provedeni svislé izolace proti tlakové vodě 

termoplasty lepenou fólií 
m2 5,340 153,00 817,02 

43 M 283220280 
 

mZ 6,408 149,00 954,79 

44 K 711491171 
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva podkladní 
m2 197,580 33,10 

6 539,90| 
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem [CZK] 

45 M 693110620 Seotextilie netkaná, 3003/m2, are 200cm m2 217338 23,20 5042,24 

46 K 711491172 
Provedení Izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva ochranná 
m2 197,580 40,40 798233 

47 » 693110650 Seotextilie netkaná, 600g/m2, Siře 200 cm m2 217338 46,30 10062,75 

48 K 711767278 

Izolace proti vodě opracování trubnidi prostupů 

folie s datmelemm na přírubu průměru do 200 

mm 

kus 2,000 464,00 928,00 

49 M 111632600 tmel izolační ř 0,012 33000,00 3%,00 
 

767 - Konstrukce zámečnické 5 985,50 

50 
 ---   

K 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

767995,13 hmotnosti do 20 kg 
*8 75,000 53,80 

4 035,00 

, 
51 M 130103360 ocelová plotna, v jakosti 11375 t 0,083 23500,00 1950,50 

 

M - Práce a dodávky 
M 

6 030,00 

46-M - Zemní práce při extr.mont.prarich ______________________________________________________________ 1 030,00 

52 K 

Výsekám' rýh pro montáž trubek a kabelů v 

460680575 betonových podlahách a mazaninách hl do 7 cm m a š do 15 

cm 
5,000 206,00 1 030,00 

58-M - Ostatní 5 000,00 

54 K OSTÍ 
Dodávka a montáž zákrytové hlavice VZT 

potrubí kus 1,000 5 000,00 5000,00 

 


