
 Časový harmonogram prací 

Rekonstrukce bývalé Jezuitské koleje v Jičíně 

1.4.2019-10.4.2019   - předání staveniště,zařízení staveniště 

11.4.-30.4.2019 - přípravné práce,zakrývání a zabezpečení proti poškození a znečištění 

1.5.-30.7.2019 – Bourací práce,přesun hmot,vápenná omítka ostění,kamenické práce 

1.8.-30.9.2019 – zednické práce,kamenické práce,osazení mříží 

1.10.-15.11.2019 – dokončovací práce,vyčištění budov,předání 1. Etapy díla 

1.1.2020- 1.7.2020 – bourací práce,přesun hmot,nakládka a uložení sutě 

2.7.- 15.11.2020 – odvoz a uložení sutě,vyčištění budov,zrušení staveniště,předání díla 

 

 

 


