Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)
I. 

Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady 
IČ: 750 86 999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“
a
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
dále též „příjemce“
se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)  
Na projekt s názvem:
III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02557
uzavřené dne 24.9.2012
II.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.
III.
Změna článku III. Smlouvy
Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1.
Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.

2.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

	Datum zahájení projektu
	27. 02. 2012

	Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů

	01. 06. 2012

	Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů
	28. 06. 2013

	Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
	26. 07. 2013


	Harmonogram etap
	


	Název etapy projektu
	III/18036 Chlumčany Dobřanská ulice 

	Číslo etapy projektu
	001

	Datum zahájení etapy
	27. 02. 2012

	Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu

	26. 07. 2013


IV.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 4.  Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V..……………… dne……


  
      V Plzni dne……
Za příjemce





      Za poskytovatele 

Ing. Stanislav Liška, 
  Ivo Grüner, 
generální ředitel 
  předseda Regionální rady

…………………..



                  …………………….

Podpis






       Podpis

� Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.





� V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy
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