
5618052853/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

„Základní škola Vejrostova 1 - přístavba"

Číslo smlouvy Objednatele: 5618052853 (ORG 5362)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 401 021

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Česká spořitelna a.s.

111246222/0800

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Karel Vlček, pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce

vedoucí/ho Odboru investičního Magistrátu města Brna,

Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDÍ")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

a

II. Společníci ve společnosti s názvem

„Společnost PS BRNO + UNISTAV - ZŠ Vejrostova"

základě společenské smlouvy ze dne 12. 3. 2018na

PS BRNO, s.r.o.

Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti

Společník 1:

Zastoupený:
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Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

25506820

CZ 25506820

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod

sp. zn. C 28578

Společník 2:

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod

sp. zn. B 7272

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

03902447

CZ 03902447

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společník 1 je na základě společenské smlouvy mezi oběma společníky ze dne 12. 3. 2018

vedoucím společníkem společnosti „Společnost PS BRNO + UNISTAV - ZŠ Vejrostova".

(dále jen „Zhotovitel")

II. Předmět dodatku smlouvy o zhotovení stavby

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby (dále také „dodatek smlouvy") je

změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 10,11,16,17 a 18, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon") ve výši 414.235,35 Kč bez DPH.

Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 10, 11,

16,17 a 18, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 10,11,14,16,17 a 18, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši - 428.606,91 Kč bez DPH.

Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 10, 11, 14,

16,17 a 18, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

ve změnovém listu č. 15, a toc) Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných

následovně:
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změna závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 

zákona popsaná ve změnovém listu č. 15, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále je předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby změna čl. III. Lhůta plněni. 

Harmonogram, spočívající prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí (dále 

jen „finální Ihúta"), změna čl. V Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVII. Ostatní 

ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby 

č. 5618052853 u Objednatele a č. 401 021 u Zhotovitele ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 

ke smlouvě ze dne 26.10. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2019 (dále také „smlouva"):

1. Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 11.11. tohoto znění:

„11.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 

specifikovány ve změnových listech č. 10,11,16,17 a 18, z předmětu smlouvy se vypouští 

neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnových listech 

č. 10, 11, 14, 16, 17 a 18; předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle 

změnového listu č. 15."

2. Článek III. Lhůta plnění. Harmonogram 

text odst. III. 1. písm. c) se nahrazuje takto:

,,c) lhůta pro dokončení celého díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 

poskytnutí součinnosti dle čl. II.6. této smlouvy) se sjednává nejpozději do 370 dnů ode dne 

předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta")." Prodloužení lhůty pro 

dokončení celého díla a jeho předání a převzetí z 320

stavebních prací vlivem zpracování změn projektové dokumentace pro provádění stavby.

370 dnů je z důvodu pozastavenína

3. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.I., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

..V. 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává 

takto:

cena celkem 53.383.027,68 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č. 2 

cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy

cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy________________

cena celkem bez DPH

53.337.399,24 Kč 

414.235,35 Kč 

- 428.606.91 Kč

cena za

53.323.027,68 Kč
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V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 14 a 16 až 18 s položkovými rozpočty změn.

3. V článku XVII. Ostatní ujednání se text odstavce XVII.13. nahrazuje tímto zněním: 

„XVII. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3, 5 a 6 s položkovými rozpočty změn 

Příloha č. 4: Změnové listy č. 4, 7, 8, 9,12 a 13 s položkovými rozpočty změn 

Příloha č. 5: Změnové listy č. 10,11,14,15,16,17 a 18 s položkovými rozpočty změn"

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

ění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvnísmluv a o registru smluv, ve zn 

strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé 

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito 

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém 

nepoměru.

3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel 

obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
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8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 10,11,14,15,16,17 a 18

s položkovými rozpočty změn.

Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/016 dne 6. 3. 2019.

V Brně dne S. . 2 c? 1 ?V Brně dne 1 5 -03- 2010

Za zhotovitele:Za objednatele:
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jednatel společnosti

za statutární město Brno

Ing. Karel Vlček

pověřen zastupováním dočasně

neobsazené funkce vedoucí/ho

Odboru investičního

Magistrátu města Brna

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.|~

Piikép 838/6 _ ;c,
Zábrdovice, 602 00 3mo

if- rn? oz 147__
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