ev.č. objednatele:  B 0030/12						
Dodatek č. 9 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“  uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO:    		48266230
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487


V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 9, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 takto:
čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

	geodetické zaměření podle čl. 2.1.
	31.10.2012

	vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.
	31.1.2013

	inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.
	15.12.2012

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.
	koncept technického řešení
	15.1.2013

	
	čistopis dokumentace
	31.5.2013

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a pro objekt SO 01.2  Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik, samostatně pro každý objekt

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2
	koncept technického řešení
	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt

	[bookmark: _Hlk2953359]vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 02 
	koncept technického řešení
	15.2.2019

	
	čistopis dokumentace
	2 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby 

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 03 
	koncept technického řešení
	15.2.2019

	
	čistopis dokumentace
	15.4.2019

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2
	6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání, samostatně pro každý objekt

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 02 
	2 měsíce od vydání čistopisu

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 03 
	[bookmark: _GoBack]15.5.2019

	vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.
	3 měsíce od vydání stavebního povolení, samostatně pro každý objekt 

	provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.
	při realizaci stavby




Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č.7 a č. 8 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 9.

Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.



za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne		v Liberci dne 15.3.2019




											
Ing. Jiří Pagáč		xxx
generální ředitel		
1

