
DEREZA, spol. s r.o.

Celkový termín stavby - 300 dnů
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Rekonstrukce jídelny a kuchyně
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Ostatní konstrukce, bourání
Dokončovací práce inženýrských staveb
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Izolace akustické a protiotřesové
Zdravotechnická instalace
Vnitřní kanalizace
Zařizovací předměty
Vzduchotechnika
Ústřední vytápění
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Zasklívání
Montáž zařízení velkokuchyní
Elektromontáže
Montáž sdělovací a zabezp. techniky
Montáže vzduchotechnických zařízení
Montáže měřících a regulačních zařízení
Přístavba nad jídelnou
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Dlažby a předlažby komunikací
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Trubní vedení
Ostatní konstrukce, bourání
HZS
Doplňující práce na komunikaci
Dokončovací práce inženýrských staveb
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Izolace akustické a protiotřesové
Zdravotechnická instalace
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Vzduchotechnika
Ústřední vytápění
Konstrukce tesařské
Dřevostavby
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Zasklívání
Ostatní
Elektromontáže
Montáž sdělovací a zabezp. techniky
Montáže vzduchotechnických zařízení
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
Montáže měřících a regulačních zařízení
Montáže ocelových konstrukcí

měsíc 6měsíc 3 měsíc 4měsíc 2

HARMONOGRAM - "Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou"

měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10měsíc 1 měsíc 7měsíc 5
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