Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V2018-391/OO ze dne 28. 8. 2018

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :          
Město Nový Jičín    

Se sídlem : 
        
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen :            
Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města     
IČO:

         
002 98 212

DIČ:                        
CZ00298212


Bankovní spojení : 
Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu :
          
326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Bc. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě příkazní smlouvy
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Se sídlem:          


Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:



Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti
IČO: 




27833062

DIČ:




CZ27833062

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Ostravě pod sp. zn. C 30819

Bankovní spojení:


KB, a.s.

Číslo účtu: 



43-1341830277/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Tomáš Vytlačil

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2018-391/OO ze dne 28. 8. 2018 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovými dokumentacemi pro provedení stavby (z května 2018, z ledna 2019) zpracovanými Ing. arch. Martinem Rosou, xxxxxxxxx, Nový Jičín, Závazným stanoviskem č.j. ÚPSŘ/18569/2018 ze dne 12.3.2018, stavebním povolením  č.j. ÚPSŘ/24296/2018  ze dne 6.4.2018, povolením změny stavby před jejím dokončením č.j. ÚPSŘ/16082/2019 ze dne 27. 2. 2019, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, Oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a  je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací/méněprací II., který je přílohou č. 3  a je nedílnou součástí této smlouvy.“      

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel zpracuje před zahájením prací harmonogram postupu výstavby. Harmonogram prací bude přizpůsoben potřebám provozu objektu – přesun vybouraných hmot a zásobování stavby novým materiálem bude probíhat výhradně mimo úřední hodiny Městského úřadu. Po odsouhlasení objednatelem bude harmonogram po celou dobu stavby závazný. Dokončené dílo bude objednateli předáno do 30. 4. 2019.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 4 454 938,67 Kč (bez DPH), slovy čtyřimilionyčtyřistapadesátčtyřitisícdevětsettřicetosm korun českých a šedesátsedm haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací a  Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací II.“.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací II
V Novém Jičíně dne: 26.3.2019                                                V Novém Jičíně dne: 26.3.2019
Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele:

------------------------                                                                     -------------------------
Bc. Stanislav Kopecký                                                              Ing. Tomáš Vytlačil   

starosta města                                                                             jednatel společnosti  
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