
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Provozovatel Dne:

Na základě dodatečného požadavku vedení Hospice (provozovatele) bude provedena úprava dispozice místnosti v 1.NP

(místnost ozn. 1.18 a 1.19) - bezbariérové WC, sklad. Vnitřní nová příčka nebude provedena, dveře do místnosti skladu 

budou zazděny. Celkově dojde ke zvětšení místnosti bezbariérového WC - provozní potřeba.

Změnou dojde ke zlepšení provozně-bezpečnostního stavu.

Vliv změny na termín ANO NE

Vliv změny na cenu ANO NE

Náklady na změnu celkem: 2 580,80 Kč-          bez DPH

přípočty celkem: 82 848,35 Kč        bez DPH

odpočty celkem: 85 429,15 Kč-        bez DPH

Přílohy:   - soupis méněprací - víceprací 

- výkres r03 ze dne 20.11.2018

- zápis v SD - list č. 731285

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum

zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s. David Rajchart 18.02.2019

David Cígler dipl. Tech 18.02.2019

Ing. Jan Kakeš 18.02.2019

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 18.02.2019

- vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 18.02.2019

 - TDI Bc. Miroslav Stuchlík 18.02.2019

- cenová kontrola Iva Baierová 18.02.2019

Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s. Mgr. Jan Souček (ředitel) 18.02.2019

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"

17TUOIN41

Místnost ozn. 1.18 a 1.19

Změna č. 1

Zhotovitel

Zápis ve stavebním deníku viz SD  č.1 list č. 731285 ze dne 30.11.2018

Zdůvodnění a popis změny:

projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

30.11.2018

Podpis


