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- PROVÉST ZATEPLENÍ NIŽŠÍ ČÁSTI JEDNACÍ SÍNĚ VČETNĚ POTŘEBNÝCH ÚPRAV MŘÍŽÍ

- ZKUŠEBNÍ PROVOZ DLE KHS

- NECHAT PROVÉST REPAS DVEŘÍ, KTERÉ JSOU Z HLAVNÍ CHODBY I POPŘÍPADĚ NECHAT VYROBIT
NOVÉ VE STEJNÉM DESIGNU JAKO STÁVAJÍCÍ
- PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ OD 1.PP NAHORU (VODA, TOPENÍ, KANÁL, SILNOPROUD,

- DEMOLICE + BUDOVÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VČETNĚ JEJICH ZAJIŠTĚNÍ
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV VEŠKERÝCH PODLAH
- PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODLAH NIVELAČNÍ STĚRKOU
- POSTUPNÉ NAVÁŽENÍ MATERIÁLU
- VYZDĚNÍ NOVÝCH STĚN VČETNĚ PŘEKLADŮ A NOVÝCH OTVORŮ (ZÁRUBNĚ)
- OBVODOVÉ STĚNY V MÍSTECH STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH OTVORŮ - IHNED OSADIT OKNO

VYTÁPĚNÍ, KANÁL, SLABOPROUD, SILNOPROUD)
- NUTNÉ ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO VÝMĚNÍKU (ZTI)
- SUŤ BUDE SKLADOVÁNA V GARÁŽI A BUDE PRŮBĚŽNĚ ODVÁŽENA DO KONTEJNERU NA ULICI
KRATOCHVÍLOVA
- POPŘÍPADĚ BUDE KONTEJNER PŘISTAVEN PŘÍMO DO GARÁŽE, NUTNO DODAT KONTEJNER, 
KTERÝ SE VEJDE DO PRŮJEZDU

- ÚKLID
- OSAZENÍ PRVKŮ AUDIO, VIDEO, ZABEZPEČOVACÍ PRVKY, VYPÍNAČE, OVLADAČE - PO PROVEDENÍ
ÚPRAV V OKOLÍ JEDNACÍ SÍNĚ

3 BUDOVA "A" - ZBYTEK

- DEMOLICE V RÁMCI 1.PP - 4.NP
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH RUŠENÝCH ROZVODŮ V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH (VODA,

- ÚPRAVA MÍSTNOSTÍ 104 + 105 (PŘED ZAPOČETÍM OSTATNÍCH PRACÍ)
- ČISTÝ ÚKLID A NASTĚHOVÁNÍ DO MÍSTNOSTÍ

- PROVEDENÍ REPASE POPŘ. NOVÉ DVEŘE DO JEDNACÍ SÍNĚ

- NOVÁ SKLADBA PODLAHY, S TÍM, ŽE PROSTOR BUDE DUTÝ A BUDE SLOUŽIT JAKO VELKÝ 
VÝUSTEK PŘES MŘÍŽKY V PODLAZE (DTD X MIRELIN X DTD)
- PROVEDENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KOBEREC)
- DOPLNĚNÍ LIŠTY OBLOŽENÍ VŮČI NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ
- ZPĚTNÝ DOVOZ MOBILIÁŘE A FINÁLNÍ USTAVENÍ

- ZAKLOPENÍ SDK STROPU NA PŘEDPŘIPRAVENÝ ROŠT
- KOMPLETNÍ VÝMALBA STROPU A STĚN
- ODSTRANĚNÍ DOČASNÉHO OSB KRYTÍ OBLOŽENÍ
- V RÁMCI POSTAVENÉHO LEŠENÍ PROVÉST AKUSTICKÉ PANELY VČETNĚ MŘÍŽEK VZT A OSVĚTLENÍ
- LAKOVÁNÍ PODLAHY BALKÓNŮ
- DOPLNĚNÍ OBLOŽENÍ BALKÓNŮ (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK)

DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO LEŠENÍ

BALKÓNU
- KOMPLETNÍ OŠKRÁBÁNÍ VNITŘNÍ MALBY
- DOZDĚNÍ OTVORŮ PO DVEŘÍCH V 1.NP
- PROVEDENÍ SKLADBY STROPU (SDK ZAVĚŠENÁ NA OSB)
- PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ PROVÉST ZAPRAVENÍ
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ NOVÉ OMÍTKY VČETNĚ PODKLADU (LEPIDLO, PERLINKA)

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN JEDNACÍ SÍNĚ + DOZDĚNÍ OTVORŮ, V DANÝCH MÍSTECH
NECHAT OTVORY PRO VZT
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ VÝMĚNY VEŠKERÝCH ROZVODŮ (SILNOPROUD + SLABOPROUD, VZT,
EPS, VYTÁPĚNÍ)
- ROZVODY VEDOUCÍ Z JEDNACÍ SÍNĚ DÁL UKONČIT ZA STĚNOU SÍNĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ BALKÓNU + VYBROUŠENÍ A DOPLNĚNÍ PODLAHY 

- PROVÉST OCHRANU OBLOŽENÍ - OSB DESKY (PO DOBU REKONSTRUKCE JEDNACÍ SÍNĚ)
- POSTAVENÍ VNITŘNÍHO LEŠENÍ
- DEMONTÁŽ KOMPLETNÍ STROPNÍ KCE + STŘEŠNÍ KCE V PLNÉM ROZSAHU VČETNĚ VAZNÍKŮ
- ZAKRYTÍ VOLNÉHO PROSTORU PO DOBU REKONSTRUKCE STŘECHY 
- OSAZENÍ NOVÝCH STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ + KOMPLETNÍHO KROVU VČETNĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
(VÝLEZ + KRYTINA)

- V 1.NP + 2.NP + 3.NP + 4.NP - ZAJIŠTĚNÍ BUDOVY PROTI PRAŠNOSTI - PROVIZORNÍ SDK
S DVEŘMI UZAMYKATELNÝMI (DLE VÝKRESU)

- DEMOLICE + ODVOZ MATERIÁLU V ČÁSTI BUDOVY (JEDNACÍ SÍŇ)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHY + ODSTRANĚNÍ VÝPLNĚ (NÁSYP) - ODSTRANIT VŠE KROMĚ
NOSNÉ KCE (ROŠT PODLAHY)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT

PŘEMÍSTĚNÍ ORIENTAČNÍ TABULE ZE STĚNY JS NA PROVIZORNÍ SDK KCI

2 BUDOVA "A" - JEDNACÍ SÍŇ
- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ DLE "D"
- VYSTĚHOVÁNÍ A VYPRÁZDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR
- ODVOZ MOBILIÁŘE PO DOBU REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ DO EXTERNÍ 
ÚSCHOVNY STAVEBNÍ FIRMY (STOLY, LAVICE, …)

- OSAZENÍ RAMP + VNITŘNÍCH DVEŘÍ
- DOPOJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SLB + SIL ROZVODŮ (HLÁSIČE, SIRÉNY, ZÁSUVKY, DATA)
- PROVEDENÍ VENKOVNÍ NAKLÁDACÍ RAMPY + STŘÍŠKY NAD VSTUPEM
- ÚKLID
- NASTĚHOVÁNÍ MOBILIÁŘE + STĚHOVÁNÍ "A" - "D"
- ODSTRANĚNÍ ZS V BUDOVĚ "D" + PŘEDÁNÍ ČÁSTI STAVBY

- VÝMALBA + NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- DOPOJENÍ HLÁSIČŮ
- DEMONTÁŽE PROVIZORNÍCH STĚN

- ZAPRAVENÍ OTVORŮ
- ZAPRAVENÍ MEZIOBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁRY
- VYBOURÁNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH
- ZAZDĚNÍ PŮVODNÍCH DVEŘÍ POHLEDOVOU CIHLOU I POPŘ  OTVOR ZABEZPEČIT PROTI 
VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB
- ZAPRAVENÍ FASÁDY V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ

- ODPOJENÍ PŮVODNÍCH EPS HLÁSIČŮ

- SKLADOVÁNÍ SUTI V ROHU U OBJEKTU
- PO KOMPLETNÍM VYBOURÁNÍ - ODVOZ SUTI
- NÁVOZ MATERIÁLU
- PRÁCE PROFESÍ - ELEKTRO  SLABOPROUD  VYTÁPĚNÍ (ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH TRAS)

- BOURACÍ PRÁCE - STĚNY, PŘÍČKY I NOVÉ OTVORY PRO DVEŘE 1.PP + 1.NP - NUTNO VYZDÍT PŘÍČKU (ODDĚLENÍ PROSTOR)

- UPRAVIT POZICI VENKOVNÍHO SVÍTIDLA S OHLEDEM NA STŘÍŠKU
- PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK (VČ. PODKLADU - LEPIDLO + PERLINKA)
- ÚPRAVA PODHLEDŮ

HARMONOGRAM KS OSTRAVA

1 BUDOVA "D"

- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

SLABOPROUD, EPS, VZT)
- ZAPRAVENÍ OKEN
- OŠKRÁBÁNÍ VEŠKERÝCH MALEB
- PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK (PERLINKA+LEPIDLO) + OBKLAD VČ. HYDROIZOLACE
- LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK V RÁMCI 1.PP + 2.PP

- ZAPRAVENÍ TRAS - PROFESE

- ZAJIŠTĚNÍ NAPOJENÍ NA ENERGIE (VODA  ELEKTRO)

- PŘEDÁNÍ PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU A MOBILNÍHO SKLADU
- OPLOCENÍ
- PŘEDÁNÍ PLOCHY PRO ZS - UVNITŘ OBJEKTU
 BUDOVA "D" - SKLEP I BUDOVA "A" - ROHOVÁ GARÁŽ

- VYSTĚHOVÁNÍ A VYPRÁZDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR "1  PP + 1  NP"
- ZAJIŠTĚNÍ BUDOVY PROTI PRAŠNOSTI "CHODBY BUDOVY B"
- PROVIZORNÍ STĚNA "SDK" - V 1  PP + 1  NP S UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI

- ODSTRANĚNÍ A ODVOZ BOUDY VE DVOŘE KRAJSKÉHO SOUDU
- VYSTĚHOVÁNÍ A DEMOLICE ROHOVÉ GARÁŽE VČETNĚ ZÁKLADŮ
- PROVÉST ZAPRAVENÍ PO ZÁKLADECH

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH ZÁRUBNÍ (OBROUŠENÍ + NÁTĚR)
- ZAKLOPENÍ STROPŮ SDK - 1.NP - 4.NP
- PROVEDENÍ V NOVÝCH SPISOVNÁCH OLEPENÍ MINERÁLNÍ VATOU + PERLINKOU + LEPIDLO + 
+ OMÍTKA
- KOMPLETNÍ VÝMALBA VŠECH MÍSTNOSTÍ + HRUBÝ ÚKLID
- PROVEDENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHY
- OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ JEJICH ZABEZPEČENÍ
- ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍCH SDK PŘÍČEK V HLAVNÍ HALE

- POMOCÍ POSUVNÉHO LEŠENÍ PROVÉST KZS V RÁMCI 2.NP JEDNACÍ SÍNĚ
- PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY NIŽŠÍ STŘECHY
- PROVEDENÍ VZT
- ZPĚTNÉ PROVEDENÍ BRUNO VÁLCŮ

- V SOUBĚHU PROVÉST ZÁKLADY PRO PŘÍSTŘEŠEK NA AUTO
- OSADIT XPS SOKLOVY
- DOPLNIT ASFALTOVÉ PLOCHY VE SPÁDU OD BUDOV

- PROVÉST DOČASNÝ PŘESUN SVÍTIDEL + OTOČNÉ KAMERY (NASVĚTLENÍ FASÁD)
- ODSTRANĚNÍ BRUNO VÁLCŮ
- POSTAVIT LEŠENÍ OKOLO VĚŽÍ S WC + PROVÉST KZS (ZABEZPEČIT NASVĚTLENÍM) - NUTNO
ODSTRANIT SVODY
- OSAZENÍ NOVÝCH SVODŮ + ZAPRAVENÍ A OSAZENÍ MŘÍŽÍ U VYBRANÝCH OKEN + OSADIT 
MECHANICKÉ ZÁBRANY NA SVODY (JEŽCI)
- PO PROVEDENÍ KZS - DEMONTÁŽ LEŠENÍ
- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY NIŽŠÍCH STŘECH
- PROVEDENÍ PLOŠINY PRO VZT

- VYBAVOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ - VČETNĚ SLB + EPS + HASIČ.
- ZPROVOZŇOVÁNÍ AUDIO - VIDEO
- FINÁLNÍ ÚKLID

4 BUDOVA "A" - VENKY
- PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPLOCENÍ OKOLO JEDNACÍ SÍNĚ
- ODSTRANĚNÍ + DOSYPÁNÍ VČETNĚ HYDROIZOLACE - ANGL. DVORKY

- OSADIT NOVOU BOUDU NA DVOŘE VVO - SYSTÉMOVÁ GARÁŽ 3X4 METRY
- PROVÉST NOVÉ KRYTÉ STÁNÍ VČETNĚ MECHANICKÝCH ZÁBRAN
- FINÁLNÍ ÚKLID
- V RÁMCI KZS - PROVÁDĚT POŽÁRNÍ PÁSY
- VYKLÍZENÍ STAVENIŠTĚ, DÁT DO PŮVODNÍHO STAVU
- ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST
- ODPOJENÍ STAVENIŠTNÍCH PŘIPOJENÍ

- PŘEDÁNÍ STAVBY
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- ÚKLID
- OSAZENÍ PRVKŮ AUDIO, VIDEO, ZABEZPEČOVACÍ PRVKY, VYPÍNAČE, OVLADAČE - PO PROVEDENÍ
ÚPRAV V OKOLÍ JEDNACÍ SÍNĚ

- PROVEDENÍ REPASE POPŘ. NOVÉ DVEŘE DO JEDNACÍ SÍNĚ (MASIV DLE PBŘ)
- NOVÁ SKLADBA PODLAHY, S TÍM, ŽE PROSTOR BUDE DUTÝ A BUDE SLOUŽIT JAKO VELKÝ 
VÝUSTEK PŘES MŘÍŽKY V PODLAZE (DTD X MIRELIN X DTD)
- PROVEDENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KOBEREC)
- DOPLNĚNÍ LIŠTY OBLOŽENÍ VŮČI NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ
- ZPĚTNÝ DOVOZ MOBILIÁŘE A FINÁLNÍ USTAVENÍ

- ZAKLOPENÍ SDK STROPU NA PŘEDPŘIPRAVENÝ ROŠT
- KOMPLETNÍ VÝMALBA STROPU A STĚN
- ODSTRANĚNÍ DOČASNÉHO OSB KRYTÍ OBLOŽENÍ
- V RÁMCI POSTAVENÉHO LEŠENÍ PROVÉST AKUSTICKÉ PANELY VČETNĚ MŘÍŽEK VZT A OSVĚTLENÍ
- LAKOVÁNÍ PODLAHY BALKÓNŮ
- DOPLNĚNÍ OBLOŽENÍ BALKÓNŮ (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK)

BALKÓNU
- KOMPLETNÍ OŠKRÁBÁNÍ VNITŘNÍ MALBY
- DOZDĚNÍ OTVORŮ PO DVEŘÍCH V 1.NP
- PROVEDENÍ SKLADBY STROPU (SDK ZAVĚŠENÁ NA OSB)
- PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ PROVÉST ZAPRAVENÍ
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ NOVÉ OMÍTKY VČETNĚ PODKLADU (LEPIDLO, PERLINKA)

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN JEDNACÍ SÍNĚ + DOZDĚNÍ OTVORŮ, V DANÝCH MÍSTECH
NECHAT OTVORY PRO VZT
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ VÝMĚNY VEŠKERÝCH ROZVODŮ (SILNOPROUD + SLABOPROUD, VZT,
EPS, VYTÁPĚNÍ)
- ROZVODY VEDOUCÍ Z JEDNACÍ SÍNĚ DÁL UKONČIT ZA STĚNOU SÍNĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ BALKÓNU + VYBROUŠENÍ A DOPLNĚNÍ PODLAHY 

- PROVÉST OCHRANU OBLOŽENÍ - OSB DESKY (PO DOBU REKONSTRUKCE JEDNACÍ SÍNĚ)
- POSTAVENÍ VNITŘNÍHO LEŠENÍ
- DEMONTÁŽ KOMPLETNÍ STROPNÍ KCE + STŘEŠNÍ KCE V PLNÉM ROZSAHU VČETNĚ VAZNÍKŮ
- ZAKRYTÍ VOLNÉHO PROSTORU PO DOBU REKONSTRUKCE STŘECHY 
- OSAZENÍ NOVÝCH STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ + KOMPLETNÍHO KROVU VČETNĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
(VÝLEZ + KRYTINA)

- V 1.NP + 2.NP + 3.NP + 4.NP - ZAJIŠTĚNÍ BUDOVY PROTI PRAŠNOSTI - PROVIZORNÍ SDK
S DVEŘMI UZAMYKATELNÝMI (DLE VÝKRESU)
- DEMOLICE + ODVOZ MATERIÁLU V ČÁSTI BUDOVY (JEDNACÍ SÍŇ)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHY + ODSTRANĚNÍ VÝPLNĚ (NÁSYP) - ODSTRANIT VŠE KROMĚ
NOSNÉ KCE (ROŠT PODLAHY)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT

2 BUDOVA "A" - JEDNACÍ SÍŇ
- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ DLE "D"
- VYSTĚHOVÁNÍ A VYPRÁZDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR
- ODVOZ MOBILIÁŘE PO DOBU REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ DO EXTERNÍ 
ÚSCHOVNY STAVEBNÍ FIRMY (STOLY, LAVICE, …)

- OSAZENÍ RAMP + VNITŘNÍCH STĚN
- DOPOJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SLB + SIL ROZVODŮ (HLÁSIČE, SIRÉNY, ZÁSUVKY, DATA)
- PROVEDENÍ VENKOVNÍ NAKLÁDACÍ RAMPY + STŘÍŠKY NAD VSTUPEM
- ÚKLID
- NASTĚHOVÁNÍ MOBILIÁŘE + STĚHOVÁNÍ "A" - "D"
- ODSTRANĚNÍ ZS V BUDOVĚ "D" + PŘEDÁNÍ ČÁSTI STAVBY

- UPRAVIT POZICI VENKOVNÍHO SVÍTIDLA S OHLEDEM NA STŘÍŠKU
- PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK (VČ. PODKLADU - LEPIDLO + PERLINKA)
- ÚPRAVA PODHLEDŮ
- VÝMALBA + NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- DOPOJENÍ HLÁSIČŮ
- DEMONTÁŽE PROVIZORNÍCH STĚN

- ZAPRAVENÍ OTVORŮ
- ZAPRAVENÍ MEZIOBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁRY
- VYBOURÁNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH
- ZAZDĚNÍ PŮVODNÍCH DVEŘÍ POHLEDOVOU CIHLOU I POPŘ. OTVOR ZABEZPEČIT PROTI 
VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB
- ZAPRAVENÍ FASÁDY V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ

- BOURACÍ PRÁCE - STĚNY, PŘÍČKY I NOVÉ OTVORY PRO DVEŘE 1.PP + 1.NP
- SKLADOVÁNÍ SUTI V ROHU U OBJEKTU
- PO KOMPLETNÍM VYBOURÁNÍ - ODVOZ SUTI
- NÁVOZ MATERIÁLU
- PRÁCE PROFESÍ - ELEKTRO, SLABOPROUD, VYTÁPĚNÍ (ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH TRAS)
- ZAPRAVENÍ TRAS - PROFESE

- ZAJIŠTĚNÍ NAPOJENÍ NA ENERGIE (VODA, ELEKTRO)
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- OSAZENÍ NOVÝCH SVODŮ + ZAPRAVENÍ A OSAZENÍ MŘÍŽÍ U VYBRANÝCH OKEN + OSADIT 
MECHANICKÉ ZÁBRANY NA SVODY (JEŽCI)
- PO PROVEDENÍ KZS - DEMONTÁŽ LEŠENÍ
- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY NIŽŠÍCH STŘECH
- PROVEDENÍ PLOŠINY PRO VZT
- POMOCÍ POSUVNÉHO LEŠENÍ PROVÉST KZS V RÁMCI 2.NP JEDNACÍ SÍNĚ
- PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY NIŽŠÍ STŘECHY
- PROVEDENÍ VZT
- ZPĚTNÉ PROVEDENÍ BRUNO VÁLCŮ

- ODSTRANĚNÍ BRUNO VÁLCŮ

- VYBAVOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ - VČETNĚ SLB + EPS + HASIČ.
- ZPROVOZŇOVÁNÍ AUDIO - VIDEO
- FINÁLNÍ ÚKLID

4 BUDOVA "A" - VENKY
- PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPLOCENÍ OKOLO JEDNACÍ SÍNĚ
- ODSTRANĚNÍ + DOSYPÁNÍ VČETNĚ HYDROIZOLACE - ANGL. DVORKY
- ODSTRANĚNÍ A ODVOZ BOUDY VE DVOŘE KRAJSKÉHO SOUDU
- VYSTĚHOVÁNÍ A DEMOLICE ROHOVÉ GARÁŽE VČETNĚ ZÁKLADŮ
- PROVÉST ZAPRAVENÍ PO ZÁKLADECH
- PROVÉST DOČASNÝ PŘESUN SVÍTIDEL + OTOČNÉ KAMERY (NASVĚTLENÍ FASÁD)

- ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍCH SDK PŘÍČEK V HLAVNÍ HALE

- OŠKRÁBÁNÍ VEŠKERÝCH MALEB
- PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK (PERLINKA+LEPIDLO) + OBKLAD VČ. HYDROIZOLACE
- LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK V RÁMCI 1.PP + 2.PP
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH ZÁRUBNÍ (OBROUŠENÍ + NÁTĚR)
- ZAKLOPENÍ STROPŮ SDK - 1.NP - 4.NP
- PROVEDENÍ V NOVÝCH SPISOVNÁCH OLEPENÍ MINERÁLNÍ VATOU + PERLINKOU + LEPIDLO + 
+ OMÍTKA
- KOMPLETNÍ VÝMALBA VŠECH MÍSTNOSTÍ + HRUBÝ ÚKLID
- PROVEDENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHY
- OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ JEJICH ZABEZPEČENÍ

- SUŤ BUDE SKLADOVÁNA V GARÁŽI A BUDE PRŮBĚŽNĚ ODVÁŽENA DO KONTEJNERU NA ULICI
KRATOCHVÍLOVA

- ZAPRAVENÍ OKEN

KTERÝ SE VEJDE DO PRŮJEZDU
- DEMOLICE + BUDOVÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VČETNĚ JEJICH ZAJIŠTĚNÍ
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV VEŠKERÝCH PODLAH
- PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODLAH NIVELAČNÍ STĚRKOU
- POSTUPNÉ NAVÁŽENÍ MATERIÁLU
- VYZDĚNÍ NOVÝCH STĚN VČETNĚ PŘEKLADŮ A NOVÝCH OTVORŮ (ZÁRUBNĚ)
- OBVODOVÉ STĚNY V MÍSTECH STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH OTVORŮ - IHNED OSADIT OKNO
- NECHAT PROVÉST REPAS DVEŘÍ, KTERÉ JSOU Z HLAVNÍ CHODBY I POPŘÍPADĚ NECHAT VYROBIT
NOVÉ VE STEJNÉM DESIGNU JAKO STÁVAJÍCÍ
- PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ OD 1.PP NAHORU (VODA, TOPENÍ, KANÁL, SILNOPROUD,
SLABOPROUD, EPS, VZT)

- POPŘÍPADĚ BUDE KONTEJNER PŘISTAVEN PŘÍMO DO GARÁŽE, NUTNO DODAT KONTEJNER, 
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- NUTNÉ ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO VÝMĚNÍKU (ZTI)

52. TÝDEN

- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH RUŠENÝCH ROZVODŮ V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH (VODA,
VYTÁPĚNÍ, KANÁL, SLABOPROUD, SILNOPROUD)

49. TÝDEN 50. TÝDEN 51. TÝDEN

3 BUDOVA "A" - ZBYTEK
- DEMOLICE V RÁMCI 1.PP - 4.NP
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