
Číslo smlouvy objednatele:  511-2015-523101 
     Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2015 
     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skryje 
 
 

Dodatek č. 8  ke  SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 
 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s. 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r. o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednají 

společně 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
Číslo účtu: 1521409359/0800 
IČ: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 19972. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



Při dodatečném zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci KoPÚ v k.ú. Skryje (dále jen „KoPÚ“), 
konaném dne 8. 1. 2019, nebyl u pozemků v jedné lokalitě odsouhlasen průběh hranice pozemků. 
Účastníci šetření hranic pozemků se dohodli na tom, že tyto pozemky nebudou vyloučeny z obvodu 
KoPÚ, ale naopak i nadále budou součástí obvodu KoPÚ. Na základě těchto skutečností dochází 

k rozdělení původní dílčí části 3.1.4.3. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. na dílčí část 3.1.4.3.a. - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. (pro  parcely, u kterých zjišťování průběhu hranic proběhlo a došlo ke shodě průběhu 

hranic) a na dílčí část 3.1.4.3.b.  Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích 

obvodu KoPÚ (pro parcely, u kterých zjišťování průběhu hranic proběhlo, ale nedošlo ke  shodě na 

průběhu hranic). Zhotovitel předložil cenovou kalkulaci provedených prací a upřesnil počet MJ těchto 
prací. Dále na základě informace zhotovitele dochází ke snížení počtu měrných jednotek u  dílčí části 

3.1.6.1 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 511-2015-523101 
ve  znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 mění následovně: 

I. 
 

Původní dílčí část 3.1.4.3. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu 

KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb 

s počtem 7 MJ, cena za MJ 4000 Kč bez DPH, celková cena 28 000 Kč bez DPH, se dělí na : 
- dílčí část 3.1.4.3.a. - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 
geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v 
rozsahu 1 MJ (10 metrů), stanovená cena 4 000 Kč bez DPH, celková cena 4 000 Kč bez DPH. Termín 

ukončení dílčí části je stanoven na 03/2019. Jedná se o práce, u kterých při zjišťování hranic došlo ke 

shodě na průběhu hranic. 
-dílčí část 3.1.4.3.b.  Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ 
v rozsahu 7 MJ (655 metrů), stanovená cena 3 500 Kč bez DPH, celková cena 24 500 Kč bez DPH. 

Termín ukončení dílčí části je stanoven na 03/2019. Jedná se o práce, u kterých při zjišťování hranic 

nedošlo ke shodě na průběhu hranic. 
 
U dílčí části 3.1.6.1 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ dochází 

podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 4 MJ na 2 MJ, tj. o 2 MJ.  
 
Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 511-2015-
523101 o 1 500 Kč bez DPH, tj. o 1 815 Kč včetně DPH. 

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla odstavec 6. 1. smlouvy o dílo tabulka 

Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez 
DPH       706 700 Kč 

2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH        298 100 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH        58 000 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM        60 000 Kč 

Celková cena díla bez  DPH        1 122 800 Kč 

DPH  21%        235 788 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH       1 358 588 Kč 

 

 



                     II. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 8 se mění takto: 

Z přílohy č. 1 se odstraňuje dílčí část 3.1.4.3. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb, v  rozsahu počet MJ 7, cena za MJ bez DPH 4000 Kč, cena bez DPH celkem 28 000 
Kč bez DPH, a nahrazuje se : 
- dílčí částí 3.1.4.3.a. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 
geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., která 

bude zpracována v rozsahu 1 MJ, cena za 1 MJ 4 000 Kč bez DPH, celková cena 4 000 Kč bez DPH. 

Termín ukončení dílčí části je stanoven na 03/2019 
- dílčí částí 3.1.4.3.b Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 
která bude zpracována v rozsahu 7 MJ, cena za 1 MJ 3 500 Kč bez DPH, celková cena 24 500 Kč bez 

DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 03/2019. 
 
Dílčí část 3.1.6.1 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ v rozsahu – 
snížení počtu měrných jednotek ze 4 MJ na 2 MJ, tj. o 2 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH – snížení 

ceny o 2 000 Kč bez DPH.  Termín ukončení dílčí části je stanoven na 5/2019 se nemění. 

 

      III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 511-2015-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a č. 7 
zůstávají beze změny.  

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních                                 
pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

V Brně dne  25.3.2019 

 

V Brně dne  25.3.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ing. Jan Ševčík 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 

 
 
Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti  
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti  
EKOS T, spol. s r.o. 
 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 

 



Příloha č.1 k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

3.1.2.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU ha 105 1 000 105 000 12/2015

3.1.2.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU ha 11 2 000 22 000 10/2016

Rozbor současného stavu                      ha 116 500 58 000

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.4.1.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 117 2 000 234 000 11/2016

3.1.4.2.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 13 4 000 52 000 11/2016

3.1.4.3.a.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 1 4 000 4 000 03/2019

3.1.4.3.b.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 7 3 500 24 500 03/2019

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 106 1 200 127 200 11/2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 116 500 58 000 2/2017

3.1.6.1. Aktualizace Soupisu nároků vlastníků pozemků po 

změně obvodu KoPÚ
LV 2 1 000 2 000 05/2019

706 700 2/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 116 600 69 600 10/2019

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 52 500 26 000 10/2019

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 1 15 000 15 000

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 33 1 000 33 000

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 52 500 26 000

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 15 500 7 500

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 116 1 000 116 000 04/2020

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 1 5 000 5 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

12/20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč

11/20163.1.3.

10/2019



298 100

3.3 Mapové dílo 116 500 58 000 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

58 000

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 600 60000

nejpozději do 

konce roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
60000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



706 700 Kč

298 100 Kč

58 000 Kč

60 000 Kč

1 122 800 Kč

235 788 Kč

1 358 588 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 25.3.2019       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 V Brně dne 25.3.2019

…………………………………………

Ing. Jan Ševčík                                                                                

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                          

pro Jihomoravský kraj

Za objednatele:

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti                                                                    

Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti                                                                

EKOS T, spol. s r.o.

…………………………………………………………………….

Za zhotovitele:




