DODATEK Č. 1 
K Objednávce (smlouvě) 
Číslo smlouvy objednatele:      06EU-004044
Číslo smlouvy zhotovitele:       19W21 005
ISPROFIN/ISPROFOND:        5001210002.16978.2205
I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   


Ředitelství silnic a dálnic ČR



se sídlem: 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 


IČO:
659 93 390

DIČ: 
CZ65993390
právní forma: 
příspěvková organizace

bankovní spojení:
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: 
Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ladislava Martínková
e-mail:
Ladislava.martinkova@rsd.cz 
tel:
377 333 761
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Stanislava Lišková
e-mail:
stanislava.liskova@rsd.cz
tel:
377 333 765

(dále jen „Objednatel”)



a 


Woring s.r.o.

se sídlem:
Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO:

29159342

DIČ:

CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718
právní forma:

společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

RaiffeisenBank a.s.; č.ú. 7095712001/5500
zastoupen:

Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel
kontaktní osoba :

Ing. Zbyněk Voříšek
e-mail:

vorisek@woring.cz
tel:

775 263 503

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2019 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování doplňku technické měřené studie pro stavbu:  
„I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská 

Doplnění technické měřené studie”
Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená Objednávka (smlouva) následovně:

Zdůvodnění dodatku:
Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání konceptu jednotlivých variant technické studie 2. etapy - přemostění OK Folmavská/přivaděč I/26 resp. Folmavská/Regensburská došlo ze strany zástupců MMP- ÚKRMP a SVSMP k požadavku zpracování dopravního návrhu a následné mikrosimulace na základě nového dopravního modelu 2019, je nutné posunout termín dokončení doplnění studie. Nový dopravní model byl dodán SVSMP 14.03.2019.
Lhůta plnění se upravuje: 

Původní termíny :

Doplnění technické měřené studie do 31.03.2019.

Nový upravený termín:
Doplnění varianty č.7 1. etapy na žádost MMP do 31.03.2019
Doplnění studie 2.etapy - přemostění vč. mikrosimulace a vizualizace do 30.06.2019.

Ostatní ujednání předmětné  Objednávky (smlouvy) nedotčené tímto Dodatkem 
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
V Plzni dne:      27.03.2019                                                           
Za objednatele:




           Za zhotovitele:
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