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Číslo smlouvy objednatele: D/2794/2018/INV/2
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů




1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Jiří Čunek – hejtman

b) ve věcech technických
:
Ing. xxxxxxxxxxxxx - vedoucí oddělení přípravy a 



realizace investičních akcí
IČ
:
70891320

DIČ
:
CZxxxxxxxx
Bankovní ústav
:
xxxxxxxxx
Číslo účtu
:
xxxxxxx/xxxxxxx
Tel. / Fax
:
xxxxxxxxxx
E-mail
:
xxxx.xxxxxxxx@kr-zlinsky.cz
1.2. Zhotovitel:
· Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo
:
Kúty 3967, 760 01 Zlín

Statutární orgán
:
Ing. František Novák, předseda představenstva,


Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva


Ing. Milan Cunda, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva

b) ve věcech technických
:
Ing. xxxxxxxxx, místopředseda představenstva


xxxxxxxx
IČ
:
46900918

DIČ
:
CZxxxx
Bankovní ústav
:
xxxxxxxx  

Číslo účtu
:
xxxxxxx/xxx
Tel. zhotovitele
:
xxxxxxxxx
E-mail zhotovitele
:
xxxxxxx@xxxxx
„vedoucí společník“

a

· PS – MSI, a.s.

Sídlo
:
Kúty 3802, 760 01 Zlín

Statutární orgán
:
Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva,


Ing. Libor Král, místopředseda představenstva,



Ing. Miroslav Kotěna, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1902

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Libor Král, místopředseda představenstva

b) ve věcech technických
:
Ing. xxxxxxx
IČ
:
64507939

DIČ
:
CZxxxx
Bankovní ústav
:
xxx





Číslo účtu
:
xxxxx/xxx


xx/xxx
Tel. zhotovitele
:
xx
E-mail zhotovitele
:
xxx@xxxx.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2, ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2794/2018/INV dne 01. 06. 2018 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci:
„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.2 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení :


· Úpravy VZT a Elektroinstalace vyvolané vybranou technologii Magnetické rezonance

· Výškové přeložení stávající ležaté kanalizace v e stávající chodbě navazující na  m.č. 01.02

· Výměnu stávajícího polystyrenového KZS u dočasného únikového schodiště

· Doplnění SW monitoringu pro ovládání RH v PS03 

· Úpravy trasy napájení PO klapek a dispozice  elektro rozvodně SO01

· Úprava výtahových šachet dle požadavků vybraného uživatele OTIS 

· Rozšíření operativní karty pro HZS



Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č.4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i změna ceny díla z SoD vč. dodatku č.1, tj. po započtení ZL č.1, ZL č.2 a ZL č.3 částka ve výši 77.424.913,78 Kč (bez DPH), která se v souvislosti se Změnovým listem č. 4:
zvyšuje o více práce ve výši 1.143.225,50 Kč (bez DPH) a 

snižuje o méně práce ve výši 619.238,51 Kč (bez DPH), tedy

celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č.4, o částku 523.986,99 Kč (bez DPH) na celkovou částku 77.948.900,77 Kč (bez DPH).
Kopie Změnového listu č.4 se stává nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.
2.4. Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i oprava čl. 6.1, ve kterém je nesprávně uvedena jako příloha č. 4 Smlouva o společnosti mezi vedoucím účastníkem a společníkem ze dne 16. 03. 2018, která je nyní tímto dodatkem správně označena jako příloha č. 7  Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1.
Článek 2., odstavec 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní:

-Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č.1, Změnovým listem č.2, Změnovým listem č.3 a Změnovým listem č.4.
4. ZMĚNA DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Z   důvodů, uvedených v čl. II  odst. 2.2, bod 1 tohoto dodatku (provedení více prací zhotovitelem) je třeba upravit zhotoviteli i dílčí a konečný termín a to následujícím způsobem – viz. níže:
4.1. V článku 3. odstavci 3.3.4. se mění datum dílčího termínu v SoD z 29.3.2019 na 15.4.2019 a po změně článek zní:


Zajištění vydání a předání kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebního povolení do 15.4.2019.
4.2. Konečný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se tímto dodatkem č.2 SoD a dle čl. 3 odstavce 3.4. SoD mění z 29.3.2019 na 15.4.2019 a po změně článek zní:
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla 15.4.2019.

5. ZMĚNA CENY DÍLA
5.1.  Článek 4. odstavec 4.2. SoD se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

77.948.900,77 Kč (bez DPH)
(slovy: Sedmdesátsedmmilionůdevětsetčtyřicetosmtisícdevětsetkorunčeskýchsedmdesáthaléřů)
16.369.269,16 Kč (DPH 21 %)
            94.318.169,93 Kč (včetně DPH)
(slovy: Devadesátčtyřimilionůtřistaosmnácttisícstošedesátdevětkoručeskýchdevadesáttřihaléřů)

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
6.1. Článek 21. bod 21.7. SoD se tímto dodatkem mění a po změně zní:
Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce – aktualizace  z 01.03.2019, který nahrazuje HMG z původní SoD.
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací (položkový rozpočet) a ZL č.1, č.2, č.3 – bez změny, se zahrnutím ZL č.4. Původní oceněný soupis stavebních prací není přílohou tohoto dodatku a zůstává přílohou původní SoD.

Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 01.03.2019, který nahrazuje platební kalendář z původní SoD.
Přílohou č.7 této smlouvy je Smlouva o společnosti mezi vedoucím společníkem a společníkem ze dne 16. 03. 2018.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
7.2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

7.4. Dodatek č.2 SoD se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 3 stejnopisy.

7.5. Přílohy:
7.5.1. Příloha č. 1 – Harmonogram stavby v členění na SO, IO a měsíce – aktualizace z 01. 03. 2019
 Příloha č. 3 – Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 01. 03. 2019
 Příloha č. 8 – Změnový list č. 4
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo usnesení:               
Ve Zlíně dne
                                                                            Ve Zlíně dne  

Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………

                         ……………………………………

             Jiří Čunek





Ing. Stanislav Sigmund
   hejtman Zlínského kraje




       místopředseda představenstva






  „vedoucí společník“ zmocněn na základě






        čl. 2.4. smlouvy o společnosti 



„Nemocnice Kroměříž – přístavba budovy A







                 PSt Zlín – PS-MSI“ ze dne 16. 3. 2018
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