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Název akce: „KM Nemocnice a.s. - Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje“

Kroměřížská nemocnice a.s.- 
Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
Změnový list

číslo:  ZL č. 04
Stavební úpravy vyvolané realizací 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo 
č. objednatele : D/2794/2018/INV a č. zhotovitele : 939-01 ze dne  1.6.2018

1. [bookmark: _GoBack]Oddíl stavby:  		SO 01	Přístavba budovy A  									SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
2. Zpracovatel změnového listu:		Pozemní stavitelství Zlín a.s., 									Kúty 3967, 762 92 Zlín
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	- 
3.2	kontrolní den:	zápisy KD body 1/8, 5/3, 6/4, 7/5, 8/1,11/1,14/1, 15/4, 16/4
3.3	revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 – R01, R03, R05, R06, R07
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.   
Změnový list řeší 
· Úpravy VZT a Elektroinstalace vyvolané vybranou technologii Magnetické rezonance
· výškové přeložení stávající ležaté kanalizace v e stávající chodbě navazující na  m.č. 01.02
· výměnu stávajícího polystyrenového KZS u dočasného únikového schodiště
· doplnění SW monitoringu pro ovládání RH v PS03 
· úpravy trasy napájení PO klapek a dispozice  elektro rozvodně SO01
· úprava výtahových šachet dle požadavků vybraného uživatele OTIS 
· rozšíření operativní karty pro HZS

Návrh technického řešení a rozsah změny

5.1. Úpravy VZT- chlazení vyvolané výběrem konkrétních výrobků výrobce na trhu a Elektroinstalace vyvolané výběrem vybranou technologii Magnetické rezonance
Spočívající v úpravě 1.PP v poloze chladící jednotky MR. V 1.NP změna výšky podlahy (-0,02m). VZT úprava výkonů chlazení zařízení 1CH, 2CH, K11-K14,a úprava větrání zařízení T03,T11, P1-P5  a změna havarijního větrání ve strojovně m.č. 01.12. EL úprava přívodních kabelů napájecí kabel pro rozváděč RMR-A1 použití jednotlivých žil a to kabelem 1-CXKE(H)-R-O 1x150 B2cas1d0 (pro vodič PE 1-CXKE(H)-R-J 1x150 B2cas1d0) včetně úpravy jištění. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 97.788,93 Kč bez DPH (méněpráce  567.738,51 Kč, vícepráce  665.527,44 Kč).

5.2.  Výškové přeložení stávající ležaté kanalizace v chodbě navazující na  m.č. 01.02
Při výkopových prací v prostoru rampy a chodby 1.PP stávající budovy odhalena stávající funkční kanalizace objektu A, kterou je nutno za provozu přeložit do nové výškové úrovně a směrové trasy. Pro úpravu technického řešení byla GP zpracována Revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 –R03  která podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací a opatření. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 77.947,82 Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 77.947,82 Kč).

5.3.  Výměnu stávajícího polystyrenového KZS u dočasného únikového schodiště
Při realizaci dočasného únikového schodiště bylo zjištěno, že část stávajícího objektu je v rozporu ze zpracovaným stávajícím PBŘ zateplena KZS s izolantem Polystyren. Tento stav je ve vazbě na realizaci dočasného únikového schodiště nepřípustný a je nutno jej odstranit a nahradit novým KZS s izolantem z Minerální vaty. Pro úpravu technického řešení byla GP zpracována Revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 –R05  která podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací a opatření.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 174.330,00 Kč bez DPH (méněpráce  0,-  Kč, vícepráce 174.330,00 Kč).

5.4.  Doplnění rozvaděčů a SW monitoringu pro ovládání RH v PS03
V rámci PS03 Trafostanice a Náhradní zdroj je řešena úprava a doplnění rozvaděčů NN s výbavou systémovým vybavením komponentů výrobce Legrand  RH1.1 – RH1.4, RH2.1 – RH2.4   vybavené  monitoringem jističů s komunikací Modbus,  na tyto budou doplněny  signalizační kontrolky a zobrazovací multimetry na RH1.1 a  RH2.4. Současně bude doplněn a instalován SW vizualizace vzdáleného webového rozhraní pro komfortní tzv. vzdálené ovládání silové části z centrálního velínu Nemocnice.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 110.683,00 Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 110.683,00 Kč).

5.5. Úpravy trasy napojení PO klapek přes objekt A i požární větrání schodiště, dále dispoziční úpravy v elektro rozvodně SO01 včetně úpravy rozvaděčů RHD-A a RPO-A  
Po odstranění stávajícího vnitřního únikového schodiště je navržena úprava trasování napájení požárního větrání schodiště a PO klapek na některých již funkčních stávajících vzduchotechnických rozvodech, vzhledem ke zjištěnému stavu tyto je nutno nahradit. 
Dle upřesnění vybraného výrobce konkrétních  typů rozvaděčů NN a možných přívodních vstupů dodaných rozvaděčů  v SO01 m.č. 01.07 rozvodna elektro,  je navržena vnitřní dispoziční úprava této místnosti pro umístění RHD-A a s úpravou RPO-A. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 40.551,00 Kč bez DPH (méněpráce 0,- Kč, vícepráce 40.551,00 Kč).


5.6.  Úprava výtahové šachty V3  dle požadavků vybraného uživatele OTIS
Schválením výběru dodavatele výtahů OTIS v rámci projednání výrobní dokumentace dodavatele s GP, došlo k redukci navrženého nadsvětlíkového portálu vnějších dveří výtahu V3, které současně vyvolalo drobné stavební úpravy výtahové šachty a vnějšího fasádního pláště. Pro úpravu technického řešení byla GP zpracována Revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 –R07  která podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací a opatření.
Realizace těchto prací vede ke snížení í finančních prostředků o částku -17.068,76	Kč bez. DPH 
(méněpráce  51.500,00 Kč, vícepráce 34.431,24 Kč).


5.7. Rozšíření operativní karty na celý objekt A – požadavek HZS
Pro získání kladného stanoviska HZS ke kolaudaci je dle projednání na ředitelství HZS požadováno v rámci zpracování operativní karty přístavby objektu A zahrnout také celý stávající objekt A. Tento požadavek vede k zásadnímu rozšíření rozsahu na zpracování a projednání s nutnou součinností zástupců servisní organizace PO uživatele.
Realizace těchto činností vede k navýšení finančních prostředků o částku 39.755,00 Kč bez DPH (méněpráce …0,- Kč, vícepráce 39.755,00 Kč).

5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity  položky dle rozpočtu v SOD, které byly shodné s položkami novými, dále jsou použity položky RTS a v neposlední řadě i individuální kalkulace pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS.

Méně práce 	619.238,51 Kč (bez DPH)

Vícepráce  	1.143.225,50 Kč (bez DPH)

Celkem	523.986,99 Kč bez DPH	 634.024,26 Kč vč. DPH



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací zejména vzhledem k dodržení nutných technologických vazeb a postupů má přímý vliv na dílčí termín dle 3.3.4 a konečný termín 3.4 dle SoD
Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu aktualizaci harmonogramu s úpravou dílčích termínů:
	dle 3.3.4 SoD 	z  	29.3.2019       na       15.4.2019    
dle 3.4 	  SoD 	z 	29.3.2019       na       15.4.2019
Změna objemu realizace má dopad do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a současně z technologických důvodů má vliv na celkový termín dokončení  dle SOD.



Ve  Zlíně dne   	……………………………………………………………
                                                                                       Ing. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

· Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a plynulé dokončení díla zejména a s ohledem na probíhající náročné procesy koordinace stavby a napjaté termíny realizace, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.

· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce i méněpráce.
 
· Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

· Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na smluvní  dílčí termíny a  má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla.

· Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota víceprací změny cca 1,48% nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15% dle § 222/4.

· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL odsouhlasit.


Ve Zlíně         dne ……………………	………………………………….
	Ing. xxxxxxxxx 
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění nejefektivnější tzn. ekonomicky-časově nejvýhodnější technické řešení a postupně zpracoval úpravy dokumentace formou Revize projektové dokumentace, které podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací včetně výkazu výměr nutných úprav a opatření.
Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpisy.
Při zpracování realizačního projektu prací ve stávající části objektu se vycházelo ze zaměření stávajícího stavu objektu s využitím původní projektové dokumentace. Projektant s ohledem na plný provoz objektu v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý stavebně technický průzkum všech částí konstrukcí v objektu, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat až při realizaci samotné stavby.
GP (AD) doporučuje ZL 04  schválit.

V ………………… dne ……………………	

	………………………………….
	 Ing. xxxxxxx


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení Radou Zlínského kraje.

Návrh finančního krytí:
Rozpočet ZK – ORJ 140 INV




Ve Zlíně ………………… dne ……………………	………………………………….
						xxxxxxxxxxx




9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkový rozpočet - 5.1. Úpravy VZT
Příloha č. 2	položkový rozpočet - 5.2. Výškové přeložení stávající ležaté kanalizace
Příloha č. 3	položkový rozpočet - 5.3. Výměnu stávajícího polystyrenového KZS
Příloha č. 4	položkový rozpočet - 5.4. Doplnění rozvaděčů a SW monitoringu
Příloha č. 5	položkový rozpočet - 5.5. Úpravy trasy napojení PO klapek
Příloha č. 6	položkový rozpočet - 5.6. Úprava výtahové šachty V3
Příloha č. 7	položkový rozpočet - 5.7. Rozšíření operativní karty
Příloha č. 8	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce





	Příloha č. 8 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

	

	Druh veřejného výdaje:
	smlouva dodavatelská

	Smlouva/objednávka:
	D/2794/2018/INV

	

	

	Změnový list č.
	Název Změnového listu
	celková částka

	ZL 04
	Stavební úpravy vyvolané realizací

	634.024,26

	Rozpis částky na roky:
	2018
	

	
	2019
	634.024,26

	
	2020
	

	Finanční profil:

	ROK
	ORJ
	ORG
	POLOŽKA
	Částka v Kč

	2019
	0140
	4323140000
	6121
	634.024,26

	
	
	
	
	

	



	

	Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

	

	příkazce operace:
	datum:
	jméno:
	podpis:

	

	správce rozpočtu:
	datum:
	jméno:
	podpis:

	



* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
Str: 4/6
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 143 225,50 1 383 302,86

-619 238,51 -749 278,60

77 424 913,78 93 684 145,67

77 948 900,77 94 318 169,93

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. dodatku č. 1

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


List_aplikace_Microsoft_Excel1.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				1,143,225.50		1,383,302.86

		MÉNĚPRÁCE				-619,238.51		-749,278.60

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. dodatku č. 1				77,424,913.78		93,684,145.67

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				77,948,900.77		94,318,169.93
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