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Číslo smlouvy příkazce: D/2797/2018/INV/1
Číslo smlouvy příkazníka:                                    

	DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“
uzavřená dle § 566 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Příkazce
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje
b) ve věcech technických
:
XXXXXXXX - vedoucí odboru investic,



XXXXXXXX - vedoucí oddělení přípravy a 



realizace investic

IČ
:
70891320

DIČ
:
CZXXXXXX
Bankovní ústav
:
XXXXXX
Číslo účtu
:
XXXXXX
Tel.
:
XXXXXX
E-mail
:
XXXXXX
1.2. Příkazník
:
RPS – I spol. s r.o.
Sídlo
:
Vavrečkova 7074, Zlín 760 01 Zlín,
Statutární orgán
:
Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku
:
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Viktor Dynka

b) ve věcech technických
:
XXXXXX, 

IČ
:
29200407

DIČ
:
CZ XXXXX
Bankovní ústav
:
XXXXX
Číslo účtu
:
XXXXX
Tel. / Fax
:
XXXXX
E-mail
:
XXXXX
2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. objednatele D/2797/2018/INV dne 24. 05. 2018 na akci:

„Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A“

(dále jen Smlouva)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je posun termínu realizace stavby z původního termínu 29. 03. 2019 na termín 15. 04. 2019 z důvodu dodatečných stavebních prací a s tím související navýšení rozsahu výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP. Na základě těchto skutečností dochází ke změně termínu plnění příkazní činnosti a z toho plynoucí změně ceny díla.
3. změna Termínu plnění
3.1. 
Čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy se mění a po změně zní:
6.1.  Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od (předpoklad): 03. 06. 2018

do (předpoklad): 15. 04. 2019

4. ZMĚNA CENY DÍLA
Článek 7.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.1. 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

… 705 294,-Kč bez DPH

……… 148 111,74 Kč DPH (21%)

…… 853 405,74 Kč včetně DPH

(slovy: osm set padesát tři tisíc čtyři sta pět korun českých sedmdesát čtyři haléřů).
Takto sjednaná celková cena bude fakturována dílčími fakturami takto: 

č. faktury
                  termín vystavení                částka vč. DPH                       termín splatnosti


1.
do 30 dnů po předání staveniště
60.500,-Kč
do 30 dnů od doručení


2. 
do 60 dnů po předání staveniště
71.390,-Kč
do 30 dnů od doručení

3. 
do 90 dnů po předání staveniště
71.390,-Kč
do 30 dnů od doručení


4. 
do 120 dnů po předání staveniště
71.390,-Kč
do 30 dnů od doručení


5. 
do 150 dnů po předání staveniště
71.390,-Kč
do 30 dnů od doručení

6. 
do 180 dnů po předání staveniště
83.490,-Kč
do 30 dnů od doručení

7. 
do 210 dnů po předání staveniště
83.490,-Kč
do 30 dnů od doručení

8. 
do 240 dnů po předání staveniště
83.490,-Kč
do 30 dnů od doručení

9. 
do 270 dnů po předání staveniště
83.490,-Kč
do 30 dnů od doručení

10. 
do 300 dnů po předání staveniště
83.490,-Kč
do 30 dnů od doručení

11. 
do 30 dnů po předání dokončeného díla dodavatelem stavby (bez vad a nedodělků), splnění všech úkonů po předání stavby a po protokolárním předání všech dokladů spojených s výkonem TDS





89.895,74 Kč

do 30 dnů od doručení.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb

5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.4. Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje ve 5-ti rovnocenných vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 2 stejnopisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací: 25. 03. 2019,  č.u. : 0187/R09/19              
Ve Zlíně dne: 27. 03. 2019
                                         Ve Zlíně dne: 25. 03. 2019
…………………………………………. 

                ………………………………………
Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje

           Ing. Viktor Dynka – jednatel společnosti
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