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Brno, VDJ Presiova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 1 12.2. 2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s,

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: SO 05 - Demolice nevyužívaných objektů

Specifikace změn: Ponechání betonové stěny bouraného objektu starého VDJ sousedící se
stěnou stávající akumulace LK.

Zdůvodněni změny: Na základě zjištěných skutečností, že betonová stěna bouraného objektu
starého VDJ „leží11 na stěně stávající akumulace LK, bylo z důvodu nenarušení statiky přilehlého
objektu rozhodnuto o ponechání této betonové stěny.

Vícepráce:
Ménépráce

0,00 Kč
-127.774,70 Kč

- 127.774,70 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet

č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených části

ů.3- fotodokumentace

1 3 -03- 2019 12, ító. 2019V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotoviteie:

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

FERRMONT, a.s.

FERRMONT, a.s. - odštěpný řórad
Turánlra 1222/US, 627 DO &™-Slotína
IČO: Q3é3ó04ó DIČ CZŮS3579215

Změnový list č 1 sir. 1 /
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Brno, VDJ Prestova - rekonstrukce armaturnl komory a
technologie, elektro, potrubí mezi VDJ
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Změnový list č. 1 Příloha č.3 - Fotodokumentace
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FERRMONT.CZ

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 2 12.2. 2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a s.

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: SO 02.1 - Stavební část

Specifikace změn: Rozdílný rozsah bouracích prací oproti realizační dokumentaci - širší
základové pásy 75cm oproti 45cm, základy pod trafostanicí. Ruční bouráni železobetonového
monolitického překladu bourané nižší části budovy ČS.

Zdůvodnění změny: Na základě zjištěných skutečností, byi rozsah bouracích prací vyšši oproti
projektové dokumentaci. Základové pásy pod budovou bourané nižší části ČS byly široké 75cm.

Pod částí původní trafostanice byly základy, které neobsahovala projektová dokumentace.
Jelikož nižší část bourané budovy ČS byfa delší než rekonstruovaná vyšší část budovy ČS a

strop byl provázán monolitickým překladem, bylo nezbytné nutné provést zakráčení tohoto
železobetonového překladu a to nedestruktivně z důvodu nenarušeni statiky rekonstruované
vyšší části budovy ČS. Tyto změny byly nezbytné pro provedení ostatních stavebních prací.
Rovněž nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v
důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

92.490,85 Kč
0.00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:

Změna ceny (bez DPH):
92.490,85 Kč

Přílohy: č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet

č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených částí

č.3- fotodokumentace

1 3 -03- 2019 1 2. Oů. 2013
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno

na základě plné moci

zace, a.s.

FERRMONT, a.s.

, o.s. - odilěpný ióvod
Tuřtmlra 1222/1Í5,627 00 Bmo-Slrfna
IČO: 03Ů3A046 DIČ: CZÚ83579215

Změnový list t? str. 1 /1
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Brno, VOJ Preslova - rekonstrukce armatumi komory a
technologie, elektro, potrubí mezi VQJ
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rPříloha £1 2*ZL£2

Brno, VOJ Prastave - rekonstrukce armaturní komory a
technologie, eiektro, potrubí mezi VOJ
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Příloha č.2 k ZL č.2 VDJ Preslova
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Změnový list č. 2 Příloha Č.3 - Fotodokumentace
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FERRMONT.CZ
#4’M m éié irc*l

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení 1
zhotovitelemZměnový list č. 3 12. 2. 2019

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, as. * odštěpný závod
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: SO 03 - Propojovací řady

Specifikace změn: Provedení kopaných sond ke zjištění skutečného stavu stávajících tras vodovodů

DN 600 a 2x S00 a provedení jejich výškového přeložení

Zdůvodnění změny: Pro zjištění skutečného umístění stávajících tras vodovodů DN 600 a 2x 800 v místě
křížení s nové navrženými vodovodními řady DN 300 a 600 bylo nutné provést kopané sondy. Bylo zjištěno,
že stávající vodovody byly v kolizi snově pokládaným potrubím DN600 a DN3G0. Z důvodů zachováni
provozu vodojemu bylo nutné zajistit funkčnost těchto stávajících vodovodů jejich lokálními přeložkami,

Vícepráce:
Ménépráce:

235.732,18 Kč
-153.694,00 Kč

82.038,18 KČ
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č í - soupisy prací - položkový rozpočet
č-2 - výkresová dokumentace s vyznačením dotčených částí
č.3 — fotodokumentace

13 -H3- rm 1 2. ůó. 2019V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotoviteie:

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s

FERRMONT, a.s.

RRMONT. ®
FERRMONT, n,s. - odítšpný závod
Tuřonka ] 222/115, á27 00 6nio-SioUnO
IČO; 03Í3ÍOZŮ DIČ: CZÉ83,579215

Změnový list č.3 str. 1 /
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Brno, VDJ PresJova - rekonstrukce armaturni komory a
technologie, elektro, potrubí mezi VOJ

SO OJ - Propojovací řadyPrtiekt ObJ.kl

/?
latfiyKl dokumfcrtar* Skul^rmt

utndtRk
Č1*eki* Jedrwttwt

cení [KS]
Gftlk*m mm Jednotkoví Celkem ctní

ÍKÍJ
Rozdíl

irvwtdvl
ReedH «r»

fKÍÍ
ttj. MitoktftlP&t.t Popis pokřiky Popil ptnoikyPOM. Vil Hnotitvl PoznámkaP«J

2*mnl prut • iondr C«W<J. UNfiOD, DMU

Práce o dodávky HSV HSVHSV Prict i dodávky HSV

Zemni práce 11 Zemři price

Rutti-i vykop-iífl! ryti * tpchor v .‘wineť ?•
tJWtfl'52^00 4«C vsaratni 3 34B.80 4 600 3 340,80

hDOtf* Kinrtj

i

* WC4
RuÉrii v^ůrjani rýn i **trin-| v nocnn* n' *> /

TJlwnOíRK- 6.90C t lflftflg/ a 1 *?,W e«o 8 142.00

*eo«rt« vM:.

B MJO

Štiť* prtffVMhli vylDíMi MW 1.4njCnř
161101»Tnw 0 822,0011.500 fiřsjoo^-’ 0 52?, oem3 n?W

flHw nftní »e ihuinAnim
iTJicnQ2R'X II.M0 3 763^Hmí OT.2S il 500 3 763,38/

íiiWV

I

i
5m!a 11 Hú

+
!

CvfomCelkem 0.00 24 776,1024 778,18

Celkem vfceprtee 24?7Sr1B

Celkem můnépnSee 0,00

I0,00 Celkem vfieine DPH 21% 26 679,17Celkem vcďirě drh 21% tt 979,17

Vjftírt ikon

X(?ť b*h{(

FERRMONT.®
FERRMONT, ojL - odiíípný ™vod

Tuftmte 1222/
IČO: 036360



Příloha č.1.2 k ZL č.3

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a 
technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Objekt: 30 03 ■ Propojovací řadyProjekt:

Zadávací dokumentace Skutť^nfíl

Čiídňé 
zatři dáni

ůí«lriá

zatfidini,

Jfidnaiktivá Celkem cena 
cena (Kč]

Celkem cena Rozdíl

mncžítvi
•Jednotková 
cena [K4]

Rozdíl cena
mPo ř,j. Popis položky U4 Mnoeství Pcf.e, Popit položky M-J Množství nk8m m

PhtloJky polrubl DM9M, UNWú, DNídí

Pťáte d důtíávky HSVhSV HSV Práč* a dodávky hsv

6 Trubní vedeni <f>e|ož fcy SO 11) 6 Trubní vedeni
MorflážiwtraBlIroiAyixekwi- DNIOD mm Momá?í»subi iPúuby pwfqo qm

250,50J7 Z3W110&7M 1.000 Z 50,00 17 23ĎĎ110WW 250.002,000 25O.0Q 500,0?m 1,000

n L-Q inm terpů ocelť 11hubka pccfcjvj1! hubka ocasová iM* 4,0 mm fa-ná aodlř. 11
2B 14DnQ7ftjM 724,501,050 2S HÍH0'ř«M 1 414,50090.00- 1J3M 690,00Z.DŮO BDOOÚm

Mon1á2patnjbl Ireniby wfiJov4 CnN3úů imi MuiHáí jMtubl irwby-Poetové DUMO rrm
3? 45 600,00Z3KH1123M 30,000 t 52Q.Q0 33 23M11123M 45.CHW €9 400,00 72 600,001 520,00 1S.Wrn

Mitjke Pístová bezeiva Medků .lakait 11 353. »4
X0,O iflMTi

ínjbka acelavů be-zeSvů hladká jafct&l 11 353. 324
x 9,0 mm34 119 700,0031.500 34140111120M aeao.ao HDimaaw 176 700,00 57 000,00M 40,500 3 500.M I5.HH

K<*oí« W ňfiEL ÍJN 300 D*W 40° OC6L ON 300 D*M
56 TVAOie 2,000 ftM6,O0 17932,00kuj 56 TVAÍUfl kus flLWO 71 729,00 53 790,003 960,OD 5.000

Fclrubi DN5Q CP. 11 D+Jjl
TVAQ2? 539,09 530,90t PW 53440 1.QŮD

Nfivatekí" fcí. 11 D+M
199,09 199,00TVA023 ki 1.000 itraoo 1,000

Mnmif [xitnjbrirwjtiv weiwé ĎNÉŮŮ mm Montáž-pouubl lruibv ocetove EtlfflMi mm
5 969,0039 2300H Í06M ?,eoo 39 23ú(Ji iítímw 0.90t mc.oo 0,W0 '5 960,001 M0.ŮDm -i, ow

tlL-tkjj acntovS 515 k 5 mm í*rrA qobU? 11 tnIbka bcbIcwA 6i5 k 5 mm iemůoceuf. 11
1&695.0D<0 H33321ZM Í,1M 7 650,00 4d H333Z12M 0,000 7 ««0.00 0,00 *16 095,00m -2.100

Koláru «P OCEL DM &ŮD O+W Kolona M* CCEl On $OIj o+m
104944,9053 7VACM3 2,000 S? 47?.J» 53 TVA013 0,90kus kus. o,m 52 472.W /.ů«l *104 944,Q0

Kol&ru W* ĎŮfcl DN fl00 DtW Koleno Hw OCÉL DN 500 D *M
54 TVaÍH* 7,000 196 565,00ku; Z0 095.00 54 1VA1>14 5.000 166 570,00 *29 095,00ku-> ZBDB5.00 n ň$ů

Kavalhvaer pfinia QCFI, DN IWD*M Kavabrriřsl pPintba OCEL DN tOO D*M
4 565,69 sz52 7VA012 2,000 Z44Q.Q0 TVA012 9 769,00 4 660 r00koa kus- 4,000 S«0.00 Z.OOn

Plech 10MW1OOO IP. 11 D+M
1VAŮ20 96 465,99 36 455.00*0 W»,000 7fl,9l wo.ooo

P Pí ruba zfisiepwacf UN300 tf. n d+m
TVWB4 3 713,09L0» 1.0M 3 713,90kí 3 713,00

Zhnhv«^ Bdbntek QŮD^06t7 11 M
TVAD2S a,0DD 2 S20.00 15120,99 15 120,90ta e,(H0

Šoupátko SRUCnIh Kolem dn tooD4M Šoupátko s psjCníw kolem cm iod d+m
19130,9959 AR MÍXlfl kus 2,000 064,00 69 uium 20 26fl,Mhus- LOM 2,«K)0 10 130,005 665,00

Kulový knhoul OhtSO O^M
ARMI111 VOOÍ 3 363,00 3 393,991.000



Celkem 521 4fi(l,5fl Celkem 57 252,011578 742 50

Celkem vkepráee 210 956.00

Celkem mgnAprěce -15S 694,00

| 630 931,41Celkem vCetn* Of*H 21% G#Ikem vistíňi DPH 21% 69 267,02700 270,43

FERRMONT. ®
FERRMONT,
Tufanto 1222/

(ČO; O363A0

ruí-br a Ul foL}l*
d cti ->o/íA^ i/7
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FERRMONT.CZ

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturnř komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 4 12.2.2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: SO 10 - Areálová kanalizace

SO 02.1 Stavební Část

Specifikace změn: SO 10 - Doplnění lomové šachty areálové kanalizace.
SO 02.1. Provedení odkanalizování svodů dešťových srážek ze střechy

Zdůvodnění změny: Po zjištění skutečné trasy stávající kanalizace z akumulace LK bylo
nezbytně nutné pro zachování stávajícího odkanalizování doplnit a osadit lomovou šachtu
s napojením na stávající trasu kanalizace z akumulace LK,

Svody dešťových srážek ze střechy objektu bývalé ČS jsou situovány pouze do travnaté plochy,
která není schopna případné srážky pojmout. Z toho důvodu bylo navrženo a provedeno
odkanalizování svodů trasou pod podlahou objektu s napojením na stávající kanalizaci.

Vícepráce:
Méněpráce:

46.570,28 Kč
0,00 Kč

46.570,28 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: 6.1 - soupisy prací - položkový rozpočet

č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených Části

č.3- fotodokumentace

11 Go. 20131 3 '03' 2319
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

ONT.®
FÍRRMONT, O.S. - odšléptiý zovod
Itifonka 1222/115,627 00 Brno-Sldtind
IČO: 03Ó3Ó04Ó L>IC: CZ683-579215

Změnový liste.4 str. 1 /1
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FERRMONT.CZ
n'll L

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 5 12. 2.2019

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. * odštěpný závod
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: SO 04 - HTÚ

Specifikace změn: Bourání opěrné zdi dle skutečného objemu.

Zdůvodnění změny: Bourání betonové opěrné zdi bylo předmětem prací podle projektové
dokumentace. Na základě skutečně zjištěného rozměru opěrné zdi (část opěrné zdi se nacházela pod
úrovní terénu - zasypána) byly bourací práce většího objemu než objem prací uvedených
v projektové dokumentaci.

Vícepráce:
Méněpráce:

183.081,84 Kč
0.00 Kč

183.081,84 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č.1 - soupisy prací - položkový rozpočet
6.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených Částí
č.3- fotodokumentace

13 '03- rm 11 fo. 2019V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

FERRMONT, a.s.

FERRÍWONT, 0,5. - odiiápnýzóvod
Turanka 1222/U5,627 00 Brno-Slatina
IČO: 03Ó3604Ó DIČ CZ683579215

Změnový list č.5 sir. 1 /
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FERRMOIMTCZ
'III t-» 'l{pil>14i>

Brno, VDJ Presíova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, efektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 6 12. 2. 2019

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod
Turanka 1222/115, 627 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: SO 03 — Propojovací řady

Specifikace změn: Bouráni stávající kanalizační stoky. Bourání stávající vodovodní šachty.

Zdůvodnění změny: Rušení stávající kanalizační stoky DN 800 (ve skutečnosti DN 1000)
neodpovídalo půdorysnému a výškovému uložení dle PD. Stoka byla v celé délce vybourána
z důvodu kolize s novou trasou vodovodního potrubí DN1200 TLT.

V návaznosti na prováděné demontáže stávajícího ocelového potrubí DN 800 bylo zjištěno, že
se na tomto potrubí v části mezi ČS a AK nachází železobetonová vodovodní šachta s rozměry
3,5 m x 2,8 m x 2,4 m a byla ukryta pod terénem. Byla ubourána 1,0 m pod terén a zasypána.

Vícepráce:
Méněpráce:

452.467,72 Kč
0.00 Kč

452.467,72 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet
č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených částí
č.3- fotodokumentace

1 3 -03- 2019 f 2. 03, 2G13
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

FERRMONT, a.s. - odítěpný závod
Turanka 1222/115,627 00 Brno-Slatina
IČO; 03636046 DIČ: CZÓS3579215

Změnový list č.G str. 1 l
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SOŮ3 * Propojovat! tadyPWJtktr Objrtrt

ZMAvaci crahurntntieí

Činrnt

UtMIn

Cíubtf

tatfUUnl

J<dne«mna Calfceni cena

pttj
Jtdrttftkwi Cťttctm e»nj

(Ktj
Rozdíl floxtiB owu -■ nmol«»t Hmatoml J (uf SirfCpUamPopopeltuky F*l M-wistvi rvp» pooikyPotí Ttr±. Mj. Mnotilvi

(Kí| |KÍ] Dl Ml M

BůuOnl fcjnrtMínl Wlinn wc »l

N5V Price a dcdivfcy HSV HSV FVictr a dodavky HSV

Zemni pfác# Zemců pfkr1 1
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SOUDCI 4J -TV.
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i /
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fj
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Brno, VDJ Preelova - rekonstrukce armatuml komory •
technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

SO 03 * Propojovací hrdyo»j»ktPmJeKl:

ZAdiwflCJ bUkUiTuřřiliťř- MuMnoii

ÚMtoé'Mrwttová Cehtni mm

ewi [W] [Kř)
Miunkwt MMmctn

■"“1*1
faidll

mnulitu
hudiíci J, hfflomou Hpitrtrwrt

celkem (t)

Jjiuť 5}UťCelkemPapli pitoíky Mj Vnetstvi Pořt. Mj- MMLtnvlpetoSt*P*P4
DM)|Kf] Dl l>] IQ

Bourám vutotodnl UCTTy ňi DNflCO

T
HSV Pfíce • ricrdivkť HSV HSV Práce j 4tfávhy HSV

SVIelí a kompletní XDmliuhcc Svili* a ktwnpitffii luMTtlpjhcei 3

ttou-ir" UctH*. vokM kírtipirtn neEM vytAuile<
Pl¥Pfop"JT7airf ptgiihTiW -* n*2 w-emhacn ř*
Mw g Drwie-lo _______

I 7W15i+i thj >924 JT1DW 14 14A,?D ism U U1.2Q 2.MMQ 6,62400'
iu

i VJÍ

997 í Pinan frtjtř 497 wt*yi> «ulé

VfllIůíldv^Htin. doprava sifi * i^iieOtirBrti-Oi l*nefl

fp'ťi turtYj iDDfiini Díniieim tr.ecnaftizact
>g;oT?in JI.57-4 1S2Í.H 1 424.29tkezi

, ^
řiř* 4 TťWur-řP-rcn Fvnoc na vvwttuj netuš-

a? ■Moří’'"! na vwiMiňeFH<» i km
wjniavii 1 3Í1.22ittto 117\ZZR 674

/ /
ÓtfpM tlili J Vk-gowianvijn hr*,rv nan^lkir-r^q,
mw-vklamu ■* VeJenim na
cto* i*a kjJílr q*4i ■ lao^řary i k-n £4« t km»71Í1K« 94 «4 804,4$ S04.Ui W 3*4

/

°&fralrot D Uřízni VlríBnlha cdp*)u
(uma^íww MnviCTřtio íil^

W7ZJ1£»5 SCÍ4 2 05&42 2 06M2

Ctffcwn 0,09 Celkem 20V»,«7 20003,97

Celkem vlceo-rtke 10U3.97
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FERRMONT.CZ

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 7 12.2.2019

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: SO 03 - Propojovací řady

Specifikace změn: Demontáž stávajícího vodovodního ocelového potrubí dle skutečného
objemu.

Zdůvodnění změny: Demontáž stávajícího vodovodního ocelového potrubí DN 800, 1200 (ve
skutečnosti bylo 2x DN 1200). Z důvodů výškové kolize stávajícího a nového potrubí bylo nutné
provést jejich demontáž -1 x DN 400, 1x DN 600, 1x DN 800.

Vícepráce:
Méněpráce:

280.081,89 Kč
-100.130,00 Kč

179.951,89 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č.1 - soupisy prací - položkový rozpočet
č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených částí
d 3 - fotodokumentace

13 -03- 2319 12 flí. 2013
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno
na základě plné moci

lizace, a.s. ONT. h
FÍRRMONT, a.s. - odštěpný .závod
Turanka 1222/115,627 00 Bmo-Slatino
IČO: 03636C4Ó DIČ: CZ6835792Í5

Změnový list č.7 str. 1 /



soil ^ í^rLJ7JC^L j t

■>_ r\sj I f (Áa^M/
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IBrno, VDJ Preslova - rekonstrukce

technologie, elektro, potrubí mezi VOJ
SO 03 ■ Propojovací řadyProjekt

Udavači rlĎkMfntnlacfl SfetXtirtost X

ČluinA
Z4rt»4frn(

ilielnt
ziMdOnl

jednotkoví Celkem ctní
pctj

Jednotkoví Celkem cena
wiupii] [Ki]

Rudl
nemíttv)

Rudli Cefl!
poř.i. Popi* potulky M.J, Wfwintvl Polt Popi* polciky M.J. UnotWvi PomlntaP«1

Ztmti p.-ite ■ umMU HktnjlElMi immtou DN17M, Mim, OMHX> tnuo

Pisce a aoctivky HSV HSV Prico a OcuJlvky HSVHSV i

Zamru priceiZenmi práce1 i

lisy? x^aninbu t uvoliv iwiMy njfiottnkn
výhofiku rti vrWv^ťíi Jí tfmďTértiffl tarn iaefWI Tyli
ntfcrj ktftm obie^lú v íicmo v^epau^cb17-A1D1 JOt 146 9Ť!,74 146*12,74tni H5891S 1QQ.70

eftn^itiy

l

sot^x 1
VBdarpi.nl přpfni-iléhi vytopku hbw p<p&íwy po

tu(Au m oevyltlAm-oopravnim oat
rutořeni vykúptg. avia* h miniím t>« raírimm-
jhprrtnyii 1 ai a ob v£ůJhřrT>v íiřss ííl Op Wti

i6ížů3to; 72 *83,15mj 1 i5B &1Í 49 62 72 SB3.151 4SB91Í

-
Of latíM Kťmslrukce a práce-bourAm Oslími Konstrukci* « prste-doufá ni9g

C*"m>ni0£ JSJvbTnahq ygttřieS® p«Wft- CíCt-c
OTfXiC1ií pcvithiowsh injkú Mvcru J
poplalkií-ía likvidaci FcHnjbi-ů mí vyterpir* v&ay í
MVkBfNJ í □dEHanťrvíhD pírtruP'

D*t»arlll BíívajiCiho wtfo*od tfrtnftiH ŮtfcL
DM90Cví povrehovrcr av»ú twwgiu likvidacr*
FhjjhbHu fa wvitfav pcririK a vi Niytenaaru fodyi
Wkopu i Mflranéníha pein/m

49 5*5.00R96&S4W SSOQQ 901 DD 19* H60Q4QO 91 CC1.00108 ID i.SKI 90i.ua 41 446,00m 46 MQrn ,/

Hny» OCS.DthbMíí tilvkfcrtt#
0N4DŮVII řovříhpyyth máků odvozu ttvriaca-a
ťopiBlk.u i-a likvidaci jwirum a ve vyí srpam vgij* i
Vykopu ^ CKlsJrBnérttttópqNubi

/
flftJCtoOQ JB.DW 19 040.00 19 049.0078m

!
Cenar^ar; asv-spcrM vmďvqij ppirubi OCE].
CMSODvt wvwiOvyCh istek-i* tjtJuoiij likvUatoa
poplari.u ti MiiJKÍaci WSIUPI i VÍ r>pVřJMfl! mM* í

vykopu I odSHWinMio frpHtibi

Oemťpnwí «&v*jicinů vodovod potrubí DC£l
ĎNWJOve DQvrphovyCh ItnaKÚ tidvaru likVidacti
popialhv iá likvidaci poiruai n m vyCerpiiki vr^r z
rymcu I OfliUahřAinq parrutH

191 966 00 93 555,00tfll R06DU500 ’*i.ND 969 00 109 R96W600 96 <Wl ■67 911.00' 000m

OřřwrriSi srá»api:.ino vMpvm wlrubi OCÉL
DM>290yC pcrtfthotvcn znaků osutou UkviAbte
I popuiku řa likvidaci ^oKLjbi *ví vyCcrptmi vac^
i vytopil i dtiílrapUrifciKHWivti-

Darktomar«a«irEi»ie vtHKww;[wru& ocEi
DNlXOve. uůtirefiůvyd*i znavú. advivit. likvidace
a mlilkv za ba-pdacr ccvnjtu a *i vyt-ercarn vody
i hytiíříhi i odsnantnfrio EKnn/tn

301 784.00I3ŘKK 2 21900 R?Miřl» !SS KS.00no RMDijgg no 135.DD0 2111.00no

S

I
J1

CllltifliU3 204,00 17* ÍS1.S0dnám 723160,00

dikem víeepráu 200 001.BB

Celkem m4nípr*c» -100 130,00

| 875 013,03 21T 711,70Celkem itetné OPH 21% tiT ÍTB.05 Calkem vtstnř DPH 21%
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Příloha č.2.2 k ZL č.7 VDJ Preslova

Demontáž potrubí SO 03 VDJ Preslova

Potrubí Množství [m] Množství sloučené [m] Umístění

DN400 28 28 výtlak VDJ Barvlčova - výtlak VDJ Palackého

DN600 52 šachta LK - šachta PK

DN600 20 95 šachta silnice - výtlak VDJ Palackého

výtlak VDJ Palackého - sání ČSDN600 23

Tkus DN600 - sání CSDN800 17
101

DN800 84 šachta silnice - spotřebiště DN800

DN1200 67 propoj PK - LK

135

DN1200 68 propoj LK - PK

CELKEM 359 359
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