
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-34/16 

(Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 - 3,818) ze dne 8.11.2016

(dále jen ,,Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel")

a

ŠINDLAR s. r. o.
sídlo: Na Bmě 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
IČO: 26003236 
DIČ: CZ26003236 
zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar-jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka
zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar - jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka (každý z majitelů je
oprávněn jednat za společnost samostatně)

(dále jen „zhotovitel")

I.
Účel Dodatku č. 4 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II. a III. týkajících se změny termínu dílčího odevzdání prací zpracování podkladů pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby - podepsané situace stavby dotčenými vlastníky. Důvodem



prodloužení termínu je krátká časová mezera od zaslání požadavků MTJ Hostinné odboru 
stavebního a životního prostředí a daným termínem dílčího plnění.

IL
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č.l se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 11. 2017 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 15.12. 2019 
Projektová dokumentace pro provádění stavby: 31. 3. 2020

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č.4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve 
(třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec 
Králové, Hradec Králové.
Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně zákresu těch ř. 
do katastrální mapy

Termín dokončení dílčího plnění a): 31.1.2017

b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb ( příjezd ke stavbě ), zapracování 
podmínek předběžných souhlasů vlastníků se stavbou ze studie proveditelnosti a zajištění 
vyjádření vlastníků- souhlasů se stavbou pro územní řízení ,(§ 86 odst.3 st. zákona) na podkladu 
situace s vyznačením přesného-maximálního rozsahu záborů pozemků.,
zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KU, a to samostatně ve dvou částech 

Termín dokončení dílčího plnění b): 10. 11. 2017

c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění podkladů pro územní 
rozhodnutí.



Termín dokončení dílčího plnění c): 30. 11. 2017

d) zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a provádění,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 11. 2017

e) zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - podepsané situace stavby 
dotčenými vlastníky,

Termín dokončení dílčího plnění d): 31. 5. 2019

f) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení,

Termín dokončení dílčího plnění d): 15.12. 2019

g) zajištění podkladů pro stavební povolení, dopracování dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební 
povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d): 31. 3. 2020

III.
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 2.1.




