

Dodatek č. 4  
ke smlouvě o dílo č. 902/ORM/2018 ze dne 1. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2019 uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 246/19-RM ze dne 7. 3. 2019 a týkající se akce:
„Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
	se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
   zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
   IČO: 00286010
   DIČ: CZ00286010
		

1.2. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
         se sídlem: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
         zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, prokuristou a Janem Munzarem, prokuristou
  IČO: 02604795
  DIČ: CZ02604795
         Peněžní ústav:	ČS, a.s.
         Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 1. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 902/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)“ (dále též jako „smlouva“). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím:

· SO 463 - Trubky pro optické vedení – navýšení rozsahu zemních prací v souvislosti s přeložkou metalického a optického kabelu ČD Telematika.

Odpočet: - 112 931,80 Kč bez DPH
Přípočet: + 527 201,36 Kč bez DPH
Rozdíl:    + 414 269,56 Kč bez PDH
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
Cena za dílo dle SOD vč. dodatků č. 1,2,3 bez DPH		  57 864 049,13 Kč
Dodatek č. 4
Přípočty bez DPH  						             +    527 201,36 Kč 
Odpočty bez DPH 							  -    112 931,80 Kč 
Celková cena dodatku č. 4 bez DPH					  +   414 269,56 Kč 
Cena za dílo celkem bez DPH 					  58 278 318,69 Kč
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 22. 3. 2019             		Ve Valašském Meziříčí dne 22. 3. 2019 







……………………………………………		……………………………………………
	     Za objednatele 					         Za zhotovitele

2

