
Příloha č. 2 

Harmonogram prací 

 

3/2019 – 5/2019 – zaměření a výroba oken 

5/2019 – zaměření a výroba mříží 

6/2019 – 9/2019 – instalace výplní otvorů 

10/2019 – dokončovací práce, předání díla 

 

 


