
Dodatek c. 3 
1 ~-~kc smlouve o dilo na revizi projel,:tove dokumentace pro provedcni stavby a vykonu 
·~tl , 1 autorskeho dozoru pro stavbu ,Nejvyssi soud Brno- Pfistavba objektu" 

c. MSP-87/2016-MSP-CES 
43 . \' 

(dale jen , Dodatek") 

I. 
Smluvni strany 

1. Ceska t·epublil<a- Ministerstvo spravedlnosti 

a 

se sidlem: 

zastoupemi: 

ICO: 

DIC: 

bankovni spojeni 

cislu ttctu: 

Vyselu·adska 16, 128 00 Praha 2 

Tng. Zbynkem Spoustou, namestkem pro fizeni sekce provozni a pravni 

00025429 

(dale jen ,objednatel"), na strane jedne 

2. Arch.Design, s.r.o. 

se sidlem: 

zapis v OR: 

zasloupena: 

ICO: 

DIC: 

bankovni spojeni: 

Sochorova 3178/23, 616 00 Brno - Zabovresky 

zapis v OR vedenem Krajskym soudem v Brne, sp. zn. C 43305 

Akad. arch. Janou Hayekovou, jednatelkou 

25764314 

CZ25764314 

(dale jen , zhotovitel"), na strane druhe 

( objednatel a zhotovitel dale spolecne jen ,smluvni strany"); 

uzavrely nize uvedeneho dne, mesice a roku tento Dodatek ke smlouve o dilo na revtzi 

projektove dokumentace pro provedeni stavby a vykonu autorskc:~ho doz.oru pro stavbu 

, Nejvyssi saud Brno - PNstavba objektu" ze dne 13. 4. 20 16 c. MSP-87/2016-MSP-CES, ve 

zneni jejich dodatkl't c. 1 a 2 (dale jen , Smlouva"). 



II. 
Preambule 

VZHLEDEM K TOMU, ZE: 

I. Pl'edmetem Smlouvy je v souladu s JCJlm climkem Ill. odst. 
i provadeni autorsk<Sho dozoru (dale jen ,Autorsky dozor"); 

pism. d) mimo jine 

2. Clanek IV. odst. I pi sm. b) ve spojeni s climkem Vlll. odst. 2 pi sm. d) Smlouvy 
pi'edpokladal, ze Autorsky dozor bude vykonavan po celou dobu realizace stavby, 
resp. po dobu 18 mesic(J, a ze Autorsky dozor bude ukoncen dnem nabyti pravni moci 
kolaudacniho souhlasu v souladu § 122 zakona c. 183/2006 Sb., o (Izemnim planovani 
a stavebnim i'adu, ve zneni pozdejsich pl'edpisu; 

3. Na zaklade pi'edpokladanc doby vystavby v deice 18 mesictl byla za vykon Autorskeho 
dozoru stanovena i cena. Podle clanku V. odst. I polozky d) Smlouvy zhotoviteli nalezi za 
provadeni Autorsk<Sho dozoru odmena vc vysi 900.000,- Kc bez DPH; 

4. Odmena za provadeni Autorskel10 dozoru je proplacena na zaklade faktur, pncemz 
clankem VI. odst. 4 pism. d) Smlouvy bylo dohodnuto, ze provedeni Autorskeho dozoru 
bude fhl:turovano s frekvenci ctyfikrat rocne a v pomerne vysi podle doby vystavby. 
Pfi predpokladane deice vystavby 18 mesicu byla prvni splatka splatna po 3 mesicich 
od zahajeni stavby, druha splatka po 6 mesicich od zahajeni stavby, dale tfeti splatka 
po 9 mesicich, ctvrta splatka po 12 mesicich. Posledni dve splatky (tedy pata a sesta) 
budou splatnc az po ziskani kolaudacniho souhlasu, nejdele vsak 365 dni po dokonceni 
stavby; 

5. Clanek V. odst. 2 Smlouvy stanovi, ze cena je platna po celou dobu realizace dila, a to 
i po pi'ipadnem prodlouzeni terminu dokonceni realizace dila z duvodtl lezicich na strane 
objednatele die clanku V. odst. 3 Smlouvy - tzv. sistaci dila (vyda-li objednatel pfikaz 
k docasnemu zastaveni praci na dile, je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout a bez 
zbytecneho odkladu pferusit provadeni dila); 

6. V prt1behu plneni Smlouvy skutecne doslo k prodlouzeni tcrminu dokonceni realizace dila 
z jinych duvodt1 lezicich na strane objednatele, resp. tfeti strany (zhotovitele stavby). 
Objednatel vsak pokyn k docasnemu zastaveni vykonu Autorskeho dozoru nevydal, 
k sistaci dila nedoslo a nebyla tak naplnena podminka uvedena v clanku V. odst. 3 
Smlouvy (viz pfedchozi odstavec); 

7. Smluvni strany povazuji za nezbytne vyresit otazku, zda je cena za Autorsky dozor 
nejvyse pl'ipustna a nepfekroCitelm\ i v pfipade prodlouzeni terminu dokonceni realizace 
dila z jinych duvodu nez z duvodu sistacc dila. Zhotovitel totiz, aniz by doslo k zastavcni 
praci na dile, vykonava Autorsky dozor po dobu delsi, nez se pt1vodne pfepokladalo. 
V dobe uzavfeni tohoto Dodatku jc zfejme, ze Autorsky dozor bude vykonavan namisto 
ptivodne pfedpokladanych 18 mcsicu minimalne 26 mesicu. Zhotovitel povazuje vykon 
nad n\mec puvodnich 18 mesicu za cinnost, ktera by mu mC!a byt h\dnc uhrazena. nebot' 
soucasny stav nezavinil a ani jej nemohl pfi podani nabidky rozumne pl'edvidat; 
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8. Objednatel souhlasi, ze neni v souladu se zasadou poctiveho obchodniho styku pozadovat 
po zhotoviteli bezuplatne vykon dodatecnych sluzeb, ktere nebyly zahmuty v puvodnim 
zavazku ze Smlouvy, resp. jejich potreba vznikla v dusledku okolnosti, ktere objednatel 
jednajici s nalezitou peel nemohl predvidat. Autorsky dozor v rozsahu vyssim, nez 
puvodne sjednanem je mozno podradit pod tzv. nepodstatnou zmenu zavazku ze smlouvy 
na vel'ejnou zakazku die§ 222 odst. 5 a 6 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavimi verejnych 
zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,ZZVZ"); 

DOHODL Y SE SMLUVNi STRANY NA NASLEDUJICIM: 

III. 
Zmcna Smlouvy 

I. Clanek IV. odst. pi sm. b) Smlouvy se meni tak, ze puvodni text je nahrazen textem 
novym, ktery zni: 

,b) Autorsky dozor bude vykomivan po celou dobu realizacc stavby podle 
vypracovane projektove dokumentace a jeho vykon bude ukoncen dnem nabyti 
pravni moci kolaudacniho souhlasu," 

2. V Clanku VI. odst. 4 Smlouvy se dopli\uji nove odstavce pism. e) a 1), ktere zni: 

,e) v pfipade prodlouzeni terminu dokonceni realizace Dila z duvodii jinych nd 
uvedenych v Clanku V. odst. 2 vc spojcni s odst. 3 naleZi zhotoviteli za provedeni 
Autorskeho dozoru, v rozsahu delsim nez piivodne sjednanych 18 mesicu, odmena. 
Vyse teto dodatecne odmeny bude odvozena z nabidkove ceny zhotovitele a odpovida 
pomerne vysi celkove ceny Autorskeho dozoru die Clanku V. teto Smlouvy. Za kazdy 
mesic nad ramec piivodne predpokladanych I 8 mesicii radneho vykonu Autorskeho 
dozoru tak zhotoviteli nalczi odmena ve vysi 50 000 Kc bez DPH. Jcstlize budc 
poskytovani Autorskeho dozoru v poslednim mesici ukonceno v prubehu mesice, 
odmena za tento poslcdni mesic bude vypoctena die denni sazby 1 600 Kc bez DPH 
za kazdy kalendarni den, kdy byly predmetne cinnosti radne vykonavany. Pi'i 
navyseni o 8 mesicii na predpokladanych 26 mesicii bude odmena navysena o 
400.000,- Kc bez DPH, tj. o 484.000,- Kc vcetne DI>H 21%, 

f) v pi'ipadC postupu die predchoziho odstavcc je prvni splatka splatna po 3 mesicich 
od zahajeni stavby, druha splatka po 6 mesicich od zahajeni stavby, treti splatka po 
9 mesicich, ctvrta splatka po 12 mesicich, pata splatka po 15 mesicich, sesta splatka 
po 18 mesicich a zbyle splatky budou splatne najednou, a to az po ziskani 
kolaudacniho souhlasu, ne.idele vsak 365 dni po dolmnceni stavby." 

IV. 
Zaverecna ustanoveni 

I. Ostatni ustanoveni Smlouvy ziistavaji nezmenena. 

2. Tento Dodatek je sjednan za podminek stanovenych v ZZVZ. 

3. .Tsou-li v tomto Dodatku uvedeny pl'ilohy, tvol'i jeho nedilnou soucast. 
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40 Dodatek je vyhotoven ve ctyrech v)rtiscich s platnosti origimilu, z nichz ka:Zda ze 
smluvnich stran obdr:Zi po dvou vyhotovenicho 

5° Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obema smluvnimi stranamio UCinnost 

nastava okamzikem jeho uverejneni v registru smluvo 

Za objednatele: 

V Praze dne .. r~ ... ~~: }~~ 0 

Ingo 

namestek pro fizeni sekce provozni 
pravni 
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Za zhotovitele : 

V Brne dne 0 0 0 J J.o 0 Po~·o 0 ?9~ 

jednatelka 
__ ..., Arch.Ces~n. s.r.oo 

1
6. h SochoroV8 3178123 .. rs"· s1soosmo 

OIC: CZ25764314 ~ 




