Příloha č. 4 k 00488/INV

Harmonogram 

Samotné čištění bude rozděleno na 3 fáze. Ve fázi I. „Hrubé čištění“ budou vyčerpány veškeré čerpatelné zbytky z nádrže, provedeno vyhrablování a vystěrkování, ruční hrubé vyčištění a proveden 1 kompletní ostřik vodou, aby byla nádrž zbavena všech tekutých, polotekutých a tuhých ropných zbytků.

Následně proběhne fáze II. „Vyčištění a odmaštění“. Během této fáze proběhne kompletní dokončení prací uvnitř nádrže a v prostoru meziprostoru. Zadavatel v souběhu s čištěním provede demontáž těsnění střechy, při kterém mohou vzniknout lokální úkapy a zašpinění v nádrži a meziprostoru.
Fáze III. – dokončení úklidových prací kolem nádrže a předání vyčištěné nádrže objednateli.
1. Poznámka: 

2. Čas potřebný pro vybudování zařízení staveniště není započítáván do 60ti denní lhůty čištění nádrže. 
Dodavatel vypracuje časový plán prací.
Časový plán pro předpokládané množství zbytku v nádrži po vyčerpání ropy
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