Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00

„Stavební úpravy 1. NP č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“

Uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                       	Město Sušice
se sídlem                               	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO:                                       	00256129
DIČ :                                     	CZ00256129
zastoupené starostou města  	Bc. Petrem Mottlem 
Bankovní spojení:			Česká Spořitelna a. s.
Číslo účtu:				5070112/0800
E-mail:				podatelna@mususice.cz
Tel.:					376 540 111
Fax.:					376 540 112
(dále jen objednatel)


a 


2. Zhotovitel :			Sušická stavební s. r. o.
se sídlem				Tichá ul. 873, 342 01 Sušice	
IČO :					00872938
DIČ :					CZ00872938
Zastoupený				Petrem Divišem, jednatelem
Společnost zapsána u:		v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4945
Bankovní spojení:			Komerční banka Klatovy, ex. Sušice
Číslo účtu:				33105-351/0100	
E-mail:				susicka.stavebni@tiscali.cz
Tel.:					+420 376 522 120
			
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00 se mění ustanovení čl. VI. Doba a místa plnění, odst. 3 takto:


VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ

2.  Termín dokončení nejpozději do 17. 5. 2019. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této Smlouvy. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.



Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-003172-00 se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy:
· Žádost a odůvodnění zhotovitele o prodloužení termínu



Schváleno radou města dne 12. 3. 2019, usnesením č. 164.



[bookmark: _GoBack]V Sušici dne 18. 3. 2019	     		V Sušici dne ………………………….





……………………………………			………………………………….
Za objednatele Bc. Petr Mottl			Za zhotovitele Petr Diviš
Starosta města					Jednatel společnosti
