Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 28.5.2018 čj. NG 963/2018

o výkonu činnosti projektového manažera při přípravě investiční akce:

NG, Praha Jinonice – novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa (příprava stavby)

id. č. 134V131000041

dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

Národní galerie v Praze

se sídlem Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

IČO: 00023281
zastoupená doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem

pověřená jednající osoba: PhDr. Eva Balaštíková, ředitelka SSF

(dále jen „příkazce“)

a

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 62582933

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jiřím Fraňkem

č. ú.: 10006 – 2128101504/0600,  MONETA Money Bank, a.s.
(dále jen „příkazník“)

1. Prohlášení smluvních stran
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2018 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon investorsko-inženýrských činností projektového manažera, které bude příkazník vykonávat pro příkazce jeho jménem při přípravě stavby: 

NG, Praha Jinonice – novostavba depozitární budovy (dále též jen „stavba“) (dále jen „smlouva“).
Předmět smlouvy zahrnuje zabezpečení činností od fáze přípravy veřejných zakázek do fáze výběru zhotovitele stavby. Činnosti příkazce jsou rozčleněny do šesti na sebe navazujících částí (čl.I. smlouvy), předpokládaná doba jejich realizace a sjednaná cena – odměna příkazce je vyjádřena v příloze č. 1 smlouvy: Harmonogram a položkový rozpočet jednotlivých fází výkonu investorsko-inženýrských činností projektového manažera.
1.2. Smluvní strany společně konstatují, že nedošlo k úspěšnému dokončení druhé fáze činnosti „Organizační zajištění zadávacího řízení k výběru zhotovitele projektové dokumentace“ z důvodu ležícího mimo smluvní strany, když příkazce coby zadavatel veřejné zakázky „NG, Praha Jinonice – novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa“, Id. č. 134V131000041, rozhodl dne 8. 11. 2018 v souladu § 127 odst. 1) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení, když po lhůtě pro podání nabídek nebyl v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení, neboť jediní dva účastníci zadávacího řízení byli z důvodu nesplnění kvalifikace ze zadávacího řízení vyloučeni. Smluvní strany společně konstatují, že opakovaní uvedené fáze předmětu smlouvy je nezbytné pro úspěšné naplnění záměru příkazce vyjádřeném ve smlouvě.
1.3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, příkazce přitom coby zadavatel sjednává tuto změnu Smlouvy jako nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění. Předmětem ujednání Dodatku č. 1 je tedy doplnění závazku příkazníka plynoucího ze smlouvy tak, aby mohly být provedeny všechny činnosti definované v čl. II. Smlouvy.

2. Předmět Dodatku čl. 1 smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. Předmět smlouvy, se doplňují o ujednání:


Předmět smlouvy se doplňuje v rozsahu odpovídajícím potřebě opakování činností příkazníka při realizaci „Organizační zajištění zadávacího řízení k výběru zhotovitele projektové dokumentace“. Odpovídající změna Harmonogramu a položkového rozpočtu příslušné fáze výkonu investorsko-inženýrských činnosti projektového manažera je přílohou tohoto č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Odměna, která nově zní takto:
	Úplata příkazníka dle Smlouvy bez DPH
	550 000 Kč

	Úplata příkazníka Dodatku č. 1 bez DPH
	80 000 Kč

	Celková Úplata příkazníka vč. Dodatku č. 1 bez DPH
	630 000 Kč

	DPH 21 %
	132 300 Kč

	Celková cena díla vč. DPH
	762 300 Kč


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami Smlouvy souhlasí.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

3.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží příkazník a po dvou (2) příkazce.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Harmonogram a položkový rozpočet jednotlivých fází výkonu investorsko-inženýrských činností projektového manažera, aktualizovaný ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1.

V Praze dne   26. 3.  2019                
V Praze dne      28. 3. 2019

Za příkazce
Za příkazníka

.....................................................................
……………………………………………

doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.,
Ing. Jiří Franěk

generální ředitel
jednatel a ředitel STIS
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