
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - DB, Il.etapa, doplňkový Číslo so/ps l
geotechnický průzkum l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2
Silnice 11/240 a 11/101 ... l 2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
lČ: 25103431

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.1. 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.3 -226 413,60 165 340,80 -61 072,80

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

2 -226 413,60 165 340,80 -61 072,80

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - DB, Il.etapa, doplňkový geotechnický Číslo SO/PS l
průzkum l číslo Změny SO/PS: 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): l 2

Silnice 11/240 a 11/101

Strany smlouvy o dílo č. 3608/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30. 11. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: GeoTec-GS, a.s. se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 - Zahradní město

Přílohy Změnového listu: Paré č. příjemce

. . - - P 1 Objednatel (Krajská správa a údržba1. Kryči list 1 počet listu silnic Středočeského kraje)

2. změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel (GeoTec-GS, a.s.)

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (VPIJ DECO PRAHA a.s.)

. , . . . . , Stavební dozor (Krajská správa a4. Rozpis oceněni Změn položek 2 pocet listu 4 . - . . - - .údržba silmc Stredoceskeho kraje)

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 7 počet listů

Iniciátor změny: objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

jedná se o změny v rámci celkového doplňkového geotechnického průzkumu: úprava technologie vrtných prací, snížení rozsahu rozborů, opakování
havarovaných vrtů, změna rozsahu pažení a výstroje vrtů, snížení rozsahu penetračních zkoušek.

Z důvodu odlišného zastiženého geologického prostředí oproti předpokladu projektové dokumentace bylo nezbytné upravit způsob provedení vrtných
prací na konkrétních vrtech, snížit rozsah klasifikačních rozborů hornin a laboratorních rozborů vody, opakovat havarované vrty, upravit rozsah pažení a
výstroje vrtů, snížit rozsah penetračních zkoušek. podrobný popis a zdůvodnění veškerých změn je v přehledné podobě přiložen mezi dalšími doklady
změnového listu (viz Určení dalšího postupu prací (ZBV č. 2), VPÚ DECO PRAHA a.s., ze dne 15. 10. 2018).

V důsledku objektivních okolností, které zhotovitel projektové dokumentace ani zadavatel doplňkového geotechnického průzkumu nemohli předvídat a
které se vyskytly v průběhu realizace akce (odlišné geotechnické podmínky oproti předpokladu projektové dokumentace) došlo ke změně rozsahu
smluvních prací. Předmět ZBV tak představují práce, jejichž potřeba vznikla během provádění geotechnického průzkumu a které zadavatel jednající s
náležitou péči nemohl předvídat.

jedná se o práce, které jsou nutné ke zdárnému a úplnému zhotovení stavby jako celku ve shodě se zadávací dokumentací a o práce spočívající v
opakování obdobných stavebních prací jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce. jedná se o Změny nepodstatné, které
jsou podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek z 29.5.2017 zařazeny do Skupiny 3.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6 se jedná
o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Změn . . .Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . . . Součet absolutnich hodnot Změn
. . . zapornych a Změn kladných . . . .zapornych kladných kladných a Změn zapornych

celkem

-226 413,60 165 340,80 -61 072,80 391 754,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Mgr. jan Bůžek datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Petr Pacák datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. Ladislav Bak datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Ladislav Bak datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Ing. Jiří Libus
Zhotovitel jméno datum podpis

Mgr. Filip Dudík

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby: 11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - DB, II. etapa, doplňkový
geotechnický průzkum

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: ... l 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice 11/240 a 11/101

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka' Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

4 684 536,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v Sena 2q/ps p.o všech předchozích
všech predchozich

predchozich predchozich Zmenach a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebni/montážni práce -374 000,00 1 088 652,80 5 399 188,80 714 652,80

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavebni/montážni práce -226 413,60 165 340,80 1 253 993,60 26,77%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smiouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebni/montážni práce -600 413,60 5 338 116,00 653 580,00 13,95%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Mgr. jan Bůžek

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Pacák

Stavební dozor: Ing. Ladislav Bak

Zástupce Objednatele: Ing. Ladislav Bak

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Petr Heinrich
projednáni Změny:



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: 11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - DB, ||. etapa, doplňkový geotechnický průzkum ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: Silnice 11/240 a 11/101 č. 2
Číslo a název rozpočtu: Silnice 11/240 a 11/101 Skupina Změn: 3

M nožství V , V , Podíl cen

V , V , V M nozstvi M nozstvi Cena za m.j. v Cena celkem ve V , , , Cena celkem Rozdíl cenPor. c. pol. Kód položky Nazev položky m.j. ve V ve Změně rozdílu KČ Smlouvě v KČ Zmeny zaporné v Ke Změny kladné v Ke ve Změně v KČ celkem v KČ celkem v

Smlouve %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Snížení množství

1 1.1. 5 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m brň 205,00 189,00 -16,00 2 200,00 451 000,00 -35 200,00 0,00 415 800,00 -35 200,00 -7,80

2 1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami přenosnou vrtnou soupravou brň 59,00 30,20 -28,80 3 800,00 224 200,00 -109 440,00 0,00 114 760,00 -109 440,00 -48,81
Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (1E76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše

3 1.1. 12 uvedených hloubkových intervalů brň 70,00 59,00 -11,00 300,00 21000,00 -3 300,00 0,00 17 700,00 -3 300,00 -15,71

4 1.2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů brň 700,00 653,30 -46,70 100,00 70 000,00 -4 670,00 0,00 65 330,00 -4 670,00 -6,67

5 1.3. 6 Odběr vzorků vody ks 14,00 12,00 -2,00 250,00 3 500,00 -500,00 0,00 3 000,00 -500,00 -14,29

6 2. 4 Statické penetrační zkoušky brň 118,00 80,60 -37,40 820,00 96 760,00 -30 668,00 0,00 66 092,00 -30 668,00 -31,69

7 3. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") zk. 118,00 116,00 -2,00 1 450,00 171100,00 -2 900,00 0,00 168 200,00 -2 900,00 -1,69

8 3. 9 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce zk. 14,00 12,00 -2,00 1 000,00 14 000,00 -2 000,00 0,00 12 000,00 -2 000,00 -14,29

9 7. výkony geologické služby základ 0,20 780 756,00 -37 735,60 27 556,80 770 577,20 -10 178,80 -1,30
Nárůst množství

10 1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m brň 593,00 657,60 64,60 1 050,00 622 650,00 0,00 67 830,00 690 480,00 67 830,00 10,89

11 1.1. 2 Jádrové vrty vrtaní TK v hloubce > 10,0 m brň 303,00 336,60 33,60 1 100,00 333 300,00 0,00 36 960,00 370 260,00 36 960,00 11,09

12 1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou brň 26,00 39,30 13,30 1 400,00 36 400,00 0,00 18 620,00 55 020,00 18 620,00 51,15

13 1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK prac. 46,00 49,00 3,00 700,00 32 200,00 0,00 2 100,00 34 300,00 2 100,00 6,52

14 1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem prac. 32,00 34,00 2,00 1 800,00 57 600,00 0,00 3 600,00 61 200,00 3 600,00 6,25

15 1.2. 7 Vystrojení dočasných hydrogeologických vrtů brň 52,00 55,00 3,00 550,00 28 600,00 0,00 1 650,00 30 250,00 1 650,00 5,77

16 1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem m 1 242,00 1 283,20 41,20 70,00 86 940,00 0,00 2 884,00 89 824,00 2 884,00 3,32

17 1.2. 10 Skartace vrtného jádra m 1 242,00 1 300,80 58,80 50,00 62 100,00 0,00 2 940,00 65 040,00 2 940,00 4,73

18 2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro statickou penetrační zkoušku zk. 8,00 11,00 3,00 400,00 3 200,00 0,00 1 200,00 4 400,00 1 200,00 37,50

Celkem 3 095 306,00 -226 413,60 165 340,80 3 034 233,20 -61072,80



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - DB, ll. etapa, doplňkový geotechnický průzkum

... . , . . Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledování limitu 50 % l · . .1 Přijata smluvní castka bez rezervy a DPH 4 684 536,00 6=32"36 Skupiny 4 653 580,00 9=(32a/1)*100 Skupina 3 39,59°o 12=(37/1)*100 SIedovani hmitu 15 % 0,00%

2=1"18+1 9 ;;t;ámí smluvní částka (cena stavby) bez 5 338 116,00 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 13,95% 10=(36a/1)*100 SIedo:::i:ii:ait: 50 % 0,00% 13=37 Sledováni limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 6 459 120,36 Suma absolutních hodnot
DPH 8-1*0 3 Zákonnýlimit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1 405 360,80 10a-32a+36a Změn kladných a Změn 1 854 407,20 14-149 224 000 37 149 224 000,00

záporných pro Skupinu 3 a
3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 113,95% Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00% 11-1*0,5 ::::::t ;i;i; ::;:, 2 342 268,00

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro -12 82°/
Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) ' '"

-1 - - 2 - -3 - -4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

Změny Změny Změny . . Suma absolutních Změny Suma . . . .
Změny záporné záporné . Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentní Suma Změn . záporné . Procentní Suma Změn absolutních Změny de mmimis

SO ZBV č Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se Zmen? záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné vyjádřeni záporných a hofjot Změn. (zadávat se Zmen? vyjádřeni záporných a hodnot Změn .(15% nebo Iimit15 %
znaménkem mínus) znaménkem kladně Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných k|ad?ych 2 Změn znaménkem kladné Změny kladné Změn kladných kladných a hmit 149 .224 000

. . . zapornych . . . . Kč)minus) minus) minus) minus) Změn zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 -DB, II. etap'7 . 600 413,60 1 253 993,60 653 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 600 413,60 1 253 993,60 26,77% 653 580,00 1 854 407,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
doplň kový geotechnický průzkum

1 Silnice 11/240 a 11/101 l úprava rozsahu geotechnických _ 374 000,00 1 088 652,80 714 652,80 - 374 000,00 1 088 652,80 23,24% 714 652,80 1 462 652,80
prací

2 Silnice 11/240 a 11/101 l úprava rozsahu geotechnických - 226 413,60 165 340,80 - 61 072,80 - 226 413,60 165 340,80 3,53% -61 072,80 391 754,40
prací

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazu je stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalŠích dokladů

Číslo ZBV: 2

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 - DB, Il.etapa,
Název a evidenční číslo stavby: O

doplnkovy geotechnicky průzkum

Název stavebního objektu l provozního . .
Silnice II/240 a II/101

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: ... /2

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO
NE - Uloženo

(počet listu)

Celkový změnový rozpočet stavby, GeoTec-
GS, as., ze dne 10. 01. 2019 3

Určení dalšího postupu prací (ZBV č. 2),
VPÚ DECO PRAHA as., ze dne 15. 10. 3

2018

Žádost objednatele o změnu rozsahu
zakázky a zpracování ZBV 2, KSÚS l

Středočeského kraje, ze dne 16. 10. 2018

Počet listů celkem 7



Příloha č. 7

změnový soupis prací po ZBV č. 2

11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - DB, Il.etapa, doplňkový geotechnický průzkum Smlouva o dílo ZBV č. 1 a ZBV č. 2 celkem Real
Položka výkon l dodávka prací počet jedn. cena Množství Cena rozdíl Množství Cena celkem

m.j. jedn. cena Kč rozdíl (KČ) real real (KČ)

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. A-VRTNÉ PRÁCE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 593 brň 1 050 622 650 82 86 100 675,00 708 750

navýšení za provedení jádrových vrtů PJ202, J203, J204, PJ205, J243A, J250, J251, J252, PJ254A, J278A, HJ283A, HJ289 (vrtné práce)," výpočet
5+5+4+4+10+2+2+2"10"10"7.6"3=64.6

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce " 10,0 m 303 brň 1 100 333 300 49 53 460 351,60 386 760
navýšení na sondách P./205, J242, J243A, J243B, J244, J245, J246, J247, J250, J251, PJ270, J275, HJ284 (vrtné práce)," výpočet 3+2+4+2+2+4 +1+4+3.6+5
"1"1"1=33.6

1,1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m O brň O O O O 0,00 O
1.1. 4 jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 26 brň 1 400 36 400 13 18 620 39,30 55 020

navýšení na sondách J206. PJ207. J212. J214. J253 (vrtné práce)," výpočet 2+2+0.6+2. 7+6=13. 3
1,1. 5 jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 205 brň 2 200 451 000 -16 -35 200 189,00 415 800

snížení za neprovedení metrů vrtů DIA u sond (J203, J244, j245, j246, j24 7); výpočet (-5)"(-2)"(-4)"(-1)"(-4)=-16.0
1,1. 6 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 brň O O O O 0,00 O
1,1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k

jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů brň O O O O 0,00 O

1.1. 8 jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami přenosnou vrtnou soupravou 59 brň 3 800 224 200 -29 -109 440 30,20 114 760
snížení za neprovedení metrů DIA u sond (J206, PJ207, J212, J214, J253, dopočet)," výpočet (-4)"(-4)"(-1.2)"(-2. 7)"( 6)"(-10.9)=-28.80

1,1. 9 jádrové vrty vrtané TK v řece z pontonu 30 brň 2 000 60 000 -30 -60 000 0,00 O
1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem v řece z pontonu 30 brň 2 800 84 000 -30 -84 000 0,00 O
1,1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (ď6 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů brň O O O
1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Q76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 70 brň 300 21 000 -11 -3 300 59,00 17 700

snížení za neprovedení metrů u sond (PJ202, pj205, pj276, pj254b); výpočet (-3)"(-2)"(-3)"(-3)=-11
1.1. 13 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 1 ks 4 500 4 500 1,00 4 500
1.1. 14 Dokumentace skalního výchozu horolezeckou technikou 1 ks 10 000 10 000 1,00 10 000

O
1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE O
1,2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 46 prac, 700 32 200 3 2 100 49,00 34 300

navýšení za provedení vrtů J243B, HJ283B, HJ289 (vrtné práce)," výpočet 1"1"1=3
1,2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 32 prac, 1 800 57 600 2 3 600 34,00 61 200

navýšení za provedení vrtů PJ254B. J278B (vrtné práce): výpočet 1+1=2
1,2. 3 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 7 prac. 5 000 35 000 2 10 000 9,00 45 000
1,2. 4 Příprava pracoviště na pontonu pro vrty vrtané z Vltavy, pronájem pontonů, vlečení remorkérem, vyřízení povolení 1 prac, 230 000 230 000 -1 -230 000 0,00 O
1.2. 5 Vybudování přístupových cest 1 kp 50 000 50 000 1,00 50 000
1,2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů 700 brň 100 70 000 -32 -3 230 667,70 66 770

snížení za nepoužité pažení u sond (J214. J222. J22 7, J234, J235, J236, J237, J238, j264, J265, J266," výpočet (-4. 7)"(-10)"(-1)"(-1)"(-12)"(-12
3)"(-3)"(-3)=-46.7

1,2 7 Vystrojení dočasných hydrogeologických vrtů 52 brň 550 28 600 10 5 720 62,40 34 320
navýšení za provedení výstroje hydrovrtu HJ289: výpočet 1x3=3

1,2. 8 prostoje vrtné soupravy pň realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 56 hod. 800 44 800 56,00 44 800
1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem 1 242 m 70 86 940 66 4 634 1 308,20 91 574

navýšení za provedené likvidace vrtů J215, J243B, HJ286 (vrtné práce); výpočet 5"22"14.2=41.2
1.2. 10 Skartace vrtného jádra 1 242 m 50 62 100 66 3 310 1 308,20 65 410

navýšení za provedenou skartaci vrtů J215, PJ254A, J278A, HJ285, HJ286, HJ289 (vrtné práce)," výpočet 5"12. 1"10"14.5"14.2"3=58. 8
1,2. 11 Doprava vrtné a doprovodné techniky 3 000 km 25 75 000 3 000,00 75 000
1.2. 12 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem) 1 kp 30 000 30 000 1 26 100 1,87 56 100

1.3. C- ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků zemin l hornin - porušené - třída 3B 149 ks 90 13 410 149,00 13 410
1.3. 2 Odběr vzorků zemin l hornin - technologické - třída 3B ks O 0,00 O
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B ks O 0,00 O
1.3. 4 Odběr vzorků zemin l hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 6 ks 600 3 600 6,00 3 600
1.3. 5 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 100 ks 300 30 000 100,00 30 000
1.3. 6 Odběr vzorků vody 14 ks 250 3 500 -2 -500 12,00 3 000

snížení za neprovedení odběru u sond J204 (l ks) a pj258 (l ks)," výpočet (-1)"(-1)=-2
1.3. 7 Doprava vzorků do laboratoře 3 000 km 12 36 000 37 444 3 037,00 36 444

d//č/ mezisoučet- poL 1. bez DPH 2 735 800 kč -311 582 kč 2 424 218 kč

2. POLNI ZKOUŠKY
2. 1 Presiometrické zkoušky 28 zk. 5 200 145 600 28,00 145 600
2. 2 Doprava presiometrické soupravy 1 800 km 12 21 600 1 800,00 21 600
2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 14 zk. 700 9 800 14,00 9 800
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2. 4 Statické penetrační zkoušky 118 brň 820 96 760 -37 -30 668 80,60 66 092
úprava rozsahu metrů u sond (SP225, SP226, SP232, SP233, SP240, sp241, sp248, sp249, dp201, dp287, dp288); výpočet (-1.4)"(-5. 6)"(-5
7.8)"(-6.8)"(-5)"4"2.8+4=-37.4

2. 5 Doprava penetrační soupravy 400 km 50 20 000 400,00 20 000
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro statickou penetrační zkoušku 8 zk, 400 3 200 3 1 200 11,00 4 400

navýšení za provedení zkoušek (DP201. DP287. dp288)," výpočet 1+1+1=3
2. 7 Měření kapesním penetrometrem 200 m 40 8 000 200,00 8 000
2. 8 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 50 hod. 620 31 000 50,00 31 000

'""T"I2z"l2,gl=:",:::fp%cE '""° " """' " '°"" "

3. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 118 zk. 1 450 171 100 -2 -2 900 116,00 168 200
snížení odběru vzorků došlo u sond J205 (l ks) a J215 (l ks)," výpočet (-1)"(-1)=-2

3. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 6 zk, 1 650 9 900 6,00 9 900
3. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost 1 zk. 2 300 2 300 1,00 2 300
3. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku l prosedavosti zk, O 0,00 O
3. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 5 zk. 3 400 17 000 5,00 17 000
3. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 133 zk. 1 600 212 800 133,00 212 800
3. 7 Technologické rozbory (PS " CBR " CBRsat " IBI) zk, O 0,00 O
3. 8 Technologické rozbory s přidáním pojiva (ps " cbr " CBR s aditivy " IBI s aditivy) zk. O 0,00 O
3. 9 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 14 zk, 1 000 14 000 -2 -2 000 12,00 12 000

snížení souvisej/cl s neprovedením odběru u sond J204 (l ks) a pj258 (l ks)," výpočet (-1)"(-1)=-2
3. 10 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 80 hod. 620 49 600 80,00 49 600

dílčímezisoučet - pol. 3. bez DPH 476 700 kč -4 900 kč 471 800 kč
4. PEDOLOGICKY PRŮZKUM
4. 1 Pedologické terénní sondování 1 ks 11 000 11 000 1,00 11 000
4. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 1 ks 4 000 4 000 1,00 4 000
4. 3 Doprava 200 km 12 2 400 200,00 2 400

dílčí mezisoučet - poL 4. bez DPH 17 400 Kč o Kč 17 400 Kč
5. GEODETICKÉ PRÁCE
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 77 ks 450 34 650 2 900 79,00 35 550
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk, JTSK, Bpv 77 ks 650 50 050 2 1 300 79,00 51 350
5. 3 Vytyčení sond v nepřístupném terénu 10 ks 750 7 500 10,00 7 500
5. 4 Polohopisné a výškopisné zaměření sond v nepřístupném terénu JTSK, Bpv 10 ks 750 7 500 10,00 7 500
5. 5 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny 2 000 km 12 24 000 2 000,00 24 000
5. 6 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí 87 ks 650 56 550 2 1 300 89,00 57 850
5. 7 zajištění vstupů na pozemky 87 ks 650 56 550 2 1 300 89,00 57 850

d//č/ mezisoučet - pol. 5. bez DPH 236 800 kč 4 800 kč 241 600 kč
6. HYDROGEOLOGICKE PRACE
6. 1 Rešerše archivních podkladů 16 hod, 620 9 920 4 2 480 20,00 12 400
6. 2 Rekognoskace terénu 16 hod. 620 9 920 4 2 480 20,00 12 400
6. 3 Sled a řízeni prací, hydrogeologická dokumentace 24 hod. 620 14 880 6 3 720 30,00 18 600
6. 4 Čerpací zkoušky 4 zk, 8 000 32 000 1 8 000 5,00 40 000
6. 5 Odběry vzorků - dynamicky ks O 0,00 O
6, 6 Rozbor vody - ÚCHR, NEL, SiO,, TOČ ks O 0,00 O
6. 7 Dopravní náklady 800 km 12 9 600 200 2 400 1 000,00 12 000
6. 8 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod soubor O 0,00 O
6. 9 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 40 hod. 620 24 800 10 6 200 50,00 31 000

d//č/ mezisoučet - pol. 6. bez DPH 101 120 kč 25 280 kč 126 400 kč
NOVÉ POLOZKY DLE OTSKP-SPK 2018

11130 Sejmutí drnu O m2 26 O 24 624 24,00 624
11120 Odstranění křovin O m2 40 O 24 960 24,00 960
11212 Kácení stromů d kmene do 0,9m O kus 2 800 O 3 8 400 3,00 8 400
18241 Založení trávníku ručním výsevem o m2 14 O 24 336 24,00 336
02811 Průzkumné práce geotechnické na povrchu O kpl 839 900 O 1 839 900 1,00 839 900
d//č/ mezisoučet bez DPH o kč 850 220 kč 850 220 kč

NOVE POLOŽKY V OTSKP-SPK NEUVEDENE
Laboratorní práce dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. O kpl 5 960 O 1 5 960 1,00 5 960
Statické zatěžovací zkoušky O hod 620 O 7 4 340 7,00 4 340

d//č/ mezisoučet bez DPH o kč 10 300 kč 10 300 kč
7. VYKONY GEOLOGICKE SLUžBY
7. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů
7. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
7. 3 Rekognoskace terénu
7, 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
7. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond
7. 6 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
7. 7 Vyhodnoceni geotechnických vlastností zemin a hornin
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7. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
7. 9 Dopravní náklady
7. 10 Zpracování předběžné zprávy
7. 11 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)

Celkem (20% ze základu položek 1-6, nových položek dle OTSKP-SPK 2018 a nových položek v OTSKP-SPK neuvedených,1 0,20 základ 3 903 780 780 756 108 931 889 687
koeňcient "0,2 na práce pod náklady z sod," výpočet ((-35 200-109 440-3 300-4 670-500-30 668-2 900-2 000)*0,2)"((67 830"36 960"18 620"2 100"3 600" 1 650"2
884+2 940+1 200)"0.2)=-10 178.80

dílčí mezisoučet- pol. 7. bez DPH 780 756 kč 108 931 kč 889 687 kč

cena celkem bez DPH 4 684 536,00 Kč 653 580,00 Kč 5 338116,00 Kč


