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věc:

11/240 a 11/101, přeložka silnic v úseku D7 - DB, ll. etapa, doplňkový geotechnický
průzkum" - určení dalšího postupu prací (ZBV č. 2)

vážený pane inženýre,

na základě předchozího společného jednání se zhotovitelem (GeoTec-GS, a.s.) akce: ,,11/240 a 11/101, přeložka
silnic v úseku D7 - DB, ||. etapa, doplňkový geotechnický průzkum" Vám zasílám návrh určeni dalšího postupu
prací a dovoluji si Vás požádat o jeho schváleni.

V důsledku objektivních okolnosti, které zhotovitel projektové dokumentace ani zadavatel doplňkového
geotechnického průzkumu nemohli předvídat a které se vyskytly v průběhu realizace akce (odlišné geotechnické
podmínky oproti předpokladu projektové dokumentace - podrobněji viz přílohy) dochází ke změně rozsahu
smluvních prací (C. smlouvy objednatele: 3608/00066001/2017, ze dne 30. 11. 2017).

Jedná se o změny na stavebních objektech so101, SO201 a SO221 (viz přílohy). Změny zahrnují úpravu
předpisu použiti technologie vrtných prací TK, resp. dvojitou jádrovkou DIA pro konkrétní vrty v rozpisu prací, a to
dle skutečně zastižené pevnostní třídy horniny a s tím související sníženi rozsahu klasifikačních rozborů
(,,porušený vzorek"). Dále zahrnují opakováni havarovaných průzkumných vrtů, změnu rozsahu pažení
průzkumných vrtů a výstroje hg vrtů, snížení rozsahu penetrační zkoušek, rozborů vody a penetračních zkoušek.

Jedná se o práce a služby, které jsou nutné ke zdárnému a úplnému zhotoveni stavby jako celku ve shodě se
zadávací dokumentaci.

Konkrétní položková specifikace bude součásti dokumentace změny (ZBV č. 2) v souladu s článkem 6. Práva a
povinnosti Objednatele, smlouvy o dílo č. 3608/00066001/2017, ze dne 30. 11. 2017 a v souladu se Směrnici R-
SM-36 (Směrnice upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni veřejných zakázek).

S pozdravem

Ing. Petr Pacák
ředitel ateliéru dopravních staveb

Přílohy:
Přehled změn k 15. 10. 2018
Mapový zákres s vyznačením změn k 15. 10. 2018



11/240 a 11/101, přeložka silnic v úseku D7 - DB, ll. etapa, doplňkový geotechnický průzkum
Pňehled změn k 15. 10. 2018

Stavební objekt Popisné vňádřenl a zdůvodněni zhotovitele (GěoTec-GS, a-s.) Popisné %ádřeni a zdůvodněni projektanta (VPÚ DECO PRAHA as.) Pozn,
SO101, SO221 Zjištěni geotechnických parametrů v hlavni trase pňeÍožky silnic v Úseku D7 - DB je s Souh|a3im - jedná se o technicky a ekonomicky nejvýhodněfši řešeni Nutná úprava smluvního položkového rozpočtu prací prostřednictvím ZBV č. 2.

ohledem na odlišné zastižené geologické prostředí {graňticko-fylitlcké a jílovité břidlice
třídy R5 (r4) mimo třídy R3; lokálně spility třídy R2 místo břidlic třídy R5 (R4): IokálM
výskyt balvanitých Štěrků v oblasti údolní nivy a v horním stupni terasy ňeky Vltavy:
jemnozrnné zeminy místo flwiálňich štěrkopísků. Qjedině|á absence podzemní vody v
průzkumných vrtech: penetračně neprostupné prostředí terasových s«jimeňtů) oproti
předpokladu projektu nerea|izovatelné.

Dosaženi požadovaných výsledků geotechnického průzkumu je s ohledem na uvědené
okolnosti možné splnil prostřednictvím úpravy způsobu provedeni vrtných prací na
konkrétních vrtech - ý. úpravou předpisu použiti technologie TK, resp. dvojitou jádrovkou
DIA pro konkrétní vrty v rozpisu prací dle skutečně zastižené pevnostní třídy horniny,
opakováním havarovaných vrtů, úpravou rozsahu pažení průzkumných vrtů a výstroje
HG vrtů. snížením rozsahu klasifikačních rozborů (,,porušený vzorek"), rozborů vody a
penetračních zkoušek.

SO201 Zjištění geotechnických a základových poměrů v oblasti založeni mostu přes Turský Souhlasím - jedná se o technicky a ekonomicky nejvýhodnější řešeni. Nutná úprava smluvního položkového rozpočtu prací prostřednictvím ZBV č. 2.
potok je s ohledem na odlišné zastižené 0eologické prostředí (graRticko-fy1itické břidlice
třídy R5 (R4) místo třídy R3 v oblasti jižního svahu Turského údolí: blíže k povrchu
uložené prokřemenělé břidlice a spility třídy R2 (R3) ve dně údoEi Turského potoka a na
sevemim svahu Turského údoíi) oproti předpokladu projektu nerealizovatelné.

Dosaženi cíle projektů je s ohledem na uvedené Dko|nosti možné splnit prostřednictvím
úpravy způsobu provečjeni vňných prací na konkrétňich vrtech - ti. úpravou předpisu
použiti technologie TK, resp. dvojitou jádřovkou DIA pro koňkrétňi vrty v rozpisu prací
dle skutečňě zas(ižeňé pevnostní třídy horniny. navýšením vystrojeni dočasných HG

vrtů.

Pozn.: veškeré v přehledu uvedené odchylky oproti předpokiacju projektově dokumentace byly zjištěny zhotovitelem v průběhu ealizace prací. Práce, které nebyly uvedeny ve smluvním položkové m rozpočtu jsou nutné ke zdárnému a úplnému zhotoveni stavby jako
celku ve shodě se zadávací dokumentaci. jedná se o pr&e, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, Konkrétní položková specifikace bude součásti ZBV č. 2 v souladu $ článkem 6 Práva a povinnosti Objednatele, smlouvy o dílo č.
3608/00066001/2017, ze dne 30. 11 2017 a v souladu se Směrnici R-SM-36 (Směml¢e upřesňujiá prováděni změn závázkú dlé zái«jna č, 134/2016 o zadáváni veřejňých zaUtzék)-

.
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