
®
5/ STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
"II . . A ZAKLADNI ŠKOLA, SOBÉSLAV, WILSoNovA 405

Dodatek č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence
k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 9. 1. 2019

Objednatel:

SÍCIIOI

Zastoupené:

IČ:
v

DIC:

Bankovní Spojení:

Telefon, e-mail:

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupeny:

IČ:

DIČ:

Střední škola řemeslné a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Wilsonova 405/34, 392 01 Soběslav

Ing. Darjou Bártovou, ředitelkou

725 49 572

CZ 72549572

A-Z EKO atelier S.r.o.

Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav

Ing. Janem Líkařem, Stav. Vladimírem Líkařem

05097681

C20509768l

Bankovníspojení: _

Výše uvedené Smluvní Strany uzavírají dodatek Č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace, O poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru
Ze dne 9. 1.2019 dále jen dodatek ke smlouvě Č. 1J, kterym se mění následující Článek Smlouvy:
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ČÁST B, Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, článek lll., Předmět plnění, bod 1. se
doplňuje takto. Zhotovitel zapracuje do PD dodatečné detailní požadavky ze Strany objednatele
(úprava rozsahu zpevněných ploch ztitulu povrchu - asfaltový povrch, zámková dlažba, nové
oplocení v prostoru dotčeném stavebními pracemi.

Článek IV., Doba plnění, bod 1.3 Se mění na Řádné provedený čistopis dokumentace pro provedení
stavby (DPS) vč. Slepěho Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. Ill
bod 2.3 Smlouvy do 10. 4. 2019.

Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají nezměněna.

Dodatek Smlouvy Č. 1 Se vyhotovuje ve Čtyřech StejnopiSech majících povahu Originálu, Z nichž každá
Smluvní Strana obdrží dva Stejnopisy.

IV.

Dodatek ke Smlouvě Č. l byl přečten, Shledán Správným a jako odpovídající Svobodné vůli
objednatele i Zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran a účinnosti dnem Zveřejnění
v Registru Smluv.

V Soběslavi dne: aa“ .z“'("`_.›“”*í/V Soběslavidne: 28. 3.2019

Ing. Darja Bártová lng. .Ian Líkař

ředitelka školy jednatel
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