Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo na odvlhčení suterénu v objektu MPSV Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
Smluvní strany: 

Objednatel
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupena: 
Mgr. Ingrid Štegmannovou, Ph.D., státní tajemnicí
IČO: 

00551023

bank. spojení: 
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:

2229001/0710

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel
DEV COMPANY, spol. s.r.o.
se sídlem: 
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
IČO: 

47679620
DIČ: 

CZ47679620
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4298
bank. spojení: 
ČSOB a.s.
č. účtu:

348234/0300

datová schránka: muhpf5v
zastoupen/a: 
Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“. 
Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly s ohledem na skutečnosti uvedené dále ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na odvlhčení suterénu v objektu MPSV Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 ze dne 6. 12. 2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2018 Smlouvu o dílo na odvlhčení suterénu v objektu MPSV Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odvlhčení suterénu v objektu MPSV Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2“ (vedenou objednatelem pod číslem: VZ 8/2018, resp. N006/18V00005492). Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vše dle výkazu výměr (zpracované Ing. Pavlou Bartůňkovou, U Jezera 2023, Praha 5 Stodůlky, IČO: 76005879), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace v příloze č. 1 (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

2. V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných stavebních prací (dále též „vícepráce“), které nebyly ve smlouvě sjednány, a v neprovedení jiných stavebních prací (dále též „méněpráce“).
3. Provedení víceprací a méněprací vzniklo v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby. Zároveň došlo k nepodstatným změnám, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podrobný rozpis změn vč. rozdílového rozpočtu je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 
Předmět dodatku č. 1
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací a neprovedení méněprací a s tím související změny ceny díla. Tyto změny jsou provedeny na základě postupu uvedeného v čl. 6. odst. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny byly odsouhlaseny technickým dozorem investora. 
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.
3. Úprava rozsahu předmětu plnění díla dle čl. 3 smlouvy je odůvodněna v Příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1 –  Vyjádření k problematice odvlhčení suterénu v objektu MPSV, Karlovo náměstí č. p. 1359, Praha 2. 
4. Cena díla se snižuje o 110 728,14 Kč bez DPH. 
Celková cena stavebních méněprací dle rozdílového rozpočtu zhotovitele, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1: 

Celková cena stavebních méněprací


1 246 488,14 Kč bez DPH

Celkem bez DPH
1 246 488,14 Kč 

DPH – sazba 21 %
   261 762,50 Kč

Celkem včetně DPH




          1 508 250,64 Kč
Celková cena stavebních víceprací dle rozdílového rozpočtu zhotovitele, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1: 

Celková cena  stavebních víceprací

1 135 760,00 Kč bez DPH

Celkem bez DPH
1 135 760,0 Kč 

DPH – sazba 21 %
   238 509,6 Kč

Celkem včetně DPH
        1 374 269,6 Kč
Tzn. Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí: 

Stavební práce dle smlouvy o dílo
10 635 242,41 Kč bez DPH
Rozdíl stavebních prací dle tohoto dodatku č. 1
   - 110 728,14 Kč bez DPH

Cena díla celkem
10 524 514,27 Kč bez DPH

 Celkem bez DPH
10 524 514,27 Kč 

DPH – sazba 21 %
  2 210 147,99 Kč

Celkem včetně DPH
12 734 662,26 Kč
Závěrečná ustanovení
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena. 

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Dodatek zveřejní v Registru smluv Objednatel.
8. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu objednatele (zadavatele) a v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
Příloha č.1:  Změnový list č.1 (ocenění víceprací a méněprací)
Příloha č.2: Vyjádření k problematice odvlhčení suterénu v objektu MPSV, Karlovo náměstí 
č. p. 1359, Praha 2.
	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:



	V ____________ dne ___________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Ing. Marek Vavrečka
jednatel
           DEV COMPANY, spol. s.r.o.


	______________________________

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
Státní tajemnice

 Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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