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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 10

	Datum předložení TLZ:
	04.02.2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2017/0026

	Ze dne:
	25.4.2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 

	Stavba:
	Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů

	Objekt:
	Nová budova centra biologických a environmentálních oborů

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Soklík - marmoleum

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	V rámci KD byl projednáván způsob zakončení marmolea u stěn z důvodu úklidu a údržby. Objednatel se rozhodl, že požaduje doplnit marmolea o lemující soklíky. Tímto se zvýší životnost výmalby stěn u podlahy.

Změna dle §222 odstavce 4

	Popis změny: 

	Doplnění PVC soklíků na ukončení marmolea kolem stěn.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	V DPS se předpokládala pokládka marmolea bez soklíků (modernější vzhled).

 AD se změnou souhlasí.


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Pouze HSV

	Přílohy:  

	· Rozpočet
· Technický list

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
Soklík - marmoleum
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	0,00  Kč 

	
	Přípočet:
	 54 420,00 Kč 

	
	Celkem:
	 54 420,00 Kč

	















	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
XXX
 
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
 XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX 
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
ILAGEZE A TELOWCHOY




