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D O D A T E K   č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2138/2018  Číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany: 

objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:     Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka 
oprávněn jednat o věcech smluvních 
a technických:     xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Beroun 
  xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Dolní Berounka 
     xxxxxxxxxxxx, říční dozor provozního úseku Dolní Berounka 
IČO:     70889953 
DIČ:     CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

zhotovitel: Lesy Horňácko, s.r.o. 
sídlo: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Jiří Prášek, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jiří Prášek, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:   28302630  
DIČ:    CZ28302630 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 59806 
tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· předání a převzetí díla:  30.4.2019  
 
Důvodem k posunutí termínu dokončení je omezení přístupu ostrovů z důvodu přetrvávajících nepříznivých 
hydrologických podmínek - vysoké vodní hladiny toku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2138/2018 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 
V Plzni dne  V Rohatci dne  
 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
 
…………………………………  …………………………………   
xxxxxxxxxxxxxxxxx  Ing. Jiří Prášek 
ředitel závodu Berounka  jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik  Lesy Horňácko, s.r.o. 


