
č. SOD objednatele: 586-2018-571101/3 
č. SOD zhotovitele: 40ŘP0459-18 

                             
 

DODATEK č. 3/2019 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)  

„Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku“  

(dále jen „dodatek č.3“)  
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  
mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   
 Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
      Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa:  
    
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                        AWT Rekultivace a. s.  

zastoupený:                                                 Kamil Holenda, předseda představenstva 
 Krzysztof Galązka, 
 místopředseda představenstva 
tel./fax:                                                            
e-mail:                                                             
ID DS: pk86nwp 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
tel./fax:                                                           
e-mail:    
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
IČ:  47676175  
DIČ:  CZ47676175 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 777 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I   

Předmět a účel dodatku č. 3 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Realizace 1. etapy 
PSZ Kobeřice ve Slezsku“  (dále jen „dílo“), je zvýšení rozsahu stavebních prací díla 
(vícepráce), a to u  objektu SO 01, části SO 01/2 Sdružený funkční objekt N1  takto: 

 
1.1. Vícepráce – v soupisu víceprací (příl. č. 1 tohoto dodatku č. 3) jsou označeny 

pořadovým číslem položky 1,2,3,4,5,9,10,11, se projeví zvýšením rozsahu 
stavebních prací (MJ) u těchto stávajících položek nabídkového rozpočtu 
objektu SO 01/2: 3,4,13,15,17,20,52,60.  

1.2. Vícepráce – v soupisu víceprací (příl. č. 1 tohoto dodatku č. 3) jsou označeny 
pořadovým číslem položky 6,7,8, jsou novými položkami oceněnými v souladu 
se zněním SOD jednotkovými cenami dle cenové soustavy ÚRS Praha a.s. 
2019/1. 

1.3. Úplný soupis víceprací “SO 01/2 - D01 Nahrazení nevhodné zeminy 
základové spáry SFO nádrže drceným kamenivem“ zahrnuje veškeré 
položky víceprací na objektu SO 01/2 samostatně číslované 1 až 11, t.j. položky 
popsané v odstavcích 1.1 a 1.2 dodatku společně. Tento položkový soupis 
víceprací s výkazem výměr byl vytvořen autorským dozorem, projednán s 
technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) a zhotovitelem, následně 
upraven dle připomínek TDS po odsouhlasení technologie oprávněnou osobou 
zajištující TBD vod. díla po dobu výstavby (Ing. Žatecký fa Vodní díla TBD).  
Tento soupis víceprací je  přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3, která je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

                                    

Čl. II 

Cena za vícepráce  a celková cena díla 
 

1. Cena za vícepráce: 
• SO 01/2  

Vícepráce...……………………………………………. +77 391,31 Kč (bez DPH) 

(Vícepráce činí 0,25% z původní ceny díla ve znění dodatku č. 1 a 2 SOD, která činí 
30 661 197,80 Kč (bez DPH). 

 

2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku 
č. 3 se mění takto: 

Smlouva o dílo 31 148 974,12 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 1 – méněpráce celkem - 370 799,90 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 1 – vícepráce celkem +60 153,08 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 2 – méněpráce celkem                          - 177 129,50 Kč (bez DPH 
Dodatek č. 3 – vícepráce celkem…………………+  77 391,31 Kč ( bez DPH) 
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Celková cena díla                              30 738 539,11 Kč (bez DPH) 
DPH 21 %  6 455 103,71 Kč  
Celková cena díla                                                37 193 642,82 Kč (s DPH) 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1: „SO 01/2_D01 – Nahrazení nevhodné 
zeminy základové spáry SFO nádrž N1 drceným kamenivem“.  

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickým 
podpisem smluvních stran.  

3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 
uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

 

V Ostravě  

 

V Havířově  

 

   

…………………………………… ……………………………………  

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka KPÚ pro MSK 

AWT Rekultivace a.s. 

Kamil Holenda  

předseda představenstva 

 

 

 ……………………………………  

 AWT Rekultivace a.s. 

Krzysztof Gałązka  

místopředseda představenstva 

 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Kobeřice ve Slezsku Datum: 25.2.2017

Objednatel: IČ:

SPÚ, pobočka Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
17/16/1_1

Realizace plánu společných zařízení k.ú. Kobeřice ve Slezsku I. etapa

AWT Rekultivace a.s.

77 391,31
0,00

77 391,31

21,00% 77 391,31 16 252,18
15,00% 0,00 0,00

93 643,49CZK
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Kód: 17/16/1_1

Stavba:

Místo: k. ú. Kobeřice ve Slezsku Datum: ##

Objednatel: SPÚ, pobočka Opava Projektant:
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

93 643,4977 391,31SO 01/2 Sdružený funkční objekt N1

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

93 643,4977 391,31SO 01 Nádrž N1

77 391,31 93 643,49

93 643,4977 391,31
S0 
01/2_D01

Nahrazení nevhodné zeminy základové spáry 
SFO nádrže N1 drceným kamenivem

0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

77 391,31 93 643,49

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Realizace plánu společných zařízení k.ú. Kobeřice ve Slezsku I. etapa

 
Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov

Vyplň vlastní 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Kobeřice ve Slezsku Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, pobočka Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Krč DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Realizace plánu společných zařízení k.ú. Kobeřice ve Slezsku I. etapa

SO 01/2 - Sdružený funkční objekt N1

SO 01 - Nádrž N1

S0 01/2_D01 - Nahrazení nevhodné zeminy základové spáry SFO nádrže 
N1 drceným kamenivem

25.02.2017

dle výběrového řízení

29186404

CZ29186404

77 391,31
0,00

77 391,31

77 391,31 16 252,18

0,00 0,00

93 643,49
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: k. ú. Kobeřice ve Slezsku Datum:

Objednatel: SPÚ, pobočka Opava Projektant:
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace plánu společných zařízení k.ú. Kobeřice ve Slezsku I. etapa

SO 01/2 - Sdružený funkční objekt N1

SO 01 - Nádrž N1

S0 01/2_D01 - Nahrazení nevhodné zeminy základové spáry SFO nádrže 
N1 drceným kamenivem

25.02.2017

Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov
Ing. Jan Krč

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

77 391,31

74 591,31

15 716,01

51 786,37

2 359,22

4 729,71

2 800,00

2 800,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Územní vlivy 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

77 391,31
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: k. ú. Kobeřice ve Slezsku Datum:

Objednatel: SPÚ, pobočka Opava Projektant:
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ
Pol. 
SOD

Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 3 K 131301102 m3 56,775

56,775

2 4 K 131301109 m3 17,033

17,033

3 13 K 161101101 m3 56,775

56,775

4 15 K 162501102 m3 56,775

56,775

5 17 K 171201201 m3 56,775

56,775

6 URS K 919726122 m2 77,390

37,850

39,540

77,390

    2 - Zakládání

7 URS K 213311131 m3 3,785

3,785

8 URS K 213311141 m3 52,990

ROZPOČET

Realizace plánu společných zařízení k.ú. Kobeřice ve Slezsku I. etapa

SO 01/2 - Sdružený funkční objekt N1

SO 01 - Nádrž N1

S0 01/2_D01 - Nahrazení nevhodné zeminy základové spáry SFO nádrže 
N1 drceným kamenivem

25.02.2017

Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov
Ing. Jan Krč

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

127,00 7 210,43

Prohloubení základové spáry z důvodu výskytu 
nevhodné zeminy 
Předpoklad hloubky výkopu oproti původní 
výškové úrovni základové spáry - 1,5 m
Požerák a spadiště

37,85*1,5

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 4

29,00 493,96

Příplatek za lepivost

30%

0,3*56,775

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

28,00 1 589,70

Svislé přemístění výkopku

Požerák a spadiště

56,775

Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

41,00 2 327,78

Přemístění výkopku na skládku v obci

37,85*1,5

Uložení sypaniny na skládky 9,00 510,98

Uložení výkopku na skládku

37,85*1,5

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

46,30 3 583,16

Zhotovení "vany" ze separační textilie - dno a 
stěny
Spadiště a požerák

Dno

37,85

Stěny

(5,48+6,4+1,675+1,3+2,13+1,3+1,675+6,4)*1,5

Součet

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva 
drceného frakce 0 až 4 mm

1 110,00 4 201,35

Zhotovení vrstvy tl. 100 mm z hutněného 
drobně drceného kameniva frakce 0/4 mm
spadiště a požerák

37,85*0,1

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného

898,00 47 585,02

77 391,31

74 591,31
15 716,01

51 786,37
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PČ
Pol. 
SOD

Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52,990

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 20 K 321311116 m3 0,895

0,895

    998 - Přesun hmot

10 52 K 998324011 t 124,466

0,037

7,494

114,458

2,477

124,466

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN4 - Inženýrská činnost

11 60 K 043002000 ks 1,000

1,000

VP - Vícepráce

Zhotovení vrstvy tl. 1400 mm z drceného 
kameniva frakce 0/63 - 0/125 mm, hutněno po 
200 mm
spadiště a požerák

Pol. č. 9 - Konstrukce přehrad z betonu 
prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF4, 
hmotnost 2,76766t/m3
0,895*2,76766

37,85*1,4

Konstrukce přehrad z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF4

2 636,00 2 359,22

Betonový klín mezi spadištěm a štolou

Plocha průřezu - 0,30 m2, délka klínu - 2,984 m

0,3*2,984

Přesun hmot pro objekty související se 
sypanými hrázemi a vodní elektrárny

38,00 4 729,71

0,00

Součet

Zkoušky a ostatní měření 2 800,00 2 800,00
Zkouška únosnosti základové spáry sdruženého 
funkčního objektu v úrovni pod podkladním 
betonem
1

2 359,22

4 729,71

2 800,00
2 800,00

Přesun hmot

Pol. č. 6 - Geotextilie pro ochranu, separaci a 
filtraci netkaná, měrná hmotnost do 300 g/m2 , 
hmotnost 0,00047t/m2

77,39*0,00048
Pol. č. 7 - Polštáře zhutněné pod základy z 
kameniva drceného frakce 0 až 4 mm, hmotnost 
1,98t/m3
3,785*1,98

Pol. č. 8 - Polštáře zhutněné pod základy ze 
štěrkopísku tříděného, hmotnost 2,16 t/m3

52,99*2,16
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