
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Věznice Břeclav objekt Poštorná - oplocení garáží

měsíce v roce 2019

týdny (kalendářní) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zahájení stavby

Montáž a dočasného oplocení

Demontáž dočasného oplocení

Bourací práce - odstranění poškozeného betonu

Betonáž základu plotu včetně hlavních sloupků pro plot

Montáž ztraceného bednění včetně stříšky

Výroba plotových dílců

Montáž svařovancýh dílců

Dokončovací práce - nátěry, teréní úpravy

Ukončení stavby

Stavební projekt je rozdělen do 3 samostaných dílů, kdy bude provedeno 

bourání, zhotovení základového betonu s montáží dočasného oplocení. Po 

montáži nového oplocení budeme pokračovat zhotovením dalšího odílu 

zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2019

Předpokládaný termín dokončení: 28. 6. 2019

Ve Hodoníně 21. 2. 2019

červenBřezen Duben Květen


