
 Číslo smlouvy objednatele: 231-2015-508101/6 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů  
 v katastrálním území Strojetice u Podbořan 

 

 Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo č. 231-2015-508101 ze dne 11. 5. 2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 
Louny 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Sdružení zhotovitelů : Reprezentant sdružení: 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10   

Zastoupen: Ing. Janem Nedomou, jednatelem 

Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx  

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9  

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873   

 Člen sdružení: 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou 
představenstva 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

IČO: 25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) 
k výkonu zeměměřických činností 
v rámci zpracování návrhu KoPÚ                
a vytýčení pozemků: 

xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy             

o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava termínů pro dokončení přípravných prací, bodu 3.1.7. Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků a navazujících dílčích etap hlavního celku 3.2. Návrhové 

práce z důvodu dosud nevyřešených vícenásobných vlastnictví, které jsou v řešení třetí 

strany a jejichž vyřešení bylo důvodem k pozastavení prací dodatkem č. 3 k SoD ze dne 

13. 4. 2017 a následné úpravy termínů pro dokončení etap prací dodatkem č. 4 k SoD 

ze dne 16. 3. 2018. 

 

1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny 
následovně: 

V bodě 3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se upravuje termín 

ukončení 31. 3. 2019 na termín 30. 9. 2019. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.7.) se upravuje termín ukončení 31. 3. 2019 

na termín 30. 9. 2019. 

V bodech 3.2.1.- 3.2.1.4. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje termín 

ukončení 30. 9. 2019 na termín 31. 3. 2020. 

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona  se upravuje termín ukončení 28. 2. 2020 na termín 31. 8. 2020. 
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V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) se upravuje termín ukončení 30. 6. 2020 
na termín 29. 1. 2021. 

 

  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 5 
se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 231-2015-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území 
Strojetice u Podbořan”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               
ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Teplicích dne 27.03.2019 V Praze dne 29.03.2019 

Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele: 
 
 
 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 
v.z. Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
společnosti Geodetická kancelář 
Nedoma & Řezník, s.r.o. 

 

 

Příloha č. 1:  Položkový výkaz činností 
 


