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Harmonogram prací JAMU 

07/18-10/18
7.19 8.19 9.19 10.19

6 7 8 9 10 11 12 13

Profese
přípravné práce/vybudování ZS

Stěhování nábytku, bourání kcí, demontáže
Svislé a kompletní konstrukce 

2.19Harmonogram prací JAMU 
02/18 - 03/18

5

Zámečnické konstrukce

ELE rozvody,slabo ,silno, hromosvod

Malby a nátěry
Konstrukce z přírodního kamene

SDK 
Omítky 
Podlaha polyuretanová
Truhlářské prvky 

Foukaná izolace střechy

Stěhování nábytku, bourání kcí, demontáže

kompletace /ele,zti,vzt 
úklid,drobné práce
funkční zkoušky

VZT rozvody
ZTI rozvody požární vody + ÚT

Profese

Předání díla

Podlaha polyuretanová
Truhlářské prvky 
Zámečnické konstrukce
Konstrukce z přírodního kamene
Malby a nátěry
Střešní konstrukce vč. klempířských prací

Svislé a kompletní konstrukce 
SDK 
Omítky 

Předání díla

ELE rozvody,slabo ,silno, hromosvod
VZT rozvody
ZTI rozvody požární vody + ÚT
kompletace /ele,zti,vzt 
úklid,drobné práce
funkční zkoušky

3.19


