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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 17031
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL


Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

se sídlem:


Kopeckého sady 357/2, Plzeň 3 - Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1
IČ:



00228745
DIČ: 



CZ00228745
zastoupený:


PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem 
K podpisu smlouvy oprávněn: 
PhDr. František Frýda, ředitel
bankovní spojení: 

č. ú. 2836311/0100
dále jen („objednatel“)
a

ZHOTOVITEL


ZOLT CZ spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20299
se sídlem:


Kruhová 90/2 , Plzeň - Radobyčice
zastoupený:                           
Ondřejem Drncem
IČ: 



27989208


DIČ: 



CZ27989208
bankovní spojení:  

Raiffeisen Bank 2798920808/5500
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Martin Polák
dále jen („zhotovitel“)                               
 

uzavřely v souladu s článkem XVIII. Závěrečná ujednání SOD ze dne 10. 11. 2017 a dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, dodatek č. 3 k této SOD.
II. PŘEDMĚT DODATKU
Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět díla a článek IV. Cena díla a platební podmínky původní uzavřené smlouvy jejích uzavřených dodatků č. 1 a č. 2. Články Předmět díla a Cena díla a platební podmínky se doplňují o více práce a méně práce obsažené v přiložených změnových listech. 
Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla. Vícepráce vznikly při složité obnově výklenku v severní stěně objektu, který je nezbytně nutný pro údržbu dvojice nadhazovacích hamrů poháněných transmisí. Při statickém zajištění severní stěny objektu v roce 2001 byl výklenek zazděn armovaným předpjatým betonem. Vzhledem k neexistující dokumentaci k tomuto zásahu nebylo možno předvídat složitost obnovení výklenku při zajištění statiky severní zdi hamru. V tomto případě muselo dojít k úpravě pracovních postupů a použitých materiálů a výrobků, protože skutečný stav konstrukcí a prvků neodpovídal předpokladu v dokumentaci. Z hlediska projektu vybrané konstrukce a prvků bylo možno pouze odhadovat, nebylo totiž možné provést všechny potřebné sondy k zakrytým vrstvám apod. Druhý případ změn je vyvolán přímo či nepřímo požadavky zástupců památkářské péče či investora. V tomto případě se jedná o změny vycházející z dodatečných průzkumů archivních materiálů muzeí apod. Při plánované repasi dřevěných prvků (dřevěné ostění oken) bylo při repasi zjištěno neopravitelné poškození dřevěných prvků dřevokaznou houbou a hmyzem. Na základě konzultací s orgány památkové péče bylo rozhodnuto osadit v hamru uložené historické dmychadlo do volného prostoru a osadit chybějící čtvrté kolo. Tím bude provedena kompletace původního stavu hamru a dojde tak ukázkovým provozem dmychadla k výraznému obohacení prezentace provozu hamru v minulosti a rekonstrukci původního vybavení.   Stejně tak stav kamenných ložisek hřídelí vodních kol se při demontáži ukázal jako neopravitelný a je nutno je nahradit novými kamennými bloky, které zajistí do budoucna řádnou funkci vodních kol, a tím i celého soustrojí. Základy šabot a stolic hamrů se při demontáži a archeologickém odkrytí ukázaly jako zcela degradované dosavadním provozem, hnilobou a stářím a muselo být přikročeno k jejich nahrazení novou konstrukcí, která bude provedena v původní historické podobě. Všechny tyto nezbytně nutné úpravy nebylo možno předpokládat při přípravě projektu a vyplynuly až z nalezeného stavu při realizaci prací. Všechny doplňky jsou průběžně konzultovány s orgány památkové péče a jsou předmětem jejich závazného stanoviska a zápisů ve stavebním deníku. Těmito úkony nedochází k zásadní změně zadání projektu, pouze k jeho upřesnění a odstranění zjištěného havarijního stavu.  Při snížení podlah na původní horizont byl nalezen drenážní systém pod podlahou, který zajišťoval odvodnění prostoru budovy hamru, která leží pod úrovní hladiny rybníka napájejícího systém vodních kol. Drenážní systém byl před zahájením prací znám pouze z části. Teprve zásah do podlah při realizaci jej odhalil v celém komplexu.

Specifikace více a méně prací je uvedena ve Změnových listech č. 4, 4a, 5 a 6, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena v SoD po uzavření dodatku č. 2
Celkem cena za dílo bez DPH činí 




 4 071 731,- Kč
(slovy čtyřimilionysedmdesátjednatisícsedmsettřicetjedna)
DPH
21%


    



            855 063,88,- Kč
(slovy osmsetpadesátpěttisícšedesáttřikorunosmdesátosmhaléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  


          4 926 794,88,-  Kč
(slovy  čtyřimilionydevětsetdvacetšesttisícsedmsetdevadesátčtyřikorunosmdesátosmhaléřů)
Celkové navýšení ceny dle objemu méně a víceprácí oceněných v položkovém rozpočtu

Celkem cena za méně a vícepráce bez DPH činí 


  477 594,- Kč
(slovy čtyřistasedmdesátsedmtisíckorunpětsetdevadesátčtyři)

DPH
21%


    



                 100 295,- Kč

(slovy jednostotisícdvěstědevadesátpět)

Celkem cena za méně a vícepráce včetně 21% DPH činí  

  577 889,-  Kč 

(slovy pětsetsedmdesátsedmtisícosmsetosmdesátdevět)

Nová cena v SoD po uzavření dodatku č. 3

Celkem cena za dílo bez DPH činí 




4 549 325,- Kč
(slovy čtyřimilionypětsetčtyřicetdevěttisíctřistadvacetpět)
DPH
21%


    



                955 358,88 Kč

(slovy devětsetpadesátpěttisíctřistapadesátosmkorunosmdesátosmhaléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  


             5 504 683,88  Kč 

(slovy  pětmilionůpětsetčtyřitisícšestsetosmdesáttřikorunosmdesátosmhaléřů)
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Přílohy k dodatku č. 3: 

· Příloha č. 1: Změnový list č. 4
· Příloha č. 2: Změnový list č. 4a
· Příloha č. 3: Změnový list č. 5
· Příloha č. 4: Změnový list č. 6
· Příloha č. 5: Závazné stanovisko KÚPK ze dne 1. 2. 2019, č. j. PK-KPP/3/19
v Plzni dne 1. 4. 2019



v Plzni dne 1. 4. 2019
za objednatele:  




            
za zhotovitele: 
...........................................




...........................................


PhDr. František  Frýda 

Ondřej Drnec


ředitel 
jednatel

Západočeské muzeum v Plzni, 
                                  ZOLT CZ spol. s r.o.

příspěvková organizace
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