
Příloha č. 2/D1 – Harmonogram prací

Stavba celkem

dny

Předání staveniště 21.II

Celkem: 99 1.III 7.VI

SO111- Oprava pojezdového pruhu TWY B1 + SO 115 - Rozšíření 

únosných částí pojezdových drah včetně nových bezprašných pásů na 

TWY B1

Vybourání stávajících betonových desek a frézování asfaltových vrstev 15 1.III 15.III

Vybourání SC 12 6.III 17.III

Vybourání vápenné stabilizace 8 15.III 22.III

Zhotovení trativodu 5 31.III 4.IV

Zlepšení zemin Dorosolem 9 20.III 28.III

Podkladní vrstva z ŠD tl.150mm 8 26.III 2.IV

Zhotovení vrstvy z KSC 9 1.IV 9.IV

Zhotovení mezerovitého betonu tl. 150mm 11 12.IV 22.IV

Technologická přestávka 18 13.IV 30.IV

Zhotovení CB krytu tl. 360mm 20 19.IV 8.V

Technologická přestávka, ošetřování betonu a utěsnění spar 30 8.V 6.VI

Podkladní betonový práh 12 2.IV 13.IV

Asfaltový beton ACO + ACP 8 13.V 20.V

Řezání spar,vývrty těsnění 38 28.IV 4.VI

SO 121 - Stavební připravenost pro SSZ na TWY B1

Frézování drážek pro SSZ 8 17.IV 24.IV

Montáž potrubí a vývrty 9 17.V 25.V

SO 131 - Výměna štěrbinových žlabů na TWY B1

Výměna štěrbinového žlabu 10 25.III 3.IV

SO 211 - Kabelovody na TWY B1

Zřízení kabelovodů a KŠ 12 3.IV 14.IV

SO 411 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B1

Kompletní dodávka SZZ (demontáž i montáž) 99 1.III 7.VI

Dokončovací práce 12 27.V 7.VI

T10T0

 KALENDÁŘNÍCH DNŮ

T5 T6 T7 T8 T9 T11 T12 T13 T14 T15

Oprava pojezdového pruhu TWY B1

T1 T2 T3 T4



Stavba celkem

dny

Předání staveniště 2.IX

Celkem: 89 2.IX 29.XI

SO112- Oprava pojezdového pruhu TWY B2 + SO 116 - Rozšíření únosných částí 

pojezdových drah včetně nových bezprašných pásů na TWY B2

Vybourání stávajících betonových desek a frézování asfaltových vrstev 8 2.IX 9.IX

Vybourání SC 6 7.IX 12.IX

Vybourání vápenné stabilizace 2 11.IX 12.IX

Zhotovení trativodu 5 11.IX 15.IX

Zlepšení zemin Dorosolem 8 14.IX 21.IX

Podkladní vrstva z ŠD tl.150mm 10 17.IX 26.IX

Zhotovení vrstvy z KSC 10 22.IX 1.X

Zhotovení mezerovitého betonu tl. 150mm 13 29.IX 11.X

Technologická přestávka 7 11.X 17.X

Zhotovení CB krytu tl. 360mm 25 17.X 10.XI

Technologická přestávka, ošetřování betonu a utěsnění spar 28 3.XI 30.XI

Podkladní betonový práh 5 1.X 5.X

Asfaltový beton ACO + ACP 5 22.XI 26.XI

Řezání spar,vývrty těsnění 6 2.IX 30.XI

SO 122 - Stavební připravenost pro SSZ na TWY B2

Frézování drážek pro SSZ 3 13.X 15.X

Montáž potrubí a vývrty 5 15.X 19.X

SO 132 - Výměna štěrbinových žlabů na TWY B2

Výměna štěrbinového žlabu 10 23.IX 2.X

SO 212 - Kabelovody na TWY B2

Zřízení kabelovodů a KŠ 10 23.IX 2.X

SO 412 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B2

Kompletní dodávka SZZ (demontáž i montáž) 8 2.IX 28.XI

SO 415 - Ovládání a monitoring na TWY B2

Ovládání a monitoring na TWY B2 10 21.XI 28.XI

SO 418 - Vizuální naváděcí systém (VDGS) TWY B2

Vizuální naváděcí systém (VDGS) TWY B2 10 21.XI 28.XI

Dokončovací práce 10 22.XI 29.XI
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