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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 7/16977246/2019

„Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU,
Kladno, Dubská"

Smluvní strany
Objednatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
IČO: 16977246, DIČ: CZ16977246 
Dubská 967, 272 03 Kladno
zastoupený Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: .........................

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.
sídlo: Korunovační 103/6,Bubeneč, Praha 7, PSČ: 170 00
zastoupená: Michalem Bystroňem, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: ...........................
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
zápis: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297
kontaktní osoba: ...........................
.............................................................................. 
..
BYSTROŇ Group a.s.
sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupená: Michalem Bystroňem, členem představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: ....................................
IČO: 27800466
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DIČ:
zápis: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

CZ27800466

kontaktní osoba: ...........................
................................................................................
dále jen „zhotovitel"

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Energetická opatření na objektech 
školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská" podle prováděcí projektové dokumentace 
vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, ARIPROS s.r.o., ICO: 
26174936, se sídlem Kladno, Železničářů 2286, PSČ: 272 03 v rozsahu 
specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této 
smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a 
dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo, budova školy, Dubská 967, 272 03 Kladno, 
vše v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a technickými normami ČR či jimi rovnocennými a podmínkami 
výrobců materiálů a dodaných zařízení (viz článek Vlil. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 
zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ost. případech každé 3 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
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- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 
zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 
zahájením stavebních prací;

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací
- doložení technických listů k použitým materiálům
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 
dny před jejich zakrytím

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 
všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady 
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel 
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 
jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České 
republiky a rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy 
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných 
právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících 
poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele,
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s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 
zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit 
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 
v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) 
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku 
s názvem „Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, 
Dubská'1 (dále jen „Veřejná zakázka") -  výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho 
nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 
k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo 
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze 
v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ") 
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.12. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že dílo bude realizováno za provozu školy a 
dílen, že v průběhu realizace díla bude probíhat výuka. Povinností zhotovitele je 
respektovat provozní činnost školy a výuku v průběhu realizace díla, učinit příslušná 
potřebná opatření, aby nebyla vlivem prací narušována výuka v rámci školy a dílen, než
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je nezbytně nutné, jakož je povinností zhotovitele učinit veškerá příslušná opatření, aby 
nebyla vlivem stavební činnosti a realizací díla ohrožena bezpečnost osob, tj. zejména 
studentů, zaměstnanců školy a dalších osob, které se budou pohybovat v prostorách 
školy a dílen.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a
1.4. smlouvy v termínu do 25 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 -  Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitelem objednatelem vyzván vždy písemně, 
e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím 
prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo 
faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit 
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 
2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu 
formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. 
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, 
do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 
ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové 
ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
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znění pozdějších předpisů, v celkové výši 44.649.975,16 Kč bez DPH, a to jako cena 
nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9.376.494,78 
Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 54.026.469,94 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je 
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel 
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce 
mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 
informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti 
prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být 
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 
vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o 
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
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Článek IV. 
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě 
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název: „Energetická opatření 
na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská"; Povinností zhotovitele je na 
fakturách za práce související se VZT systémy uvádět číslo 
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006306 a na fakturách za ostatní stavební práce je 
nutné uvádět číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006305.
Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. 
smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací 
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem 
stavby. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny 
díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho 
převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemné odsouhlaseného předávacího 
protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 
nebo dodávky provedeny.

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel 
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál 
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční 
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného 
dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením 
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 
nebo nedodělku.

4.5. Faktura je splatná ve lhůté 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v
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průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u 
jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před 
datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s 
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 
vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 
15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu 
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není 
registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 
této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 
a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
některému z objednatelů podle této smlouvy.

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí 
se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve 
kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona 
o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se 
smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost 
a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám -  zaměstnancům objednavatele, SFŽP, 
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných 
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem 
kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali 
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě 
poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou
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dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud 
tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji 
nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této 
povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), 
který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 
měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo 
jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí 
celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 
smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění 
vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou 
využívaná pro ekonomickou činnost Objednatele, resp. nejsou využívána pro 
uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň 
odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění 
fakturována včetně DPH.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst.
2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 
předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, 
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení 
vybudování objektů ZS apod.

6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve 
vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 
realizaci díla.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od
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protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 
odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.

6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele") jsou:
............................... ........................................................... Krajský úřad Středočeského 
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není -  li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Růžek Jiří, ruzek@sou-dubska.cz, tel: 
312 811 023.
Ve věcech technických zastupuje objednatele:
............................................................... ....................

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:
Hlavní stavbyvedoucí: .................................... ....................................................... 
..................................................................... ....................................................... 
......................................... . .................... ............................................................ . .. 
.......................................................
Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP a PO: ...................... 

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: Michal Bystroň.

Článek Vlil.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
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dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést 
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 
výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími 
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 
smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 
III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní
stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště 
a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 
vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti
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oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně 
učinil o této skutečnosti písemné záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 
se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na 
náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo 
rozhodnutími správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 
v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 
objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele
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odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 
budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlil. odst. 8.13. smlouvy, pak 
nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto 
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemné na formuláři, a to za 
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.

8.16.. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku Vlil. odst. 8.15. smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež 
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 
opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku 
nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval 
splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty.
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8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 
na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 
provádět ani osoba, která je nebo může být se zhotovitelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 
jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 
straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..

8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele.

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce 
stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.
Pojištění zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 
Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované
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návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 
doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel 
od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající 
plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí 
dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu 
pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této smlouvy).

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. smlouvy a v souladu s článkem Vlil. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavtelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních.(dále jen „protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
Vlil. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a
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úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 
1.000,-  za každou vadu a za každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také 
autorského dozoru projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 
vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně 
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a 
odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, 
do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované
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vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel 
nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 
odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 
díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Nároky zodpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace 
se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana 
nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v 
důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být písemné a je účinné 
doručením Zhotoviteli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou 
smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 
povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 
pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátce DPH) 
smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. 
této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve 
stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem Vlil. 
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemné. Účinky

Článek XII.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy
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odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné 
straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele 
probíhá insolvenční řízení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
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Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 
na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel 
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 
její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 
udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu 
Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za 
nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 
Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto 
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá 
povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele

13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7.této smlouvy.

13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 
není uhrazena ve lhůté splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

dotace.
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Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní 
záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za 
řádné odstraněni vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za 
vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu 
záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy 
povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi 
zhotovitelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil 
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k 
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení 
a předání díla.

14.5 Náklady na poskytnuti bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
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objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a 
změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel.

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 
a zhotovitel 2 stejnopisy.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 082-39/2018/RK ze dne 
17.12.2018.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, 
podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou 
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

15.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této 
Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
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Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát -  pojištění odpovědnosti za škodu a
o stavebním a montážním pojištění 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Volná samostatná příloha č. 6- Zadávací dokumentace Veřejné zakázky 
Volná samostatná příloha č. 7- Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Praze dne V Kladně dne

Zhotovitel Objednatel

BBP Stavby s.r.o.

Michal Bystroň, jednatel

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, 
Kladno, Dubská 
Ing. Jiří Růžek, ředitel

BYSTROŇ Group a.s.
Michal Bystroň, člen představenstva
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Operační program Životni prostředí

s t a t n í  i o n d  
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Příloha č. 2
F O R M U L Á Ř  P R O  O H L Á Š E N Í  Z M Ě N  S T A V B Y  

„Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská"

Určeno: Ing. Jiří Růžek, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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Slepý stavební rozpočet

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita:

Upozorněni:

Energetické úspory na objektu školy - SOŠ a SOU, 
Kladno, Dubská

Zatepleni minerální vlnou ♦ úprava TZB - škola 

Dubská 967, Kladno

PD je vytvořena di^tál. způsobem v programu 
AutoCAD Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem 
rozpočtu odvozeny cfie digitál. modelu - funkce

Doba výstavby: 

Začatek výstavby 

Konec výstavby:

Zpracováno dne 26 6.2017 (akt. /M1 2017)

Objednatel:

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

SOŽ a SOU. Kladno Dubská

ARIPROS s r o . Umservis Hašek s r o  
s r.o

Dle výběrového řízeni

Marek Plicka - stavební rozpočty

VZT na klič

Č Obj Kód Zkrácený popis / Varianta 
Rozměry

M.j. Množství Jednot, 
cena (Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka ]1 Montáž ] Celkem J e d n o t . ( Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 3 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00
1 1111199VD Provedení autorizovaného měření osvětleni po vyměň kpl 1.00 4 500.00 0.00 4 500.00 4 500,00 0.00 0 00
2 1111199VD Projektová dokumentace skutečného provedeni 5x pa kpl 1.00 22 000.00 0.00 22 000.00 22 000,00 0.00 0.00
3 1111199VD Provedení autor, měření hluku a pruloku vzduchu po i kpl 1.00 4 500 00 0,00 4 500,00 4 500.00 0,00 0,00
4 1111199VD Zaškolení obsluhy všech soustav TZB instalovaných kpl 1.00 5 000,00 0 00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

13 Zemni práce 0,00 49 560,00 49 560,00 0,00
5 139601102ROO Ruční vykop jam, rýh a šachet v hornině tř 3 m3 35,40 1 200,00 0.00 42 480,00 42 480,00 0.00 0 00 RTS l / 2016
6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 35.40 200 00 0.00 7 080.00 7 080,00 0,00 0.00 RTS I / 2016

31 Zcfi podpěrné a volné 24 647,81 8 742,19 33 390,00 3,93
7 311270010RA0 Zdivo z tvárnic porobelonovych-zazdívka otvoru m3 2.25 4 500.00 7 596,32 2 528.68 10 125.00 0.73 1.63 RTS I / 2016
8 311270044RA0 Zdivo z tvárnic hladkých, tlouštka 30 crrvatika m3 4.23 5 500.00 17 051.49 6 213.51 23 265,00 0.54 2,30 RTS I / 2016

34 Stěny a příčky 108 451,64 332 1 98,36 530 650, 00 14,71
9 34 2264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konslr m2 653 00 650 00 159 390.09 265 059.91 424 450,00 0,02 12.15 RTS ' - 2016

desky standard tl. 12 5 mm. bez izolace-škola
10 34 2264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr m2 116,00 650 00 28 314 32 47 085.68 75 400.00 0.02 2,16 RTS I ! 2016

desky standard U 12 5 mm. bez izolace-šatna
11 342266211RT1 Obklad VZT jednotek sádrokart dle hlukové studie - d> m2 12.00 1 100 00 4 605.96 8 594.04 13 200,00 0.01 0.17 RTS I ' 2016
12 342266211RT1 Obklad potrubí sádrokartonem - desky standard tl 12, m2 16,00 1 100,00 6 141.28 11 458.72 17 600,00 0,01 0.23 RTS 1 i 2016

61 Úprava povrchů vnitrní 3 719,16 15 640,84 19 360,00 2,08
13 612450116RAA Omítka stěn vnitřní štuková - oprava omítek po osaz m2 35.20 550.00 3 719.16 15 640.84 19 360,00 0.06 2,08 RTS I / 2016

62 Úprava povrchá vnójěi 1 813 132,24 1 322 734,96 3 135 867,20 151,91
14 602011112R00 Omítka jádrová ručně-opravy podkladu fasády - 60% m2 1 359,00 140.00 63 179.10 127 080.90 190 260.00 0.02 23.10 RTS I ' 2016
15 622323041R00 Penetrace podkladu HC~4 m2 1 359.00 39.00 25 682 19 27 318.81 53 001.00 0.00 0 48 RTS I ; 2016
16 622311853R00 Zatepl syst Etics. osténí, miner desky PV 30 mm - m m2 311,90 550.00 0.00 171 545.00 171 545.00 0.02 6.22 RTS 1/2016
17 622311853R00 Zatepl syst Etics. osténí. miner desky PV 30 mm - dc m2 311.90 360,00 112 284.00 0,00 112 284,00 0.02 6,22 RTS l ' 2016
18 622311525RU1 Zateplovací systém Etics, sokl XPS tl 160 mm - mon m2 53.20 550.00 0.00 29 260.00 29 260,00 0.02 1,03 RTS I / 2016

s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2
19 622311525RU1 Zateplovací systém Etics sokl. XPS tl 160 mm-dodav m2 53.20 968.00 51 497.60 0.00 51 497.60 0,02 1.03 RTS 1 l 2016
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622481211RT2
s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
Montáž výztužné šité (perlinky) do stěrky-stény atika m2 14.10 156.00 656 63 1 542 97 2 199.60

602011182R00
včetně výztužné šité a štěrkového tmelu 
Omítka stén tenkovrstvá akrylátová barevná-atika m2 14,10 250 00 1 858.81 1 666,19 3 525,00

622323041R00 Penetrace podkladu -S4 m2 27,00 39 00 510 24 542.76 1 053,00
622311735RT6 Zatepl syst Etics, fasáda, miner desky KV 160 mni - i m2 27.00 550 00 0 00 14 850 00 14 850.00

622311735RT6
s omítkou silikátovou - S4
Zatepl syst Etics, fasada. mmer desky KV 160 mm - i m2 27,00 931.00 25 137.00 0,00 25 137 00

629451112R00
s omítkou silikátovou - S4
Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm - parapety rn 278.10 220.00 19 603.66 41 578.34 61 182.00

622473187R00 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 1 560.00 20.00 0 00 31 200.00 31 200.00
28350203 Lišta okenní s tkaninou V09 dl 2,4 m m 1 560.00 19 00 29 640 00 0.00 29 640,00
622311735RT6 Zatepl syst Etics. fasada. miner desky KV 160 mm - i m2 1 593.00 550.00 0.00 876 150,00 876 150,00

622311735RT6
s omítkou silikátovou
Zatepl syst Etics, fasáda, miner.desky KV 160 mm - i rn2 1 593 00 931.00 1 483 083 00 0.00 1 483 083,00

64
648991113RT3

s omítkou silikátovou 
Výplní otvorů
Osazení parapet desek plast, a lamin, š nad 20cm m 5,00 310.00

928.61
928.61

621.39
621.39

1 550,00
1 550 00

94
941955002ROO

včetně dodavky plaslové parapetní desky š. 300 mm 

Leženi a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 rrvmontí m2 769,00 35.00

278 369,05
0 00

272 085,95
26 915 00

550 455,00
26 915.00

941955002RO0 Lešení lehke pomocné, výška podlahy do 1,9 m-dodá\ m2 769.00 40.00 30 760.00 0,00 30 760,00
941941032R00 Montáž lešení leh řad s podlahami,š do 1 m. H 30 m m2 2 640.00 35,00 20 26 92 379.74 92 400.00
941941192R00 Příplatek za každý mésíc použití lešení k pol 1032 m2 7 920.00 33.00 245 693.68 15 666.32 261 360,00
941941832ROO Demontáž lešení leh řad s podlahami.š. 1 rn H 30 m m2 2 640.00 26.00 0 00 68 640.00 68 640,00
94494 4 011ROO Montáž ochranné síté z umělých vláken m2 2 640 00 6 00 0.00 15 840 00 15 840,00
944944031R00 Příplatek za každý měsíc použiti síti k pol 4011 m2 5 280.00 8.00 0.00 42 240.00 42 240.00
94 4944081ROO Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 640,00 3.00 0.00 7 920.00 7 920,00
943955021ROO Montáž lešeňové stříšky, H 10 m - ochr vstupů do ob m2 12,00 100.00 0 49 i 199,51 1 200,00
943955191R00 Příplatek za každý mésíc použiti leš stříšky m2 60.00 33 00 1 894 61 85.39 1 980.00
943955821 ROO Demontáž leš stříšky, H 10 m m2 12.00 100.00 0 00 1 200.00 1 200,00
95 Rfenó dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 619,53 33 216,47 33 836,00
952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 769,00 44.00 619 53 33 216,47 33 836.00
96
712300832ROO

Bourání konstrukci
Odstraněni živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé-S2 m2 141.00 15.00

15 815,05
0.00

377 061,85
2 115 00

392 876,90
2 115,00

978015271ROO Otlučeni omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 65 % rn2 1 628.00 30.00 0 00 48 840 00 48 840,00
962081141ROO Bourání příček ze skleněných tvárnic tl 15 cm m2 12.50 200.00 237.14 2 262.86 2 500,00
764900050RA0 Demontáž oplechování parapetů m 278,10 16 00 0 00 4 449.60 4 449,60
764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK rš 400 mm rn 165,10 16.00 0.00 2 641,60 2 641,60
764430850R00 Demontáž oplechování zdi.rš 600 mm m 56.40 16.00 0 00 902.40 902,40
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764359810R00 Demontáž kotlíku kónického kus 6 00 50,00 0.00 300.00 300,00
764900040RAO Demontáž odpadních trub m 81.30 33.00 0.00 2 682.90 2 682.90
764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 165,10 33,00 0,00 5 448,30 5 448.30
963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., Ixoplášť 12.5 mm- m2 653,00 159.00 8 520.53 95 306.47 103 827 00
713190813R00 Odstraněni tepelné izolace, škvára tl. do 15cm-S2 m2 141.00 155.00 0 00 21 855,00 21 855.00
764311822ROO Demont krytiny, tabule 2 x 1 m nad 25 ru2. do 30 m2 116.00 25.00 0.00 2 900 00 2 900.00
762341811R00 Demontáž bedněni střech rovných z prken hrubycn-S' m2 116 00 35.00 0.00 4 060.00 4 060.00
764312822R00 Demont krytiny, falcovaný plech nad 25 m2 do 30 -í m2 27,00 25 00 0,00 675,00 675.00
713100832R00 Odstr tepelne izolace z mm. desek tl do 200 mm-Sl m2 653.00 36.00 0,00 23 508 00 23 508,00
71310O832RO0 Odstr tepelné izolace z mm. desek tl do 200 mrrvS3 m2 116,00 36.00 0.00 4 176.00 4 176,00
967021112ROO Přisekáni rovných osléní do hl 3cm pro instal tep iz m2 311 90 379 00 0.00 118 210.10 118 210.10
97103 3151R00 Provedeni jádrových vrtů. zeď cihel d=6 cm tl 45 cn kus 30 00 1 200.00 5 849,22 30 150 78 36 000,00
974031132ROO Vysekáni a vyrov. rýh ve zdi cihelne 5x7 cm vč. šluki m 45,80 170.00 1 208,17 6 577,83 7 786,00
S Přesuny suti 188,02 208 898,78 209 086,80
979011111ROO Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP t 101,82 400.00 0.00 40 726.00 40 726,00
979082111R00 Vnitrostavemštní doprava suti do 10 m t 101.82 220.00 0.00 22 399.30 22 399,30
979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 407.26 22.00 0.00 8 959.72 8 959.72
979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 101 82 200,00 188 02 20 174,98 20 363.00
979083191 ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 610.89 15,00 0 00 9 163,35 9 163,35
979093111ROO Uloženi suli na skladku bez zhutnění t 101,82 15.00 0.00 1 527,23 1 527,23
979990121ROO Poplatek za skládku suli - asfaltové pásy t 1.41 1 500 00 0 00 2 115.00 2 115.00
9790001VD Likvidace komunálního odpadu kpl 1.00 4 500.00 0 00 4 500.00 4 500,00
979999997ROO Poplatek za skládku čistá suť I 60,24 600,00 0,00 36 141,60 36 141.60
979990110ROO Poplatek za skládku suli - sádrokartonové desky t 7,94 700 00 0 00 5 558,00 5 558.00
979990144 ROO Poplatek za skladku suti - minerální vata t 3,92 1 800,00 0.00 7 052,40 7 052,40
979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 61,27 800.00 0 00 49 015.20 49 015.20
979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1.74 900,00 0,00 1 566,00 1 566.00
H99 Staveni&tní přesuny hmot pro HSV 0,00 54 255,60 54 255,60
999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do vyšky 12 m t 155.02 350,00 0,00 54 255 60 54 255,60
711 Izolace proti vodě 24 957,15 18 717,35 43 674,50
711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis nátěr ALP, za studená 

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku
m2 53.00 280.00 8 756.06 6 083.94 14 840,00

711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svisla pásy přitavenirrvsokl m2 53.00 280.00 8 680 64 6 159.36 14 840.00
1 vrstva - včetně dodavky pásu

711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svisla pásy přitavením-atika m2 14 10 300.00 3 045 31 1 184.69 4 230,00
1 vrstva - včetně dod.pásu s břidl posypem

711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavenínvatika nú? 14 10 300.00 2 474.33 1 755.67 4 230,00
1 vrstva - včetně dodávky pasu

711132311 ROO Prov. izolace nopovou fólií svisle, včuchyc.prvku a Ic 
ochrana izolace

m2 53,00 100.00 2 000 82 3 299,18 5 300,00

998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 12 m l 0 47 500 00 0,00 234.50 234.50
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712 ■" 'i: Izolace střech (živičné krytiny) 98 650,35 12 714,92 111 365,27
712330012RAI Povlaková krytina střech do 10c do asfaltu 2x-S2 

asfaltový pas ve specifikaci
m2 141.00 98.00 9 820.96 3 997.04 13 818,00 0.01

62852268 Pas modifikovaný asfalt samolep 30 sticker m2 155.10 124,00 19 232.40 0.00 19 232,40 0.00
628522530 Pás modifikovaný asfali protipožární modroz m2 155.10 265 00 41 101.50 0,00 41 101.50 0,01
712310911RZ1 Údržba krytiny střech do 103 za studená suspenzi-S2 rn2 141 00 25.00 2 559.96 965.04 3 525,00 0,00

1 x nátěr - vč dodavky suspenze SA X
712330012RAI Povlaková krytina střech do 10': do asfaltu. 2x-doplnt ni2 40,10 98.00 2 793,05 1 136,75 3 929.80 0,01

asfaltový pas ve specifikaci
62852268 Pás modifikovaný asfalt samolep 30 slicker m2 44,11 124.00 5 469.64 0,00 5 469.64 0,00
62852251 Pás modifikovaný asfalt speciál minerál rn2 44.11 155 00 6 837.05 0.00 6 837,05 0,00
712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10° za studená ALP-S4 m2 27.00 25 00 444.28 230.72 675,00 0,00

1 x nátěr • včetně dodávky ALP
712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10', NAIP přilavenim-S4 m2 27.00 280 00 5 744 57 1 815.43 7 560.00 0.01

1 vrstva - včetně dodavky pás s břidlič.posypem
712341559RZ5 Povlaková krytina střech do 10 NAIP pňlavenínvS4 m2 27.00 280.00 4 646 93 2 913.07 7 560,00 0.01

1 vrstva - včetně dodávky pásu s AI vložkou
998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výsky do 12 m t 3 31 500,00 0,00 1 656,88 1 656.88 0,00
713 Izolace tepelné 766 224,88 216 938,17 983 163,06
713141121ROO Izolace tepelná střech bodové lep.asfaltem. Ivrstvá. s: m2 141,00 70.00 3 699.25 6 170,75 9 870.00 0.00
28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S 11 300 mm * XPS tl rri3 43.15 3 000.00 129 450.00 0,00 129 450.00 0,02
713141221RK4 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep spoju-S2 m2 141.00 22.00 1 419.39 1 682.61 3 102,00 0.00
713110010RAC Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna tl 10 ci m2 653,00 450.00 215 698.83 78 151,17 293 850,00 0,00
713110010RAD Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna. tl 16 ci m2 653,00 555.00 282 311,21 80 103,79 362 415,00 0,01
713110010RAC Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna. tl 10 c m2 116,00 450.00 38 317.10 13 882,90 52 200,00 0.00
713110010RAD Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna II 16 ci m2 116,00 555 00 50 150.23 14 229,77 64 380,00 0,01
713111221RK4 Montáž parozábrany zavěšené podhl . přelep spojů m2 653.00 22 00 5 570.56 8 795.44 14 366.00 0,00
713111221RK4 Montáž parozábrany, zavěšené podhl , přelep spojů, m2 116,00 22,00 989,56 1 562,44 2 552.00 0,00
713131131R00 Izolace tepelná stén lepením - suterén pod terénem m2 53.00 120,00 2 109.43 4 250,57 6 360.00 0.00
28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 8,82 3 200 00 28 221 44 0,00 28 221.44 0.03
713141125ROO Izolace tepelná střech,desky na lepidlo-S4 rn2 27 00 90 00 1 099.40 1 330,60 2 4 30,00 0,00
28375704 Deska izolační stabilizov EPS 100S 1000 x 500 mm m3 4.49 1 600.00 7 188.48 0.00 7 188.48 0,02
998713102RO0 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 13,56 500.00 0,00 6 778,14 6 778,14 0,00
722 Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT) 11 923,07 26 468,98 38 392,05
722172311ROO Potrubí z PPR odvod kondenzátu z VZT. D 20x2.8 mrr m 115,60 260.00 7 465 65 22 590.35 30 056,00 0,00
722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 115.60 15.00 404.24 1 329.76 1 734.00 0.00
722172412R00 Potrubí flexibilní D 22. PN 2 m 15.00 158.00 665.77 1 704.23 2 370,00 0.00
998722102RO0 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, vyšky do 12 m l 0.48 500.00 0 00 241,03 241,03 0.00
725860254R00 Sifon umývadlový plastový s odbočkou kus 15.00 250,00 3 387.41 362,59 3 750.00 0.00
998722102ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m t 0.48 500.00 0 00 241.03 241,03 0,00
762 Konstrukce tesařské 53 055,93 47 927,28 100 983,21
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762332932RT2 Doplnéní části střešní vazby z hranolku do 224 cm2 v m 
zvětšení přesahu hlavní střechy rozsah viz výkres 
č D 1 1 b 12

160 00 370 00 26 225 60 32 974 40 59 200.00 0,01

762395000ROO Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,96 900.00 2 661.12 0.00 2 661,12 0 02
762340010RAC Bednéní střech z prken na sraz, prkna tlouštky do 32 m2 116.00 320 00 24 169.21 12 950.79 37 120,00 0,02
998762102ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, vyšky do 12 rn t 4.00 500.00 0.00 2 002 09 2 002,09 0,00
764 . Konstrukce klempířské 491 598,43 221 305,38 712 903,81
764510480RO0 K01-Oplechovaní parapetů včetné rohu Ti Zn, rš 550 i m 278.10 676,20 111 412,95 76 638,27 188 051,22 0 01
764233450 ROO K02-Lemováni z Ti Zn zakončeni krytiny, rš 500 mm m 50.40 592,25 17 265 81 12 583 59 29 849.40 0 00
764 5304 50RT2 K03-Oplechovaní zdi atik z Ti Zn plechu, rš 660 mm m 56.40 731,40 26 427 56 14 823.40 41 250,96 0,01
764222420R00 K04-Oplechování okapů Ti Zn. rš 330 mm rn 165.10 609.50 85 316 07 15 312.38 100 628.45 0.00
764259411R00 K05-Kotlík kónicky z p! Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 6 00 632.50 2 190 47 1 604 53 3 795,00 0,00
764 554403 R00 K05-Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové D 120 m m 81 30 782.00 39 854.72 23 721.88 63 576.60 0,00
721242110R00 K05-Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, kloub \ kus 6.00 4 025.00 22 092.84 2 057.16 24 150.00 0 08

stávajících lapačů a připojení nových na stávající potrubí > zemm prače 0.00
764252410RAB K06-Žlab z TíZn plechu podokapni půlkruhový rš 330 r m 165.10 667.00 79 240.84 30 880,86 110 121,70 0,00
764359312R00 K07-Kotlík naslénny kus 2 00 632,50 205,13 1 059,87 1 265.00 0,00
764319010RA0 Krytina lehká vícevrstvá plech, poplastovana barvená m2 116,00 1 035.00 91 059,78 29 000.22 120 060,00 0.01
765901131ROO Hydroizolace střech-S3 m2 127.60 216,20 16 532 26 11 054,86 27 587,12 0,00
998764102ROO Přesun hmot pro klempířské konstr.. vyšky do 12 m t 4.47 575.00 0 00 2 568,36 2 568,36 0,00
766 Konstrukce truhlářské 402 109,98 56 963,14 459 073,12
766711021ROO Montáž vstupních dveří s vypěněním automat m 17.90 350.00 308 50 5 956.50 6 265.00 0.00
61143792.A 102-Dveře hliníkové vchodové 2-křidlové «- fix boky. a kus 1 00 300 000.00 300 000.00 0,00 300 000.00 0.04

š 180 cm. hliník, celk rozměr 598x297-*-16 cm LW=2.7-3 1 W'm2K
766711021R00 Montáž plastových vstupních dveří s vypénénim m 10.20 155.00 77 85 1 503.15 1 581,00 0,00
61143791.A 103-Dveře vchodové 1-kndlé, plast, 110x200 cm. ole kus 2 00 20 000 00 40 000 00 0.00 40 000.00 0,04
766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4 50 m2 kus 3 00 500.00 237.57 1 262 43 1 500.00 0,00
61143859 01-Okno plastové trojkřidlé. 230x142 cm. OS+0+OS kus 1,00 11 000.00 11 000.00 0.00 11 000,00 0,06
61143846 101-Okno plastové dvoukřídlé 250x150 cm, O+OS bil kus 2.00 11 000,00 22 000.00 0.00 22 000,00 0 07
766421821 ROO Demontáž obložení podhledů palubkami vč. likvidace m2 53.60 155 00 0,00 8 308,00 8 308,00 0.00
7664 20010RAA Obklad podhledu palubkami pero-dražka. palubky SfvV. m2 85 00 800.00 28 486.05 39 513 95 68 000.00 0,01

š do 10 cm, podkladový rošt vč dodavky řeziva, nátěr 2x syntetickým lakem
998766102RO0 Přesun hmot pro truhlářské konstr., vyšky do 12 m t 1,40 300,00 0,00 419.12 419,12 0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební 106 883,92 23 666,08 130 550,00
767832100R00 Montáž žebříků do zdiva-šatny m 4.00 350 00 75 48 1 324.52 1 400,00 0.00
553508939 Žebřík požární I 4000 mm kus 1.00 26 000.00 26 000 00 0.00 26 000.00 0,02
7679111VD Demontáž a zpétna montáž žebříku s ukotvením kpl 1 00 3 500.00 1 944.44 1 555.56 3 500,00 0.00
76791111VD Krycí fale. pozink. krytina angl. dvorků vč OSB podkl m2 106 00 930,00 78 864,00 19 716,00 98 580,00 0.02

separačního pásu nova krytina pozink plech tl 0,55mm/RŠ 
Dodávka + monlaž

EEooo

998767102ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr . vyšky do 12 m t 2.14 500.00 0 00 1 070.00 1 070.00 0.00



783 'Nátěry . : . 15 381,39 9 329,01 24 710.40 0,07
144 783780010RA0 Impregnace tesařských konstrukci *■ vrchní nátěr 2x - rn2 83.20 152 00 7 871.96 4 774.44 12 646,40 0,00 0.02 RTS I / 2016
145 783780O10RA0 Impregnace tesařských konstrukci-S3 - bedněni m2 232 00 52.00 7 509,43 4 554,57 12 064,00 0,00 0,05 RTS I / 2016

784 Malby 12145,92 39 568,08 51 714,00 0,33
146 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 014,00 15 00 3 582.19 11 627.81 15 210,00 0,00 0.07 RTS I / 2016
147 784195512R00 Malba tekutá otéruvzdorná na SDK bílá. 2 x m2 769.00 36.00 7 576 67 20 107 33 27 684,00 0,00 0.22 RTS II / 2012
148 784195212ROO Malba tekutá otéruvzdorná, bílá. 2 x m2 245 00 36.00 987.06 7 832 94 8 820.00 0,00 0.04 RTS I i 2016

786 čalouiické úpravy 393 322,87 26 871,63 420 194,50 0,39
149 786611264ROO Rl-Předokenní roleta,viditel. hliník box. lamely z vale kus 

pénou, mech klik.navijak. 230x143 cm
4,00 10 500,00 38 827.71 3 172.29 42 000,00 0,01 0,05 RTS l / 2016

150 786611266R00 R2-Předokenni roleta, viditel hliník, box. lamely z vale kus 
pénou. mech. klik.naviják. 230x238 cm

21 00 18 000,00 354 4 95 1 6 23 504.84 378 000,00 0,02 0 34 RTS I / 2016

151 998786102ROO Přesun hmot pro čalounické úpravy, vyšky do 12 m t 0.39 500,00 0.00 194,50 194.50 0,00 0,00 RTS I / 2016
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) ; 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00

152 900 ROO Hzs - nezměřitelné drobné práce jinde neuvedené h 120^00 300,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0.00 0,00 RTS II / 2012
153 900 ROO Hzs - nezměřitelné drobné práce - demontáž a zpétná h 280 00 300 00 0.00 84 000 00 84 000.00 0,00 0.00 RTS II / 2012

fasády - kamery, mřížky atd., rozsah výkres D. 1 1b. 13 - Vypiš prvku na fasádě
M21 Elektron ontáže 1 488 460,32 256 929,68 1 745 390,00 2,50

154 21020104 7 ROO Svítidlo zářivkové závěsné s krylerrvmonláž kus 397,00 290.00 0.00 115 130.00 115 130.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
155 34814 1 21 Ochranný kryt svítidla pro pol. 149 kus 8,00 600,00 4 800 00 0.00 4 800,00 0,00 0,03 RTS I / 2016
156 34844923 LED svítidlo ozn C - specifikace viz výkres č 7 • DF kus 

Dodávka
8.00 1 500,00 12 000.00 0.00 12 000,00 0,02 0.14 RTS I / 2016

157 34800616 V LED svítidlo ozn B - specifikace viz výkres č 7 - DF kus 
Dodávka

84,00 1 900,00 159 600.00 0,00 159 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

158 34800615. V LED svítidlo ozn A - specifikace viz výkres č 7 - DF kus 
Dodávka •

305.00 4 000,00 1 220 000 00 0,00 1 220 000,00 0,00 0.00 RTS I / 2016

159 210010322ROO Krabice se svorkovmcí-monláž kus 20 00 156.00 0.00 3 120.00 3 120,00 0,00 0.00 RTS 1 - 2016
160 34571544 Krabice instalační se svorkovnicí kus 20,00 85 00 1 700.00 0,00 1 700,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
161 220301021ROO Lišta elektroinstalační L 20 m 400,00 80.00 14 524 23 17 475.77 32 000,00 0.00 0,00 RTS I i 2016
162 2202509VD Kotevní materiál pro svítidlo ks 397.00 85 00 26 996 00 6 749.00 33 745,00 0,00 0.00
163 210950101ROO Popiska svítidel kus 397 00 35.00 5 785 57 8 109 43 13 895.00 0,00 0.00 RTS l / 2016
164 2202509VD Drobný ET materiál v rámci vymény svítidel - dodávka ks 1.00 4 000,00 4 000.00 0 00 4 000.00 0,00 0 00
165 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1 x. vymalba stropů - í m2 700.00 15 00 2 472 91 8 027,09 10 500,00 0,00 0,05 RTS 1/2016
166 784195212R00 Malba tekutá otéruvzdor. bílá 2 vrstva, částečná vyrr m2 700,00 36 00 2 820.17 22 379,83 25 200,00 0,00 0.11 RTS I / 2016
167 900 R01 HZS - pomocné práce při výměné svítidel h 70 00 200.00 0 00 14 000,00 14 000,00 0,00 0.00 RTS I / 2016
168 2202509VD Demontáže a likvidace stávajících svítidel ks 300.00 89 00 0 00 26 700 00 26 700.00 0,00 0.00
169 2202509VD Výchozí revize elektro ks 1.00 6 500 00 0 00 6 500 00 6 500 00 0,00 0.00
170 2202509VD Montážní plošina ks 1.00 15 000,00 0.00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
171 2202509VD Zkoušky, testy - svítidla ks 1,00 2 500.00 0,00 2 500 00 2 500,00 0,00 0.00
172 2202509VD D*M el. otev oken - servepoh okenních křídel - rozsa ks 3,00 15 000,00 33 761 44 11 238,56 45 000, 00 0,73 2,18

M21A Ejektromontáie - Napájení VZT jedhotek a ost, (servootevíráni oken, ventilátorů, automa 132 366,91 159 880,09 292 247,00 0,93
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210120411R00 Montáž jističe kus 19 00 65.00 0,00 1 235,00 1 235.00 0,00
35822002314 Jistič do 80 A 3 pól charakterist B 20B-3 kus 1.00 155.00 155 00 0,00 155.00 0,00
35822001015 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B 16B- 1 kus 10.00 135,00 1 350,00 0,00 1 350.00 0,00
35822001013 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B 10B-'1 kus 8.00 130,00 1 040.00 0,00 1 040,00 0.00
210999VD Úprava stávajícího rozvadéče-dozbrojení jističů kpl 1,00 300 00 240 00 60.00 300,00 0,00
210800125RT1 Kabel 1-CHKE V 3x1.5 mm2 m 145 00 45.00 4 487.52 2 037 48 6 525.00 0,00
210800106RT1 Kabel 1-CHKE V 3x2.5 mm2 m 54 7 00 55.00 12 746.31 17 338,69 30 085.00 0,00
210800135RT1 Kabel 1-CHKE V 5x1.5 mm2 m 253 00 60,00 6 108,43 9 071,57 15 180,00 0,00
210800117RT1 Kabel 1-CHKE V 5x4 mm2 m 15,00 0,00 0 00 0.00 0 00 0.00
210800126RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2 5 mm2 m 5.00 42 00 83 76 126.24 210,00 0,00
210800135RT1 Kabel CYKY 750 V 5x 1 5 mm2 rri 10.00 45 00 181 08 268 92 450,00 0 00
220263441R00 Kabelový žlab kovový s vikem 100/50 kus 213.00 350 00 58 644.34 15 905.66 74 550.00 0,00
210010107R00 Trasa lištová do 80x40 m 174.00 179.00 21 985,41 9 160,59 31 146.00 0.00
21019O122RO0 Montáž rozvaděče kus 2,00 350.00 0.00 700.00 700 00 0.00
357311074 Rozvaděč pro ventilátory kus 1.00 1 500,00 1 500.00 0,00 1 500,00 0,03
357311054 Rozvaděč nehořlavý kus 1.00 4 500,00 4 500 00 0 00 4 500.00 0,03
220260006ROO Krabice přechodová lištová kus 23.00 65 00 546.18 948 82 1 495,00 0,00
22O27O605ROO Mont vodiče ay.cy.cya 6 m 243.00 22.00 181,41 5 164.59 5 346.00 0,00
34142157 Vodič silový pevné uloženi CYA 6 00 mm2 m 243.00 22,00 5 346,00 0.00 5 346,00 0.00
220270604 ROO Mont vodiče ay.cy cya 4 pevně m 20,00 22 00 15.30 424,70 440,00 0.00
34142156 Vodič silový pevné uloženi CYA 4.00 mm2 m 20 00 16.00 320 00 0 00 320.00 0,00
220270606ROO Mont vodiče ay.cy cya 10 pevné m 99.00 23.00 76.95 2 200,05 2 277.00 0,00
34142158 Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 99,00 23,00 2 277,00 0,00 2 277,00 0.00
210999VD POP kpl 4,00 1 500,00 4 800 00 1 200,00 6 000,00 0.00
222281303RO0 Kabel k ovladači dveří JXFE 5x2x0,5 m 40.00 83,00 2 582 22 737.78 3 320,00 0.00
210999VD Podružný a spojovací materiál kpl 1 00 4 000 00 3 200,00 800.00 4 000.00 0,00
210999VD Průrazy a pomocné prače kpl 1 00 80 000 00 0 00 80 000 00 80 000.00 0,00
210999VD Revize provedených prací kpl 1,00 5 500,00 0.00 5 500 00 5 500.00 0,00
210999VD TIČR administrace vyhrazené zařízeni kpl 1,00 4 000 00 0,00 4 000.00 4 000 00 0.00
210999VD Koordinace s TIČR kpl 1.00 3 000,00 0 00 3 000,00 3 000,00 0,00
M74
210220002RT3

Hromosvod ■
Vedení uzemóovací na střeše FeZn D 8 mm - doplněni m 25 00 180 00

7 759,88
1 850.49

3B 536,12
2 64 9 51

46 296,00
4 500,00 0,00

210220101RT4
včetně dodávky FeZn I0mm + PV 23
Vodiče svodové FeZn D do 10,AI 10.Cu 8 ♦podpěry m 88.70 180,00 5 601.71 10 364,29 15 966.00 0,00

210220301RT2
včetně dodávky drátu FeZn 8 mm ♦ PV 21 
Svorka hromosvodová do 2 šroubu /SS. SZ. SO/ včetl kus 40.00 80 00 307 68 2 892 32 3 200 00 0,00

210220010R00 Demontáž stávajících drátů a prvku hromosvodu ni 114 00 45 00 0,00 5 130.00 5 130.00 0,00
900 ROO Hromosvod-ostatní práce nespecifikované h 50.00 350.00 0 00 17 500,00 17 500,00 0.00

728
2401111VD

Dodavka + montaž
VZT*Zařízeni 6.1-Větrání učebny - typ"A"-15 sestav
Montáž rekuperační jednotky kpl 15.00 60 000.00

2 462405,90
0 00

972 814,10
900 000.00

3 435 220,00
900 000.00 0.00
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2401111VD

728115111ROO 
14710010 
728213411ROO 
429853255 
728211213R00
42972301 
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42972302 
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42972531 
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240999VD
240999VD 
240999VD 
900 R04
731
2401111VD
42952484

2401111VD

Jednotka kompaktní rekuperační, montáž na strop - tf kus 15,00 135 600 00 2 034 000.00 0.00 2 034 000.00
obsah jednotky - 2x radiální ventilátor (přivod+odvod), 2x filtr (přivod+odvod).
díl zpětného získávání tepla, objem průtoku vzduchu 530 m3/h. příkon
jednotky P=270 W. suchá účinnost ZZT 85%. napájení 230V/50HZ. rozměry
jednotky 360x846x1391 mm, hmotnost jednotky 40 kg, tř filtrace jednotky G4.
Nadina akust tlaku (3 bm) Lp(A)=42.9 dB(A), hladina akusl výkonu
L\MA)=65.5 dB (A)
Prostorové čidlo měřeni koncentrace C02, nutná korní ks 15,00
viz pol 204, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech,
fungování dle zeslabování infračerveného zářeni v závislosti na koncentraci 
C02 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídiťovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC. 14-40 V DC
Montáž tlumiče hluku m 60,00
Tlumič hluku 203 m 60,00
Montáž klapky zpětně kus 30.00
Zpětná klapka těsná 200 kus 30.00
Montáž výfukového kusu s pletivem 200 kus 26 00
Výfukový kus s pletivem 200 kus 26,00
Montáž výfukového kusu s pletivem 250 kus 2,00
Výfukový kus s pletivem 250 kus 2 00
Montáž vyústé obdélní ková kus 45.00
Vyústka obdélníková na potrubí VK 2 0 R1 425x75 kus 45 00
Montáž vyústé obdélníkové kus 45,00
Vyústka obdélníková na potrubí VK 1.0 R1 425x75 kus 45,00
Dodávka a montáž spiropolrubi z pozmk plechu do prt soubor 15.00
Dodávka a montáž spiropolrubi z pozink. plechu do při soubor 2.00
Dodávka a montáž tepelne izolace potrubí tl. 15 mm s soubor 15,00
Spojovací, těsnicí a závěsový materiál - dodávka soubor 15,00
Uvedeni zařízení do provozu h 32,00
VZT-Zářlzení 6.2-Větrání u&ebny-typ “B"-2 sestavy 
Montáž rekuperační jednotky kpl 2 00
Jednotka kompaktní rekuperační, montáž na strop - t( kus 2,00
obsah jednotky - 2x radiální venlilalor (přivod*odvod). 2x filtr (přívod♦odvod), 
díl zpětného získáváni tepla, objem průtoků vzduchu 270 m3/h, příkon 
jednotky P=270 W. suchá účinnost ZZT 85%. napájeni 230V/50HZ rozměry 
jednotky 270x555x1000 mm. hmotnost jednotky 19 3 kg, tř filtr jednotky G4, 
hladina akust tlaku (3 bm) Lp(A)=43.5 dB(A). hladina akust výkonu 
Lw(A)=64,8 dB (A)
Prostorové čidlo měřeni koncentrace C02, nutná kom| ks 2,00

8 500.00 110 872,56 16 627,44 127 500.00

420.00 0,00 25 200.00 25 200,00
2 700,00 162 000.00 0,00 162 000,00

188.00 0.00 5 640.00 5 640,00
250,00 7 500,00 0.00 7 500.00
65,00 0,00 1 690,00 1 690,00

200,00 5 200.00 0,00 5 200.00
65.00 0.00 130,00 130 00

250.00 500.00 0.00 500.00
100.00 0.00 4 500,00 4 500,00
730.00 32 850,00 0,00 32 850.00
100,00 0.00 4 500.00 4 500.00
730.00 32 850.00 0,00 32 850,00
580,00 7 250.00 1 450.00 8 700.00
680,00 1 133.33 226 67 1 360.00
660,00 8 250.00 1 650,00 9 900.00

4 000.00 60 000.00 0,00 60 000,00
350,00 0,00 11 200,00 11 200,00

223 309.68 50 006.32 273 496,00
20 000.00 0,00 40 000,00 40 000.00
90 000,00 180 000.00 0,00 180 000 00

8 500,00 14 783.01 2 216,99 17 000.00
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728115111R00
14710010
728213411R00
429853252
728211213R00
42972301
728411311ROO
42972531
728411213ROO
42972549
240999VD
240999VD
240999VD

900 R04
732
728614814ROO
42911710

2401111VD

728211419R00 
429717526 
900 R01
953
9531199VD 

210020912R00

viz po) 224. čidlo pro méření koncenrrace oxidu 
uhličitého v místnostech.
fungováni dle zeslabováni infračerveného zářeni v závislosti na koncentraci 
C02 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo ndit/ovladat 
rekuperační jednotku napájecí napětí: 18-32 V AC. 14-40 V DC
Montáž tlumiče hluku m 10.00 420 00 0.00 4 200.00 4 200.00
Tlumič hluku 160 m 10.00 1 700 00 17 000 .00 0,00 17 000,00
Montáž klapky zpětné kus 4 00 134 .00 0,00 536 00 536,00
Zpětná klapka 160 kus 4,00 200 ,00 800.00 0.00 800,00
Montáž výfukového kusu s pletivem 160 kus 4.00 65 ,00 0 00 260 ,00 260,00
Výfukový kus s pletivem 160 kus 4 00 150,,00 600 ,00 0 ,,00 600,,00
Montáž vyústé obdélníkové kus 5.00 100 00 0,00 500 ,00 500,00
Vyústka obdélníková na potrubí R1 425x75 kus 5.00 730,,00 3 650,,00 0 ,,00 3 650 00
Montáž vyústé obdélníkové kus 5,00 100,,00 0 ,,00 500. 00 500, 00
Vyústka obdélníková na potrubí R1 425x75 kus 5.00 730 00 3 650 .00 0 00 3 650.00
Dodávka a montáž spiropotrubi z pozink plechu do pri soubor 2.00 650 00 1 083,,33 216..67 1 300. 00
Dodávka a montáž tepel izolace potrubí tl 15 mm s AI soubor 2.00 800 00 1 333 33 266, 67 1 600. 00
Spojovací, těsnící a závěsový materiál soubor 2,00 250,,00 500..00 0,,00 500 00
Dodavka
Uvedení zařízení do provozu h 4.00 350 00 0. 00 1 400. 00 1 400, 00
VZT - Zařízeni č.3 - Větrání tělocvičny 87491,,50 11 608, 50 99 100,,00
Montáž ventilátoru axiálního kus 3 00 2 550. 00 0 00 7 650. 00 7 650, 00
Ventilátor stěnový axiální - těch specifikace viz. TZ kus 3,00 25 000. 00 75 000. 00 0, 00 75 000. 00
průtok vzduchu 600 m3/h, výkon 19W. akust. tlak 42 dB(A). hmotnost 1.8 kg,
skříň z ocel galvanizovaného plechu, montážní konzoly, šrouby . ocel ochran
mříž rozsah pracovní teplot od -15 až 40 °C, motor asynchronní, vinuli
s izolaci třídy B. motor s obsahem tepel, ochrany, ložiska kuličková
Prostorové čidlo měřeni koncentrace C02, nutná komj ks 1 00 8 500, 00 7 391. 50 1 108, 50 8 500, 00
viz pol 241, čidlo pro měřeni koncentrace oxidu
uhličitého v místnostech.
fungovaní dle zeslabováni infračerveného zářeni v závislosti na koncentraci
C02 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutnci přímo řid iPoviadat
rekuperační jednotku, napájecí napětí 18-32 V AC 14-40 V DC
Montáž přetlakové klapky kus 3,00 250. 00 0 00 750 00 750. 00
Klapka přetlaková 315 kus 3,00 1 700 00 5 100. 00 0 . 00 5 100, 00
Demontáž ventilátorů pro větraní télocvičny-3ks h 6.00 350, 00 0, 00 2 100, 00 2 100, 00
Ostatní konstrukce a práce 165 895, 83 66279, 17 232 175, 00
Průrazy a pomocné práce pro VZT - provedeni prostup kpl 1,00 200 000, 00 142 857, 14 57 142, 86 200 000, 00
provedeni oprav omítek
Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. do 50 cm, m2 5,25 800, 00 3 000 00 1 200, 00 4 200, 00
do 60DP1. dodávka a montáž - spec PBR



253 9531199VD Dilatační PVC profil Etics průběžný - spára škola/šatn m 
Dodávka* montáž

3 80 125.00 395.83 79.17 475,00 0,00 0 00

254 9531199VD Jádrové vrty pr 25mm pro odvod kondenzátu VZT vč ks 15 00 900.00 9 542,86 3 857,14 13 500.00 0,00 0.00
255 9531199VD Ochranná opatřeni pro netopýry a jiné létavce kpl 4,00 3 500,00 10 000.00 4 000.00 14 000.00 0,00 0.00

Dodávka+montáž - rozsah dle průzkumj - Posuzování vlivu projektu zatepleni 
objektu budovy Školy na populace chrán a zvláště chrán druhů živočichu

’ Celkem: 14 367 535,41
Poznámka

P D  j e  v y t v o ř e n a  d i g i t á l .  z p ů s o b e m  pomocí programu A u t o C A D  V ý m ě r y  v  rozpočtu jsou z p r a c o v a t e l e m  rozpočtu odvozeny d l e  d i g i t á l .  m o d e l u  -  f u n k c e  m ě ř e n i  p l o c h ,  d é l e k  a t d .  I



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:
Energetické úspory na objektu školy • SOŠ a SOU, Kladno, 
Dubská

Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Druh stavby: Zateplení minerální vlnou ♦ úprava TZB - škola Projektant ARIPROS s.r o., Umservis Hašek s r.o , VZT na klíč s r.o

Lokalita: Dubská 967, Kladno Zhotovitel Dle výběrového řízeni

Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty Zpracováno dne: 26.6.2017 (akt. 7.11.2017)

Objekt |Kód |Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0 00 36 000.00 36 000.00 0.00
13 Zemní práce 0.00 49 560,00 49 560,00 0,00
31 Zdi podpěrné a volné 24 647,81 8 742,19 33 390,00 3.93
34 Stěny a příčky 198 451 64 332 198.36 530 650.00 14.71
61 Oprava povrchů vnitřní 3 719.16 15 640.84 19 360.00 2.08
62 Úprava povrchů vnější 1 813 132.24 1 322 734.96 3 135 867.20 98 29
64 Výplně otvorů 928.61 621.39 1 550.00 0,03
94 Lešení a stavební výtahy 278 369.05 272 085.95 550 455.00 56,30
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav 619.53 33 216.47 33 836.00 0,03
96 Bourání konstrukcí 15 815.05 377 061.85 392 876.90 126.28
S Přesuny suti 188.02 208 898.78 209 086,80 0.00
H99 Staveništní přesuny hmot pro HSV 0,00 54 255,60 54 255,60 0,00
711 Izolace proti vodě 24 957.15 18 717.35 43 674.50 0.47
712 Izolace střech (živičné krytiny) 98 650.35 12 714.92 111 365.27 3 45
713 Izolace tepelne 766 224.88 216 938,17 983 163.06 9,64
722 Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT) 11 923.07 26 468.98 38 392,05 0,49
762 Konstrukce tesařské 53 055.93 47 927.28 100 983.21 4.00
764 Konstrukce klempířské 491 598,43 221 305.38 712 903.81 4.47
766 Konstrukce truhlářské 402 109.98 56 963,14 459 073.12 1,40
767 Konstrukce doplňkové stavební 106 883.92 23 666,08 130 550,00 2.14
783 Nátěry 15 381.39 9 329,01 24 710,40 0.07
784 Malby 12 145.92 39 568,08 51 714,00 0.33
786 Čalounické úpravy 393 322.87 26 871.63 420 194,50 0.39
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0.00 120 000.00 120 000.00 0.00
M21 Elektromontáže 1 488 460,32 256 929.68 1 745 390,00 0 34
M21A Elektromontáže - Napájení VZT jednotek a ostatní 132 366,91 159 880,09 292 247.00 0.93



M74 Hromosvod 7 759.88 38 536,12 46 296.00 0.18

728 VZT-Zařízení č 1 -Větrání učebny - typ"A"-15 sestav 2 462 405.90 972 814,10 3 435 220,00 1.62
731 VZT-Zařízení č 2-Větrání učebny-typ "B"-2 sestavy 223 399.68 50 096,32 273 496,00 0.22

732 VZT - Zařízení č 3 - Větráni tělocvičny 87 491.50 11 608.50 99 100,00 0.05
953 Ostatní konstrukce a práce 165 895.83 66 279.17 232 175.00 0.00

Celkem: 14 367 535,41



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Energetické úspory na objektu školy - 
a SOU, Kladno, Dubská

soš
Objednatel: SOŠ a SOU Kladno, Dubská IČ/DIČ

Druh stavby Zatepleni minerální vlnou úprava TZB 
škola Projektant ARIPROS s r o , Umservis Hašek s.i 

na klíč s r o
f o., VZT , .

IČ/DIČ:

Lokalita: Dubská 967, Kladno Zhotovitel Dle výběrového řízeni IČ/DlC

Začátek výstavby Konec vyslavby Položek: 255

JKSO. Zpracoval Marek Plicka - stavební rozpočty Datum: 26 6 2017 (akt 7 11 2017)

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady ■ C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 2 335 683,10 Prače přesčas 0.00 Zařízeni staveniště 359 188.39
Montáž 2 447 862,00 Bez pevné podl 0,00 Mimostav. doprava 100 572.75

PSV Dodávky 5 315 446,80 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 1 921 268,12 Provozní vlivy 28 735,07

"M" Dodávky 1 628 587,11 Ostatní 0,00
Montáž 455 345,89 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0.00
Přesun hmot a suti 263 342,40
ZRN celkem 14 367 535 41 DN celkem 0.00 NUS celkem 488 496,21

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0.00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% o.oo Celkem bez DPH 14 856 031,62
Základ 21% 14 856 031,62 DPH 21% 3 119 766,64 Celkem včetně DPH 17 975 798,26

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Poznáfnkti:

P D  j e  v y t v o ř e n a  d i g i t á t .  z p ů s o b e m  p o m o c t  p r o g r a m u  A u t o C A D .  V ý m ě r y  v  r o z p o č t u  j s o u  z p r a c o v a t e l e m  r o z p o č t u  o d v o z e n y  d l e  d i g i t á l .  m o d e l u  -  f u n k c e  m ě ř e n i  p l o c h ,  d é l e k  a t d .  I



Slepý stavební rozpočet
rnwyyiiLRť úspory na uujurtu uuen vc.------
administrativní budovy - SOŠ a SOU, Kladno,Název stavby: 

Druh stavby 

Lokalita:

Up oz orném:

Zatepleni mmeralni vlnou ■ 
admnistrativni budova

Qjbska 967, Kladno

úprava TZB - dílny a

Doba výstavby

Začátek výstavby

Konec výstavby

Objednatel

Projektant

Zhotovitel:

č Obj Kód

30-01
30-01 11

1 SO-OI 1111199VD
2 SO-01 1111199VD
3 SO-01 1111199VD
4 SO-01 1111199VO

SO-01 13
5 SO-01 139601102R00
6 SO-01 174101102R00

SO-01 34
7 SO-01 342266211RT1

SO-01 62
8 SO-01 602011112ROO

9 SO-01 622323041R00
10 SO-01 622311853R00
11 SO-01 622311853R00
12 SO-01 622311525RU1

13 SO-01 622311525RU1

14 SO-01 629451112R00
15 SO-01 622311735RT6

16 SO-01 622311735RT6

17 SO-01 622473187R00
18 SO-01 28350203

PD je vytvořena digitát. způsobem v programu 
AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem 
rozpočtu odvozeny dle digitál. modelu - funkce

Zpracováno dne: 26.6 2017 (akt 7 112017)

SOS a SOU, Kladno [Xibska

ARIPROS s.r.o.. Umservis Hašek s r o., VZT na klič 
s r.o , Ing J. Klepiš - kladensky projeklovy ateliér

Dle výběrového řízení

Marek Plicka - stavební rozpočty

Zkrácený popis / Varianta 
Rozměry

M.j. Množství Jednot 
cena (

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Dodávka ( Montáž | Celkem Jednot. [ Celkem

Cenová
soustava

17 12$ 230.88 8 871 574,50 25 997 605,38 929,30
0.00 36 000,00 36 000,00 0,00

kpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0.00 0.00
kpl 1,00 22 000.00 0,00 22 000.00 22 000.00 0 00 0 00

: kpl 1,00 4 500.00 0,00 4 500.00 4 500.00 0.00 0.00
i kpl 1.00 5 000.00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

0,00 284 960,00 284 960,00 0.00
m3 203,60 1 200.00 0.00 244 320.00 244 320.00 0,00 0.00 RTS I / 2016
m3 203,20 200,00 0,00 40 640,00 40 640,00 0,00 0,00 RTS I 2016

8 793,19 16 406,81 25 200,00 0.30
m2 21.00 1 200.00 8 793.19 16 406,81 25 200.00 0,01 0.30 RTS I / 2016

4 492 942,59 |  3 452 016.01 7 944 958,B0 301.38
m2 2 560.00 140,00 119 012.88 239 387.12 358 400.00 0 02 43,52 RTS I / 2016

m2 2 560,00 39.00 48 378.53 51 461,47 99 840.00 0.00 0.90 RTS l ( 2016
r m2 839 50 550.00 0.00 461 725.00 461 725.00 0 02 16,74 RTS 1< 2016
i m2 839.50 360.00 302 220.00 0.00 302 220.00 0,02 16,74 RTS i • 2016
i m2 278.20 550.00 0,00 153 010.00 153 010.00 0.02 5,36 RTS 1/ 2016

i. m2 278 20 968 00 269 297.60 0,00 269 297,60 0,02 5,36 RTS 1; 2016

m 880.30 220.00 62 053.59 131 612.41 193 666.00 0,02 18,66 RTS 1. 2016
i m2 4 268.40 550.00 0.00 2 347 620.00 2 34 7 620.00 0.03 141.88 RTS 1/ 2016

: m2 4 268 40 850,00 3 628 140.00 0.00 3 628 140.00 0 03 141,88 RTS 1 2016

m 3 360.00 20.00 0,00 67 200.00 67 200,00 0.00 0,00 RTS 1/ 2016
m 3 360.00 19.00 63 840.00 0,00 63 840.00 0.00 0.34 RTS 1/ 2016

Dílny 
Přípravné práce
Provedeni autonzovaného měřeni osvětlení po výměně 
Prqeklová dokumentace skutečného provedeni 5x paré 
Provedení autor měřeni hluku a průtoků vzduchu po ini 
Zaškolení obsluhy všech soustav TZB instalovaných v 
Zemní práce
Ruční vykop jam rýh a šachet v hornině tř 3 
Zasyp ručni se zhutněním 
Stány a příčky
Obklad VZT jednotek sádrokartonem dle hlukové studie 
desky standard tl 12.5 mm 
Oprava povrchů vnájái
Omitka jádrová ručné-opravy podkladu fasady
65% plochy standard ♦ 5% plochy vč sanace výztuže
ZB kci
Penelrace podkladu HC-4
Zalepí syst Elics. oslěni, miner desky PV 30 mm - mor 
Zatepl syst Etics ostění miner.desky PV 30 nm - dod 
Zateplovaci systém Etics. sokl. XPS tl 160 mm monU 
s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2
Zaleplovací systém Etics. sokl. XPS II 160 mm dodá*, 
s mozaikovou omítkou 5 5 kg/m2 
Vyrovnávací vrslva MC šířky do 30 cm - parapety 
Zalepí syst Etics, fasada. mner. desky KV 160 mm 
s omítkou silikátovou
Zatepl syst Etics. fasada mmer desky KV 160 mm - dc 
s omítkou silikátovou 
Příplatek za okenní lištu (APU) - monlaz 
Lišta okenní s tkaninou V09 dl 2,4 ni

Zpracoval



SO-01 64 Výplnd otvorů
19 SO-01 64210101 1RA0 Výměna okna 0.8 m2, oprava osléní parapety kus 8.00
20 SO-01 61143050 102-Okno plastové trojkřídlě 150 x 63 cm P-Uw=0.95 W, kus 8.00
21 SO-01 642101013RAO Výměna okna 2.7 m2, oprava ostáni parapety kus 4 00
22 SO-01 61143911 101 -Okno plastové dvoukřídlé 150 x 90 cm OS*O-Uvv=0 kus 4.00
23 SO-01 642101013RAC Výměna okna přes 2.7 m2. oprava ostání, parapety kus 7.00
24 SO-01 61143845 105-Okno plastové dvoukřídlé 236 x 115 cm 0*OS bílé kus 7.00
25 SO-01 642101013RAC Vyména okna přes 2.7 m2. oprava ostáni, parapety kus 17.00
26 SO-01 61 143846 104-Okno plastové dvoukřídlé 236 * 147 cm 0*0S  bílé kus 17.00
27 SO-01 642101012RAO Vyména okna 1.5 m2. oprava ostáni, parapety kus 1 00
28 SO-01 61143061 106-Okno plastové jednodílné 116 x 118 cm O S-Uw=0 kus 1.00
29 SO-01 642101013RA0 Vyména okna 2.7 m2 oprava ostáni, parapety kus 2.00
30 SO-01 61143911 107-Okno plastové dvoukřídlé 238 x. 86 cm OS*0-lM=Q kus 2.00

80-01 94 Kaženi a stavební výtahýř ?
31 SO-Ol 941941031R00 Montáž lešení leh řad s podlahami.š do 1 m. H 10 m m2 7 731.000
32 SO-01 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol 1031 m2 30 924.000
33 SO-01 941941831R00 Demontáž lešení leh řad s podlahanx.š 1 m. H 10 m m2 7 731 000
34 SO-01 944944011ROO Montáž ochranné sítě z umélych vláken m2 7 731.00
35 SO-01 944944031ROO Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011 m2 23 193 00
36 SO-01 944944081ROO Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 7 731 00
37 SO-01 943955021ROO Montáž lešeňove stříšky.H 10 m m2 30.00
38 SO-01 943955191 ROO Příplatek za každý n\ésic použití leš stříšky m2 150.00
39 SO-01 943955821 ROO Demontáž leš stříšky, H 10 m m2 30.00

SO-01 853 Ostatni konstrukce a práce
40 SO-01 9531199VD Ochranná opatření pro netopýry a jiné létavce kpl 5.00

Dodavka+montaž - rozsah dle průzkumu - Posuzovaní vlivu projektu zatepleni
objektu budovy školy na populace chraň, a zvláště chraň druhij živočichů

41 SO-01 9531199VD Osazeni požárního 2-křídleho uzávěru do prostoru VS. ks 1,00
1450x1970mm. El 30 DP1 (C) ocel zárubeň. vč demontáže stávajících dveří
Dodavka+montáž

42 SO-01 210020912ROO Ucpavka protipožární, průchod stropem, tl do 50 cm. P' m2 1.85
do 60DP1. dodavka a montáž - spec PBR

43 SO-01 9531199VD Jádrové vrty pr.25mm pro odvod kondenzátu VZT vč. pl ks 8.00
44 SO-01 9531199VD Průrazy a pomocné prače pro VZT - provedení prostupů kpl 1.00

provedeni oprav omítek
SO-01 96 Botráni konstriAcí

45 SO-01 712300832ROO Odstranění živičné krytiny střech do 10' 2vrstvé m2 5 337.00
46 SO-01 978015271ROO Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 65 % m2 2 120.00
47 SO-01 764900050RA0 Demontáž oplechování parapetu m 880.30
48 SO-01 764900020RAO Demontáž oplechování zdi atik m 49.10
49 SO-01 764322830R00 Demontáž oplechování okapů. TK. rš 400 mm do 30 m 412 10
50 SO-01 76435981OROO Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30 kus 45.00

464 581.94 87 073,06 551 655,00 9,54
2 300.00 5 889.09 12 510.91 18 400.00 0.07 0.56 RTS 1/2016
5 175.00 41 400.00 0.00 41 400,00 0.01 0.10 RTS I / 2016
3 450.00 4 235,50 9 564,50 13 800.00 0.20 0,78 RTS I / 2016
7 015.00 28 060.00 0.00 28 060.00 0.03 0.10 RTS 1 / 2016
3 450.00 6 937.36 17 212.64 24 150.00 0,24 1.71 RTS I / 2016

12 650.00 88 550.00 0,00 88 550.00 0,06 0,40 RTS l .' 2016
3 450.00 16 847.86 41 802.14 58 650.00 0,24 4,16 RTS I / 2016

14 490,00 246 330 00 0,00 246 330.00 0.07 1.12 RTS I / 2016
1 725,00 524.38 1 200,62 1 725.00 0 13 0.13 RTS 1/2016
5 750,00 5 750.00 0,00 5 750 00 0.03 0 03 RTS I / 2016
3 450.00 2 117.75 4 782.25 6 900.00 0.20 0.39 RTS 1/2016
8 970.00 17 940,00 0,00 17 940,00 0.03 0.05 RTS t / 2016

973 093.80 785 062,20 1 758 156,00 168,95
35.00 118,16 270 466.84 270 585.00 0.02 142,10 RTS 1 / 2016
33.00 968 237.89 52 254.11 1 020 492.00 0.00 26,29 RTS ' ./ 2016
26.00 0.00 201 006.00 201 006.00 0.00 0.00 RTS I / 2016
6 00 0,00 46 386,00 46 386.00 0,00 0.00 RTS I í 2016
8.00 0.00 185 544.00 185 544.00 0,00 0.00 RTS I ■ 2016
3 00 0.00 23 193,00 23 193.00 0.00 0,00 RTS I / 2016

100.00 1.22 2 998.78 3 000,00 0,02 0,51 RTS I / 2016
33.00 4 736.53 213,47 4 950.00 0.00 0.06 RTS i / 2016

100.00 0 00 3 000,00 3 000,00 0 00 0,00 RTS i / 2016
229 548.38 91 819.34 321 367,70 0.00

2 500.00 8 928.57 3 571,43 12 500.00 0.00 0,00

50 000,00 35 714.29 14 285,71 50 000.00 0.00 0.00

900.00 1 191,21 476.49 1 667,70 0.00 0.00 RTS I / 2016

900.00 5 142.86 2 057.14 7 200.00 0,00 0,00
250 000.00 178 571.43 71 428.57 250 000.00 0.00 0 00

6 608,44 344 059,56 350 668,00 233.02
15,00 0 00 80 055,00 80 055.00 0.01 53.37 RTS I / 2016
30.00 0 00 63 600,00 63 600,00 0 04 78.44 RTS I / 2016
16,00 0 00 14 0 84,80 14 084.80 0.00 1,59 RTS I / 2016
16 00 0.00 785.60 785.60 0 00 0.11 RTS I / 2016
16.00 0.00 6 593.60 6 593.60 0.00 1.34 RTS i i 2016
50.00 0,00 2 250.00 2 250.00 0.00 0.05 RTS I / 2016



51 SO-01 764900040RA0 Demontáž odpadních trub m 282,00 33,00 0.00 9 306,00 9 306.00 0.00 0.95 RTS I / 2016
52 SO-01 764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 670,30 33.00 0,00 22 119.90 22 119 90 0 00 3.11 RTS 1/2016
53 SO-01 96806112SR00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus 2,00 6.00 0 00 12.00 12,00 0.00 0,00 RTS : / 2016
54 SO-01 9680724SSR00 Vybouráni kovových dveřních zarubní pl do 2 n\2 m2 3.60 200 00 75.67 644.33 720.00 0.08 0.28 RTS I / 2016
55 SO-01 968071136R00 Vyvěšeni zavěšeni kovových křidel vrat do 4 m2 kus 6.00 6.00 0.00 36.00 36.00 0,00 0,00 RTS l / 2016
56 SO-01 968072559R00 Vybouraní kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 19.95 200.00 522 37 3 467,53 3 989.90 0,07 1.33 RTS i / 2016
57 SO-01 971033151R00 Provedeni jádrových vrtů, zed cihel d=6 cm. tl 45 cm, kus 15,00 1 400.00 3 412.04 17 587,96 21 000,00 0,00 0,04 RTS i , 2016
58 SO-01 974031132R00 Vysekáni a vyrov rýh ve zdi cihelně 5x7 cm vč štuku m 98.50 170,00 2 598.36 14 146.64 16 745,00 0,01 0,64 RTS I i 2016

59 SO-01 7131O0813ROO Odstranění tepel izolace střech, polystyren, tl nad 
5cm m2 2 448.10 42.00 0.00 102 820.20 102 820.20 0.04 90,58 RTS I i 2016

60 SO-01 762361810R00 Demontáž spad. klínů plochy m 655.00 10,00 0.00 6 550,00 6 550,00 0,00 1,19 RTS i / 2016
30-01 S Přesuny sutí 276.68 300 599,59 300 876,27 0,00

61 SO-01 979011111ROO Svisla doprava suli a vybour hmot za 2.NP t 149.83 400.00 0.00 59 932,00 59 932.00 0,00 0,00 RTS 1/2016
62 SO-01 979082111R00 Vmtrostaveništní doprava suli do 10 m t 149,83 220.00 0,00 32 962.60 32 962.60 0,00 0,00 RTS l / 2016
63 50-01 979082121R0O Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m t 599.31 22,00 0 00 13 184.82 13 184,82 0,00 0,00 RTS I / 2016
64 SO-01 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skladku do 6000 m l 149.83 200.00 276,68 29 689.32 29 966.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
65 SO-01 979083191ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m l 898.96 15.00 0.00 13 484.40 13 484.40 0,00 0,00 RTS i / 2016
66 50-01 979093111ROO Uloženi suti na skladku bez zhutněni t 149 83 15.00 0.00 2 247.45 2 247.45 0.00 0.00 RTS I i 2016
67 SO-01 979990121ROO Poplatek za skladku suti - asfaltové pasy t 53,38 1 500.00 0,00 80 070,00 80 070,00 0,00 0.00 RTS I i 2016
68 SO-01 9790001VD Likvidace komunálního odpadu k pl 1,00 5 000,00 0.00 5 000,00 5 000,00 0.00 0.00 RTS I 1 2016
69 50-01 979999997R00 Poplatek za skladku čista sut t 78.44 600.00 0.00 47 064.00 47 064.00 0,00 0.00 RTS i ! 2016
70 50-01 979990162R00 Poplatek za skladku suti - dřevo+skio t 13.46 900,00 0.00 12 114,00 12 114.00 0,00 0 00 RTS 1 i 2016
71 SO-01 979990143R00 Poplalek za skladku suti - polystyren t 5.39 900,00 0.00 4 851,00 4 851,00 0.00 0.00 RTS I / 2016

50-01 H99 Stavera&tni přesuny hmot 0,00 120 855.35 120 855,35 0r00
72 SO-01 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do vyšky 12 m t 345.30 350,00 0 00 120 855.35 120 855.35 0 00 0 00 RTS I / 2016

80-01 711 Izolace proti vodA 115 576,96 92 974.59 208 551,55 1,78
73 SO-01 711112001RZ1 Izolace prou vlhkosti svis nátěr ALP. za studená m2 305,40 280,00 50 454.71 35 057.29 85 512 00 0.00 0.16 RTS I l 2016

ix nátěr - včetně dodávky asfaltového laku-pod 
terénem

74 SO-01 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svisla pásy píitovenim 
1 vrstva - včetně dodavky pásu

m2 305.40 300 00 53 592.98 38 027.02 91 620.00 0.01 1,60 RTS i / 2016

75 SO-01 711132311ROO Izolace nopovou fólií svisle, vč uchycovacich prvků 
ochrana izolace

m2 305.40 100,00 11 529.27 19 010.73 30 540.00 0,00 0.02 RTS I 2016

76 SO-01
SO-01

998711102R00 
712

Přesun hmot pro izolace proti vodě. vyšky do 12 m 
Izolace střech (živičné krytiny)

t 1.76 500.00 0.00
1 097 400,33

879.55 
111 181,00

879,55 
1 208 581,34

0,00 0.00
48,86

RTS i , 2016

77 SO-01 712330012RAI Povlaková krytina střech do 10', do asfaltu, 2x-Sl.S3. 
asfaltový pas ve specifikaci

í m2 2 889.60 98.00 201 266.96 81 913,84 283 180.80 0.01 19 13 RTS I / 2016

78 SO-01 628522503 Pas modif asfalt 50 speciál dekor m2 3 1 78 56 155 00 492 676 80 0,00 492 676,80 0.01 17.48 RTS I . 2016
79 SO-01 62852268 Pas modifikovaný asfalt samolep 30 sticker m2 3 178.56 124.00 394 141.44 0 00 394 141.44 0.00 12.08 RTS I / 2016
80 SO-01 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°. za studená ALP-S3 

1 x nalér - včetně dodávky ALP
m2 566.10 25.00 9 315,13 4 837.37 14 152.50 0.00 0.17 RTS I / 2016

81 SO-01 9987121Q2R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny vyšky do 12 m t 48.86 500,00 0.00 24 429,80 24 429.80 0.00 0.00 RTS 1/2016



80-01 713 Izolace tepelná
82 SO-01 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením-pod terénem m2
83 SO-01 283754601 Polystyren exlrudovaný XPS 600 x 1250 mm tl. 160 mm m3
84 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S 1 m2
85 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm tl m3
86 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S1 m2
87 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm tl. m3
88 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech desky na lepidio-S3 m2
89 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov EPS 100S 1000 x 500 mm tl m3
90 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S3 m2
91 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 nm tl m3
92 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná slřech. desky, na lepidlo-S4 m2
93 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov EPS 100S 1000 x 500 mm tl m3
94 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na iepidlo-S4 m2
95 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov EPS 100S 1000 x 500 mni tl m3
96 SO-01 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S2 m2
97 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov EPS 100S 1000 x 500 mni tl m3
98 SO-01 713141125ROO Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo-S2 m2
99 SO-01 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 nim tl m3
100 SO-01 9987131O2R0O Přesun hmot pro izolace tepelné, vyšky do 12 m t

SO-01 722 Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT)
101 SO-01 722172311 ROO Potrubí z PPR odvod kondenzátu z VZT. D 20x2 8 mm m
102 SO-01 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m
103 SO-01 722172412R00 Potrubí flexibilní, D 22, PN 2 m
104 SO-01 72586018OR00 Sifon pračkovy D 40'50 mm nerezový kus
105 SO-01 725860254ROO Sifon umyvadlový s odbočkou kus
106 SO-01 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, vyšky do 12 m t

SO-01 764 : KonstrtAce klempířské
107 SO-01 764510480R00 KOl-Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn rš 550 mr m
108 SO-Oi 76423345OR00 K02-Lemovani z Ti Zn zakončení střech, rš 520 mm m
109 SO-01 764530450RT2 K03-Oplechování zdi atik z Ti Zn plechu rš 660 mm m
110 SO-01 76422242OR0O K04-Oplechovám okapů Ti Zn. tvrdá krytina, rš 330 mm m
111 SO-01 764919402R00 K05-Oplechovam odvětraní kanalizace a VZT TíZn kus
112 SO-01 721273145R00 K05 Nástavec větrací z PVC D 110 mm délka 930 mm kus
113 SO-01 721273146R00 K05-Náslavec větrací z PVC D 125 mm délka 990 mm kus
114 SO-01 764291430ROO K06-Závétrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm m
115 SO-01 764259411ROO K07-Kotlík kónicky z pl Ti-Zn pro trouby D do 150 rmi kus
116 SO-01 764554403R00 K07-Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové D 120 mm m
117 SO-01 72124211OR0O K07-lapač střešních splavenm PP D 110 mm kloub vč kus

stávajících lapačů a připojení nových na stávající potrubí + zemni
118 SO-01 764252410RAB K08-Ž]ab z TíZn plechu podokap půlkruhový vč upevhc m
119 SO-01 764211453ROO K09-Krytina hladka z Ti Zn s okapmčkou a zakončením m2

2 855 852,52 693 066,79 3 548 919.32 34,83
160.00 16 206,81 32 657.19 48 864,00 0,00 0,92 RTS I 1 2016

3 200.00 162 619,52 0.00 162 619.52 0.04 1,78 RTS i / 2016
110.00 59 824 76 72 406.24 132 231,00 0,00 0.40 RTS I / 2016

1 500.00 375 055.20 0,00 375 055,20 0,02 5.00 RTS I / 2016
110.00 59 824.76 72 406.24 132 231.00 0,00 0.40 RTS I / 2016

1 500 00 112 516.50 0 00 112 516.50 0,02 1,50 RTS i / 2016
110.00 28 173.03 34 097.97 62 271.00 0,00 0,19 RTS I / 2016

1 500.00 176 623.20 0,00 176 623.20 0 02 2.35 RTS ! ■' 2016
110.00 28 173.03 34 097 97 62 271,00 0 00 0 19 RTS l / 2016

1 500.00 52 987.40 0,00 52 987.40 0.02 0,71 RTS l / 2016
110.00 55 793.65 67 527,35 123 321.00 0.00 0.37 RTS I 2016

1 500.00 349 770.00 0,00 349 770,00 0 02 4 66 RTS I / 2016
110 00 55 808.58 67 545,42 123 354.00 0 00 0,37 RTS I / 2016

1 500.00 104 962.50 0,00 104 962.50 0,02 1 40 RTS I i 2016
110 00 121 834,29 147 456,71 269 291.00 0,00 0,81 RTS ! ' 2016

1 500 00 749 1 15.00 0,00 749 115.00 0,02 9.99 RTS i / 2016
110 00 121 834,29 147 456,71 269 291.00 0,00 0.81 RTS I / 2016

1 500.00 224 730.00 0,00 224 730,00 0.02 3 00 RTS I ; 2016
500.00 0,00 17 415,00 17 415,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

6 144,70 12 096,99 18 241,69 ■ 0,22
260,00 3 374.40 10 210,60 13 585.00 0 00 0.21 RTS I / 2016

15,00 182 71 601,04 783,75 0.00 0.01 RTS I / 2016
158.00 355 08 908,92 1 264.00 0 00 0.00 RTS i / 2016
500,00 425.90 74,10 500.00 0 00 0,00 RTS l ' 2016
250,00 1 806,62 193,38 2 000.00 0 00 0.00 RTS ! i 2016
500.00 0,00 108,94 108,94 0 00 0,00 RTS I i 2016

1 366 736,65 681 056,79 2 047 793.44 13,94
676.20 352 667,47 242 591,39 595 258.86 0.01 4.66 RTS I i 2016
644.00 33 786.59 24 624.21 58 410.80 0,00 0,45 RTS I / 2016
73140 23 288.11 13 062,47 36 350.58 0,01 0,28 RTS I / 2016
609.50 212 954.28 38 220,67 251 174,95 0,00 1.45 RTS l / 2016
862.50 13 085.29 3 302.21 16 387.50 0,00 0.00 RTS l 2016
632.50 6 152.54 3 967.46 10 120.00 0,00 0.06 RTS I ■ 2016
690.00 1 597.32 472.68 2 070.00 0.00 0,01 RTS I ■ 2016
632.50 55 407.50 41 807,75 97 215.25 0.00 0 50 RTS I / 2016
632,50 16 428.55 12 033,95 28 462.50 0.00 0.18 RTS I '• 2016
782.00 138 241.48 82 282.52 220 524.00 0 00 0,87 RTS i / 2016

4 025.00 143 603,47 13 371.53 156 975 00 0 08 2 98 RTS i / 2016

667.00 321 714.95 125 375.15 447 090,10 0 00 1 78 RTS I / 2016
1 035.00 2 899,94 1 033,06 3 933.00 oo

0.03 RTS i i 2016

305.40
50 82

1 202,10
250.04

1 202 10
75,01

566.10
117 75
566.10
35 32

1 121,10
233.18

1 121 40
69 98

2 448,10
499.41

2 448,10
149.82
34.83

52.25
52.25
8 00
1 00

8.00
0.22

880.30
90.70
49.70

412.10
19.00
16 00
3 00

153.70
45.00

282.00
39.00

práce
670.30

3 80



120 SO-01 764521440ROO KlO-Oplechování kontak.zatepleni z Ti Zn plechu, rš 27 ni 258,20 448,50 44 909,14 70 893,56 115 802.70 0,00 0.69 RTS 1/2016
121 SO-01 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr . vyšky do 12 m l 13,94 575.00 0,00 8 018,20 8 018,20 0,00 0,00 RTS 1/2016

SO-01 766 Konstrukce truhlářské 154 417,21 8 226,25 160 643,47 0,18
122 SO-01 766711021R00 Montáž plastových průmyslových dveří s vypěněním m 19.52 207.00 198.97 3 841,67 4 040,64 0.00 0,01 RTS I / 2016
123 SO-01 61143792.A 108-PrúnTyslova zalepí plast 2kř dveře. 240x248 cm, Ikus 1,00 56 350,00 56 350,00 0,00 56 350,00 0,04 0,04 RTS I / 2016
124 SO-01 61143792 A 109-Průrrryslová zatepl plast 2kř dveře. 240x244 cm l kus 1,00 51 750.00 51 750.00 0,00 51 750.00 0,04 0,04 RTS l / 2016
125 SO-01 766711021R00 Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním m 11 60 207.00 118.24 2 282.96 2 401,20 0.00 0.00 RTS l / 2016
126 SO-01 61143790.A 110-Dveře vchodové plast 95x200 cm. otevirave Uw=1 kus 1.00 23 000.00 23 000.00 0,00 23 000.00 0,04 0,04 RTS 1 / 2016
127 SO-01 61 143790.A 112-Dveře vchodové plast 85x200 cm otevirave. Uw=1 kus 1.00 23 000.00 23 000.00 0,00 23 000,00 0.04 0.04 RTS 1/2016
128 SO-01 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr , výšky do 12 n\ 1 0 18 575,00 0 00 101,63 101.63 0.00 0,00 RTS I / 2016

60*01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 573 774,42 61 479; 2 5 635 253,67 1,00
129 SO-01 767652220ROO Montáž plastových průmyslových dveří s vypěněním m 1 1.44 207,00 116,61 2 251,47 2 368.08 0.00 0,00 RTS I ' 2016
130 SO-01 55344702 111-Prúmyslová zatepl plast 2kř dveře, 267x305 cm, l kus 1.00 60 54 7,50 60 547,50 0,00 60 547.50 0.39 0.39 RTS I / 2016
131 SO-01 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním automat m 13.34 207.00 135.98 2 625.40 2 761.38 0.00 0.00 RTS I / 2016
132 SO-01 61143792 A 103-Dveře hliníkové vchodové 2-křidiové ♦ fix boky au: kus 

š 180 cm, hliník, celk. rozměr 462x205 cm, Uvv=2.7-3,1 W/m2K
1.00 345 000.00 345 000.00 0.00 345 000.00 0,04 0,04

133 SO-01 767832100R00 Montáž žebříku do zdivá m 5.15 402.50 111.75 1 961 12 2 072,88 0,00 0,00 RTS I / 2016
134 SO-01 55347010 Z01-Žebřík ocel 2V délka 515 cmžar zinek, se suchov kus 1.00 20 700.00 20 700 00 0.00 20 700.00 0,01 0,01 RTS I / 2016
135 SO-01 76783210OROO Montáž žebříků do zdivá m 1.40 402 50 30.38 533.12 563 50 0,00 0.00 RTS I / 2016
136 SO-01 55347010 Z02-Zebřik ocelový ŽV délka 140 cmžar zinek kus 1 00 5 750.00 5 750.00 0 00 5 750.00 0,01 0.01 RTS \ 2016
137 SO-01 76783210OR00 Monlai žebříků do zdivá m 6.85 402.50 148.64 2 608.49 2 757.13 0,00 0,00 RTS ! / 2016
138 SO-01 55347010 Z03-2ebřík ocel 2V délka 685 cm žar.zrnek, se suchov. kus 1 00 28 175,00 28 175.00 0,00 28 1 75.00 0.01 0.01 RTS I 2016
139 SO-01 7678321OOROO Montáž žebříků do zdivá m 4.50 402.50 97.65 1 713,60 1 811.25 0.00 0,00 RTS 1/2016
140 SO-01 55347010 Z04-2ebřík ocelový Zv délka 450 cm žar.zinek kus 1 00 18 400.00 18 400.00 0,00 18 400.00 0 01 0.01 RTS I / 2016
141 SO-01 767832100R00 Montáž žebříků do zdivá m 10 00 402,50 216.99 3 808,01 4 025.00 0 00 0.00 RTS i / 2016
142 SO-01 55347010 Z05-2ebřík ocel Zv délka 500 cmžar zrnek, se suchovkus 2 00 20 700,00 41 400.00 0,00 41 400.00 0.01 0,03 RTS 1/2016
143 SO-01 76791116VD Z06-Úprava šířky stávající nÝiže po delce 7.1 rn ks 

Dodavka+montáz-cena předběžná
1.00 11 500.00 9 583.32 1 916,68 11 500.00 0 00 0,00 RTS i / 2016

144 SO-01 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce krj 
Dodávka+montáž

455.00 172.50 43 360.60 35 126.90 78 487,50 0,00 0.48 RTS I / 2016

145 SO-01 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr . vyšky do 12 m t 15.54 575.00 0,00 8 934 46 8 934.46 0,00 0,00 RTS l / 2016
ŠO-01 7641" . 1 Malby 7 228,83 41 527,17 48 756,00 0,21

146 SO-01 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 956,00 15,00 3 377.29 10 962.71 14 340.00 0,00 0,07 RTS I / 2016
147 SO-01 7B4195212R00 Malba tekutá otéruvzdorná, bílá, 2 x m2 956.00 36.00 3 851.54 30 564.46 34 416.00 0,00 0.14 RTS I / 2016

SO-01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 189 000,00 189 000,00 0,00
148 SO-01 900 ROO Hzs - nezměřitelné drobné prače jinde neuvedene h 280.00 300,00 0.00 84 000,00 84 000.00 0 00 0.00 RTS I ' 2016
149 SO-01 900 ROO Hzs - nezmeřitelne drobné práce - demontáž a zpětná n b 350.00 300.00 0 00 105 000,00 105 000.00 0.00 0.00 RTS II ř 2012

fasády - kamery, mřížky ald., rozsah výkres D.1 1 b 15 - Vypiš prvků na fasadé
SO-01 762 Elektromonláže 1 907 685,33 747 459,67 2 655 345.00 1,17

150 SO-01 210201047R00 Svítidlo zářivkové závěsné s krytem-montáž kus 795.00 290,00 0.00 230 550,00 230 550.00 0 00 0,00 RTS 1 / 2016
151 SO-01 210010322ROO Krabice se svorkovmci-montaž kus 795.00 156.00 0.00 124 020.00 124 020.00 0.00 0,00 RTS 1/2016
152 SO-01 220301021ROO Lišta elektroinstalační L 20 m 800.00 80 00 29 048 47 34 951.53 64 000.00 0.00 0,00 RTS 1/2016



153 SO-01 2202509VD Kotevní materiál pro svítidlo ks 795.00 85,00 54 060.00 13 515.00 67 575.00 0.00 0,00 RTS I : 2016
154 SO-01 210950101R00 Popiska svítidel kus 795.00 35.00 11 585,70 16 239,30 27 825.00 0.00 0,00 RTS I / 2016
155 SO-01 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x 

vymalba stropu - 20% plochy
m2 2 700.00 15.00 9 538,37 30 961,63 40 500.00 0.00 0.19 RTS 1 i 2016

156 SO-01 784195212R00 Malba tekutá otéruvzdorna. bílá 2 x 
dastedna výmalba stropů - 20% plochy

m2 2 700.00 36 00 10 877.78 86 322 22 97 200,00 0,00 0.41 RTS ! * 2016

157 SO-01 900 R01 HZS - pomocné prače při vyméné svítidel h 420.00 200.00 0.00 84 000,00 84 000.00 0,00 0 00 RTS 1/ 2016
158 SO-01 2202509VD Demontáže a likvidace stavajicich svítidel ks 1 100.00 89.00 0.00 97 900.00 97 900.00 0,00 0,00 RTS 1i 2016
159 SO-01 2202509VD Výchozí revize elektro ks 1.00 6 500,00 0.00 6 500,00 6 500,00 0 00 0.00 RTS 1/ 2016
160 SO-01 2202509VD Montážní plošina ks 1.00 20 000,00 0.00 20 000,00 20 000.00 0.00 0.00 RTS 1/ 2016
161 SO-01 2202509VD Drobný ET materiál v rámci montáže LED osvětleni - do ks 1.00 5 000,00 5 000.00 0.00 5 000,00 0.00 0.00 RTS 1 2016
162 SO-01 34814121 Ochranný kryt svítidla pro pol 166 kus 6.00 600.00 3 600.00 0,00 3 600.00 0.00 0,02 RTS i / 2016
163 SO-01 34844923 LED svítidlo ozn. J - specifikace viz výkres d 

Dodavka
11 - DP kus 3.00 2 500,00 7 500.00 0,00 7 500.00 0.02 0,05 RTS ! / 2016

164 SO-01 34800616 V LED svítidlo ozn B - specifikace viz. výkres d. 
Dodavka

11 - DP kus 121,00 1 900.00 229 900,00 0 00 229 900.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2016

165 SO-01 34800615 V LED svítidlo ozn A - specifikace viz výkres d. 
Dodavka

11 - DP kus 489 00 2 000.00 978 000,00 0,00 978 000.00 0,00 0,00 RTS i / 2016

166 SO-01 34800618 V LED svítidlo ozn. C - specifikace viz výkres d 
Dodavka

11 - DP kus 48 00 1 500.00 72 000.00 0,00 72 000.00 0,00 0,00 RTS 1- 2016

167 SO-01 34800619.V LED svítidlo ozn D - specifikace viz výkres d 
Dodávka

11 - DP kus 2.00 4 000.00 8 000.00 0,00 8 000.00 0 00 0,00 RTS 1/ 2016

168 SO-01 34800620.V LED svítidlo ozn. E - specifikace viz výkres d 
Dodavka

1 1 - DP kus 1 00 4 500,00 4 500.00 0,00 4 500.00 0.00 0.00 RTS 1/ 2016

169 SO-01 34800621 V LED svítidlo ozn F - specifikace viz výkres d 
Dodávka

11 - DP kus 59.00 3 900,00 230 100 00 0,00 230 100.00 0 00 0.00 RTS 1/ 2016

170 SO-01 34800622 V LED svítidlo ozn G - specifikace viz výkres d 
Dodávka

11 - DF kus 6.00 2 500.00 15 000.00 0,00 15 000.00 0.00 0.00 RTS ! i 2016

171 SO-01 34800622 V LED svítidlo ozn H - specifikace viz výkres d 
Dodavka

11 - DP kus 60.00 2 560 00 153 600 00 0,00 153 600.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2016

172 SO-01 34800622 V LED svítidlo ozn I - specifikace viz výkres d 
Dodavka

11 - DPI kus 6 00 3 000.00 18 000 00 0,00 18 000.00 0,00 0.00 RTS l ■ 2016

173 SO-01 2202509VD Zkoušky, testy - svítidla ks 1.00 2 500.00 0.00 2 500.00 2 500.00 0,00 0,00
174 SO-01 34571544 Krabice ínstaladni se svorkovnici kus 795.00 85.00 67 575.00 0,00 67 575,00 0,00 0,50 RTS 1/ 2016

SO-81 782A Elektrcmontáže - Napájeni VZT Jednotek a ost. (servootevíránl oken, ventilátorů, automat. 356 654,98 227 366,02 584 021,00 3,79
175 SO-01 210120411 ROO Montáž jislido kus 31.00 65.00 0 00 2 015,00 2 015,00 0.00 0.00 RTS II / 2016
176 SO-01 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B 16B-1 kus 26 00 135.00 3 510.00 0,00 3 510.00 0.00 0,00 RTS II / 2016
177 SO-01 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B 10B-1 kus 5 00 130.00 650.00 0,00 650.00 0.00 0.00 RTS II . 2016
178 SO-01 210999VD Úprava stávajícího rozvaděde-dozbro|eiií jističů kpl 8 00 300.00 i 920.00 480,00 2 400.00 0 00 0.00
179 SO-01 210800125RT1 Kabel 1-CHKE V 3x1.5 rr»n2 m 15.00 45,00 464.23 210,77 675.00 0.00 0,00 RTS II / 2016
180 SO-01 210800106RT1 Kabel 1-CHKE V 3x2,5 rr»n2 m 131.00 55 00 3 052.59 4 152.41 7 205.00 0.00 0,03 RTS II / 2016
181 SO-01 210800135RT1 Kabel 1-CHKE V 5x1 5 mm2 m 105.00 60.00 2 535.12 3 764,88 6 300.00 0 00 0.02 RTS il / 2016



182 SO-01 210800125RT1 Kabel CYKV 750 V 3x1.5 mm2 m 560.00 35.00 5 734 04 13 865,96 19 600.00 0.00 0.09 RTS II / 2016
183 SO-01 210800126RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2.5 rrvn2 m 168.00 42 00 2 814,26 4 241.74 7 056.00 0,00 0,04 RTS II / 2016
184 SO-01 210800135RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1.5 rrrn2 tn 1 309.00 45.00 23 703,37 35 201.63 58 905,00 0,00 0.29 RTS II / 2016
185 SO-01 22026344IROO Kabelový žlab kovový s víkem 100/50 kus 863.00 350.00 237 605,95 64 444.05 302 050,00 0.00 2,58 RTS II / 2016
186 SO-01 210010107ROO Trasa lištová do 80x40 m 242.00 179.00 30 577.41 12 740.59 43 318.00 0.00 0,00 RTS II / 2016
187 SO-01 210190122R00 Montáž rozvaděče kus 22 00 350.00 0.00 7 700.00 7 700.00 0,00 0,00 RTS II / 2016
188 SO-01 357311074 Rozvaděč pro ventilátory kus 22.00 1 500,00 33 000.00 0,00 33 000,00 0,03 0.72 RTS il / 2016
189 SO-01 220260006ROO Krabice přechodová lištová kus 65.00 65.00 1 543.55 2 681.45 4 225.00 0,00 0,01 RTS II / 2016
190 SO-01 220270605R00 Mont vodiče ay.cy.cya 6 m 138.00 22.00 103.02 2 932,98 3 036,00 0 00 0 00 RTS II / 2016
191 SO-01 34142157 Vodič silový pevne uložení CYA 6.00 mm2 m 138.00 22.00 3 036.00 0,00 3 036,00 0 00 0 01 RTS II ' 2016
192 SO-01 220270604R00 Mont vodiče ay.cy.cya 4 pevné m 10.00 22,00 7 65 212,35 220.00 0 00 0,00 RTS II / 2016
193 SO-01 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4 00 mm2 m 10.00 16,00 160,00 0.00 160,00 0.00 0,00 RTS II / 2016
194 SO-01 22027O6O6ROO Mont vodiče ay cy.cya 10 pevné m 10,00 23.00 7,77 222.23 230,00 0 00 0,00 RTS ll / 2016
195 SO-01 34142158 Vodič silový pevne uloženi CYA 10 nm2 m 10.00 23,00 230,00 0,00 230.00 0.00 0,00 RTS H / 2016
196 SO-01 210999VD POP kpl 2,00 1 500.00 2 400.00 600.00 3 000,00 0,00 0.00
197 SO-01 210999VD Podružný a spojovací malenal kpl 1.00 4 500.00 3 600.00 900.00 4 500.00 0 00 0,00
198 SO-01 210999VD Přesun hmot kpl 1.00 5 000 00 0.00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
199 SO-01 210999VD Průrazy a pomocné prače v rozsahu nutném pro proved kpl 1.00 50 000.00 0.00 50 000.00 50 000,00 0.00 0,00
200 SO-01 210999VD Revize provedených prací k pl 1 00 5 500.00 0.00 5 500.00 5 500.00 0,00 0,00
201 SO-01 210999VD Ostatní náklady nutné pro provedeni oddílu kpl 1,00 3 500.00 0.00 3 500.00 3 500.00 0.00 0,00
202 SO-01 210999VD TIČR administrace vyhrazeno zařízeni kpl 1,00 4 000.00 0,00 4 000,00 4 000,00 0 00 0,00
203 SO-01 210999VD Koordinace s TIČR kpl 1 00 3 000,00 0.00 3 000,00 3 000.00 0 00 0,00

SO-01 M74 g Hromosvod ! 33 990,95 70 834,05 104 825,00 0,59
204 SO-01 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS. SZ, SO/ 

včetné dodavky svorky SS
kus 125.00 80,00 961.50 9 038,50 10 000,00 0 00 0,01 RTS I / 2016

205 SO-01 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10.AI 10.Cu 8 ^podpěry 
včetné dodávky drátu FeZn 8 mm ♦ PV 21

m 257.00 180,00 16 230,45 30 029,55 46 260.00 0 00 0,44 RTS i / 2016

206 SO-01 210220002RT3 Vedeni uzemňovaci na střeše FeZn D 8 mni 
včetné dodávky FeZn 8mm ♦ PV 23

m 120.00 180.00 8 882,34 12 717,66 21 600.00 0,00 0 14 RTS l / 2016

207 SO-01 210220010RDO Demonláž stávajících drátů a prvků hromosvodu m 377.00 45.00 0,00 16 965,00 16 965.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
208 SO-01 210999VD Hromosvod-oslatni nespecifikované práce 

Dodávka-*-montáž
kpl 1.00 10 000.00 7 916.67 2 083.33 10 000,00 0,00 0,00 RTS • / 2016

SO-01 728 VZT-Zařizerti Č.1-Vétrání učebny-lyp A-5 sestav t 157 396,36 179 280,64 1 336 677,00 0,7?
209 SO-01 2401111 VD Montáž rekuperační jednotky kpl 7.00 20 000.00 0,00 140 000.00 140 000.00 0,00 0,00 RTS I .' 2016
210 SO-01 42952484 Jednotka kompaktní rekuperační, montáž na strop - tec kus 7.00 135 000.00 945 000.00 0,00 945 000.00 0,08 0.59 RTS I / 2016

obsah jednotky - 2x radiální ventilátor (přívod+odvod). 2x filtr (přívod+odvod) 
díl zpětného získávání tepla objem průtoku vzouchu 530 m3-'h, příkon 
jednotky P=270 VY. sucha účinnost ZZT 85%, napájeni 230V/50HZ rozměry 
lednotky 360x846x1391 mm hmotnost jednotky 40 kg. tř filtrace jednotky G4. 
hladina akust. tlaku (3 brn) Lp(A)=42.9 dB(A), hladina akust výkonu 
LwtA)=65.5 dB (A)

211 SO-01 2401111VD Prostorové IR čidlo měřeni koncentrace C02, nutná kor ks 7 00 8 500,00 51 740.53 7 759,47 59 500.00 0.00 0.00 RTSi/2016



viz pol 203, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech,
fungovaní dle zeslabováni infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
C02 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídit/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí 18-32 V AC, 14-40 V DC

212 SO-01 7281 15111R00 Montáž tlumiče hluku bm 42 00 420.00 0 00 17 640.00 17 640.00 0.00 0.00 RTS I1 i  2016
213 SO-01 14710010 TIuithč hluku 203 bm 42.00 2 700.00 113 400.00 0,00 113 400,00 0,00 0,11 RTS II / 2016
214 SO-01 728213411R00 Montáž klapky zpětné kus 14,00 188.00 0.00 2 632,00 2 632.00 0,00 0.00 RTS I / 2016
215 SO-01 429853255 Zpětná klapka těsna 200 kus 14 00 250,00 3 500.00 0,00 3 500,00 0.00 0,00 RTS ii ; 2016
216 SO-01 728211213R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 200 kus 7 00 65,00 0 00 455.00 455 00 0 00 0,00 RTS I1 i 2016
217 SO-01 42972301 Výfukový kus s pletivem 200 kus 7.00 200,00 1 400.00 0,00 1 400,00 0 00 0,00 RTS II / 2016
218 SO-01 728211214R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 250 kus 7.00 65.00 0,00 455,00 455.00 0.00 0 00 RTS I / 2016
219 SO-01 42972302 Výfukový kus s pletivem 250 kus 7.00 250,00 1 750.00 0,00 1 750.00 0.00 0.01 RTS l / 2016
220 SO-01 728411311R00 Montáž vyústé obdélníkové kus 21.00 100,00 0.00 2 100.00 2 100.00 0.00 0,00 RTS l / 2016
221 SO-01 42972531 Vyústka obdélníková na potrubí R1 425x75 kus 21.00 730.00 15 330,00 0,00 15 330.00 0,00 0,05 RTS 1' ) 2016
222 SO-01 728411213R00 Montáž vyusté obdélníkové kus 21.00 100.00 0,00 2 100,00 2 100.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2016
223 SO-01 42972549 Vyústka obdélníková na potrubí R1 425x75 kus 21.00 730.00 15 330.00 0,00 15 330,00 0,00 0,04 RTS 1/ 2016
224 SO-01 240999VD Spiropotrubi z pozink plechu do prum 200mm 50% t 

Dodav ka-^mon taž
var soubor 7.00 250.00 1 458,33 291,67 1 750.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2016

225 SO-01 240999VD Spiropotrubi z pozink.plochu do prúm 250mm 50% tvar souboi 
Dodavka+monlaž

7 00 355.00 2 070.83 414.17 2 485.00 0.00 0.00 RTS i / 2016

226 SO-Ol 240999VD Tepelná izolace potrubí tl 15 mm s AI polepem 
Dodavk a+montáž

soubor 7 00 800.00 4 666 67 933,33 5 600.00 0 00 0,00 RTS 1/ 2016

227 SO-01 240999VD Spojovací, těsnicí a závěsový materiál 
Dodávka

souboi 7 00 250.00 1 750.00 0,00 1 750.00 0.00 0 00 RTS i / 2016

228 SO-01
80-01

900 R04 
728A

Uvedení zařízeni do provozu
V Z T -Z a ffx e n r 6.2-Větráni učebny-typ **B**-4 sestavy

h 15,00 300,00 0,00 
228 259.68

4 500,00 
52 736.32

4 500.00 
280 996.00

0.00 0,00
0,23

RTS 1! 2016

229 SO-01 2401111VD Montáž rekuperační jednotky kpl 2.00 20 000.00 0.00 40 000.00 40 000.00 0 00 0,00 RTS 1/ 2016
230 SO-01 42952484 Jednotka korrpaktni rekuperační, montáž na strop - tec kus 2 00 90 000,00 180 000.00 0.00 180 000,00 0.08 0.17 RTS 1/ 2016

231 SO-01 2401111VD

232 SO-01 728115111R00

obsah jednotky - 2x radiální ventilátor (přívod+odvod) 2x filtr (přivod+odvod), 
dil zpětného získávání tepla, objem průtoku vzduchu 270 m3/h. příkon 
jednotky P=270 W. sucha účinnost ZZT 85%, napájeni 230V/50HZ, rozměry 
jednotky 270x555x1000 mm, hmotnost jednotky 19,3 kg, tř filtr jednotky G4 
hladina akusl. tlaku (3 bm) Lp(A)=43.5 dB(A). hladina akusl výkonu 
Lw(A)=64,8 dB (A)
Prostorové IR čidlo měření koncentrace C02. nulna kor ks 2.00
viz poi 223, čidlo pro měření koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech,
fungovaní dle zeslabovaní infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
C02 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řídil/ovládat 
rekuperační jednotku, napájecí napěli: 18-32 V AC, 14-40 V DC 
Montáž tlumiče hluku bm 12,00

0.00 RTStř 2016

0,00 RTS i / 2016

8 500.00 14 783 01 2 216.99 17 000.00

420.00 5 040,00 5 040.00



233 SO-01 14710010 Tlumič hluku 160 bm 12.00
234 SO-01 728213411R00 Montáž klapky zpětné kus 4.00
235 SO-01 429853252 Zpétna klapka 160 kus 4.00
236 SO-01 728211213R00 Montáž výfukového kusu s pletivem 160 kus 4.00
237 SO-01 42972301 Výfukový kus s pletivem 160 kus 4.00
238 SO-01 728411311R00 Montáž vyústé obdélníkové kus 6.00
239 SO-01 42972531 Vyúslka obdélníková na potrubí R1 425x75 kus 6,00
240 SO-01 728411213R00 Montáž vyústé obdélníkové kus 6.00
241 SO-01 42972549 Vyústka obdélníková na potrubí R1 425x75 kus 6.00
242 SO-01 240999VD Spiropotrubí z pozink plechu do prum 16Qmm 50°/o tvar 

Dodávka+montaž
souboi 2.00

243 SO-01 240999VD Tepelná izolace potrubí tl. 15 mm s Al polepem 
Dodávka+montaž

soubor 2.00

244 SO-01 240999VD Spojovací těsnící a závěsový matenal 
Dodávka

soubor 2.00

245 SO-01 900 R04 Uvedeni zařízeni do provozu h 10.00
SO-01 728B VZT - Zcizeni 4,3 - Větrání dlen typ "AM - 4 dílny

246 SO-01 728614814R00 Mtž ventilátoru axiálního kus 8,00
247 SO-01 42911710 Ventilátor stěnový axialni - těch specifikace viz TZ 

průtok vzduchu 300 m3^h. výkon 19W. akust tlak 42 
dB(A), hmotnost 1 8 kg
skříň z ocel galvanizovaného plechu, montážní

kus 8 00

mřiž. rozsah pracovní leplot od -15 až 40 "C. motor asynchronní, vi 
s izolaci třídy B. motor s obsahem tepel ochrany, ložiska kuličková

inu t i

248 SO-01 2401111VD Prostorové IR čidlo měření koncentrace C02. nutná kor ks 4,00
viz pol 240, čidlo pro měřeni koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech,
fungovaní dle zeslabovaní infračerveného zářeni v závislosti na koncentraci 
C02 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnol nutno přímo řídit/ovladat
rekuperační jednotku napájecí napěli 18-32 V AC. 14-40 V DC

249 SO-01 728211419R00 Montáž přetlakové klapky kus 8.00
250 SO-01 429717526 Klapka přetlaková 250 kus 6.00
251 SO-01 2401111VD [>Mel olev. oken - servepoh okenních křídel - rozsah 

Dodavk a ♦montáž
kpl 8.00

SO-01 728C VZT-ZafUeriiíč.4 - Větrání dílen typ “B" - 17 cfilen
252 SO-01 728614814ROO Mtž ventilátoru axiálního kus 17.00
253 SO-01 42911710 Ventilátor stěnový axiální - těch specifikace viz TZ 

průtok vzduchu 300 m3/h výkon 19W akust. tlak 42 
dB(A), hmotnost 1.8 kg
sxrm z ocei. gaivamzuvaneno pieoriu mcxiiazm

kus 17,00

mříž rozsah pracovní teplol od -15 až 40 'C. motor asynchronní vinuti
s izolaci třídy B. motor s obsahem tepel ochrany, ložiska kuličková

254 SO-01 2401111 VD Prostorové IR čidlo měření koncentrace CO2. nutná kor ks 17,00

1 700,00 20 400.00 0.00 20 400,00 0.00 0.03 RTS I / 2016
134.00 0.00 536.00 536.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
200.00 800.00 0.00 800.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
65.00 0.00 260.00 260.00 0,00 0,00 RTS i / 2016

150.00 600 00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS l / 2016
100.00 0.00 600.00 600,00 0,00 0.00 RTS I / 2016
730.00 4 380 00 0,00 4 380.00 0,00 0,01 RTS I / 2016
100.00 0 00 600.00 600,00 0,00 0,00 RTS i ' 2016
730,00 4 380 00 0,00 4 380,00 0.00 0.01 RTS I ' 2016
650.00 1 083 33 216,67 1 300,00 0 00 0 00 RTS 1/ 2016

800.00 1 333 33 266 67 i 600.00 0.00 0,00 RTS l / 2016

250.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 RTS 1 i 2016

300.00 0,00 3 000.00 3 000.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2016
321 596,53 56 307,47 377 904,00 5,93

2 550.00 0 00 20 400.00 20 400.00 0,00 0,00 RTS 1i 2016
25 000.00 200 000.00 0.00 200 000.00 0,01 0,06 RTS 1/ 2016

8 500 00 29 566 02 4 433.98 34 000,00 0,00 0.00 RTS i 2016

188,00 0 00 1 504,00 1 504.00 0 00 0 00 RTS l / 2016
250,00 2 000,00 0.00 2 000,00 0 01 0.07 RTS i ' 2016

15 000,00 90 030.51 29 969.49 120 000.00 0.73 5.80

767 470,41 130 129,59 .. 897 600,00 12,59
2 550.00 0,00 43 350.00 43 350,00 0.00 0,00 RTS I / 2016

25 000.00 425 000.00 0 00 425 000,00 0.01 0.12 RTS i / 2016

8 500.00 125 655.57 18 844,43 144 500.00 0.00 0.00 RTS l ■ 2016



viz pol 246, čidlo proměřeni koncentrace oxidu 
uhličitého v místnostech.
fungovaní dle zeslabovaní infračerveného záření v závislosti na koncentraci 
C02 v okolním vzduchu, dle naměřených hodnot nutno přímo řidit/ovladat 
rekuperační jednotku, napájecí napětí: 18-32 V AC, 14-40 V DC

255 SO-01 728211419R00 Montáž přetlakové klapky kus 17 00 250.00 0.00 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 RTS i / 2016
256 SO-01 429717526 Klapka přetlaková 250 kus 17.00 1 500.00 25 500.00 0,00 25 500.00 0.01 0.15 RTS I / 2016
257 SO-01 2202509VD D+M el. olev oken - servepoh okenních křídel - rozsah 

Dodávka+monláž
ks 17,00 15 000.00 191 314.84 63 685.16 255 000,00 0,73 12,33

SO-02 ; Výměníková stanice 1 912 591,84 626 664 50 2 539 256,34 47,39
60-02 31 Zdi podpěrné a volné 389,74 160.26 550.00 0.19

258 SO-02 311270023RA0 Zdivo z vápenopisk kvádrů, na lepidlo, II 45 cm 
zazděni kruhového otvoru

m3 0 10 5 500.00 389.74 160,26 550.00 1.76 0.18 RTS I / 2016

SO-02 61 Úprava povrchů vnitřní 833.00 1 247,00 2 080.00 0,11
259 SO-02 612470220RAO Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá m2 0.20 400.00 32.04 47.96 80.00 0,02 0 00 RTS I / 2016
260 SO-02 612470220RA0 Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstva-drobné oprav m2 5.00 400.00 800.96 1 199,04 2 000.00 0.02 0,11 RTS I .< 2016

SO-02 63 8 792,04 4 887,96 13 680,00 9.09
261 SO-02 631312511R00 Mazanma betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 3.60 3 500.00 8 792,04 3 807.96 12 600.00 2,53 9.09 RTS i / 2016
262 SO-02 631319181R00 Příplatek za sklon mazaniny 15'-35° tl. 5 - 8 cm m3 3.60 300.00 0.00 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 RTS í / 2016

SO-02 94 Leéeni a  stavební výtahy 59,19 70,81 130,00 0.00
263 SO-02 941955002RO0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m m2 2 00 65.00 59.19 70 81 130,00 0,00 0,00 RTS i / 2016

SO-02 953 Doplňky budov 105 000,00 45 000,00 150 000.00 0,00
264 SO-02 9531199VD Úklid budovy 

Dodavka+monláž
kpl 1 00 150 000.00 105 000.00 45 000,00 150 000.00 0.00 0.00 RTS I ' 2016

SO-02 98 Botránl konstriAcí 0,00 27 500,00 27 500,00 10.00
265 SO-02 961044111R00 Bourám zakladu z betonu prostého 

patky pod rušenou technologií
m3 5.00 5 500.00 0.00 27 500.00 27 500,00 2.00 10.00 RTS I / 2016

SO-02 s Přesuny sutí 18,47 9 301,53 9 320.00 0,00
266 SO-02 979082111ROO Vnilrostaveništní doprava suti do 10 m t 10.00 250.00 0 00 2 500.00 2 500 00 0,00 0,00 RTS I i 2016
267 50-02 979082121R00 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m t 10.00 22.00 0.00 220.00 220.00 0,00 0.00 RTS i / 2016
268 SO-02 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m 

vč naložení a složení na skladku
l 10.00 200.00 18,47 1 981.53 2 000,00 0.00 0,00 RTS I / 2016

269 SO-02 979083191 ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 
do 10 km

t 40,00 15.00 0.00 600.00 600.00 0,00 0,00 RTS I / 2016

270 SO-02 979990103R00 Poplatek za skladku suti - beton t 10.00 400,00 0,00 4 000,00 4 000.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
SO-02 H99 Staveršitní přesuny hmot 0,00 4 690,00 4 690.00 0.00

271 SO-02 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9.38 500.00 0.00 4 690,00 4 690,00 0.00 0,00 RTS I / 2016
SO-02 751 Rozvaděč MaR 44 261,00 6 250,00 50 511,00 0,11

272 SO-02 21019O272ROO Montáž skříně rozvaděče kus 1.00 6 000,00 0.00 6 000.00 6 000.00 0.00 0,00 RTS I / 2016
273 50-02 34535454 Kontrolka zelena do řidítka kus 5.00 145.00 725.00 0.00 725.00 0.00 0.00 RTS I / 2016
274 SO-02 405114903 Snímač zaplavení kus 1.00 800.00 800.00 0 00 800.00 0.00 0.00 RTS i / 2016
275 SO-02 37113110 Odrušovací modul pro stykač kus 2.00 400.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 RTS i / 2016



276 SO-02 358216055 Stykač kus 2.00 650.00 1 300,00 0,00 1 300.00 0.00 0.00 RTS I ;' 2016
277 SO-02 35889011 A Chránič proudový jednoíazovy l6A/30mA kus 1.00 900.00 900,00 0,00 900.00 0,00 0.00 RTS l ii 2016

278 SO-02 4286022712 RC člen 115-230V AC kus 2.00 100.00 200,00 0 00 200.00 0,00 0,00 RTS I 1' 2016
279 SO-02 35822430 Předpéťová ochrana třífázová kus 1.00 8 000.00 8 000,00 0.00 8 000.00 0,00 0,00 RTS 1 1- 2016
280 SO-02 35822402 Jistič do 63 A 3pólovy kus 3.00 2 000.00 6 000.00 0.00 6 000.00 0.00 0.00 RTS 1 ;' 2016

281 SO-02 35822108 Jistič do 63 A 1 pólový kus 10.00 600.00 6 000.00 0.00 6 000.00 0,00 0,00 RTS 1 .' 2016

282 SO-02 35822179 Napétóvá vypínači spoust pro jistič kus 1.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0,00 0,00 RTS 1 ,i 2016
283 SO-02 35811270 Zasuvka na DIN lištu kus 1.00 400.00 400.00 0.00 400,00 0,00 0.00 RTS 1 ,' 2016
284 SO-02 34833237 Osvětlovací těleso do rozvaděče kus 1.00 256,00 256.00 0,00 256.00 0.00 0.00 RTS ! 1' 2016

285 SO-02 35712213 Skříň rozváděčová kus 1.00 5 000.00 5 000.00 0,00 5 000,00 0.09 0.09 RTS i ,' 2016
286 SO-02 35813551 Sestava červeného hřibového tlačítka kus 1.00 300,00 300.00 0,00 300.00 0.00 0.00 RTS 1 ,' 2016
287 SO-02 34535551 Sestava tlačítka kus 1.00 250.00 250.00 0,00 250.00 0.00 0,00 RTS 1 <i 2016
288 SO-02 34535580 Sestava prosvétlovaciho vypinače-2 polohy kus 4.00 600,00 2 400,00 0,00 2 400.00 0.00 0.00 RTS 1 -/ 2016
289 SO-02 34535580 Sestava prosvétlovaciho vypínače - 3 polohy kus 1,00 800,00 800.00 0,00 800.00 0.00 0,00 RTS 1 -i 2016
290 SO-02 34535454 Kontrolka žlutá svítící 230V AC kus 2.00 145.00 290.00 0,00 290.00 0.00 0,00 RTS 1 << 2016
291 SO-02 35814414 Relé 24V DC 4přep kus 1.00 150.00 150,00 0,00 150.00 0.00 0.00 RTS 1 ,i 2016
292 SO-02 449865010 Patice na DIN lišlu pro rele kus 1.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 RTS 1 .,i 2016
293 SO-02 34561102 Svorka na DIN lištu 2.5 kus 53,00 50.00 2 650.00 0.00 2 650.00 0.00 0,00 RTS ! .i 2016
294 SO-02 35444103 Svorka na DIN lištu 16 kus 9,00 50.00 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 RTS 1 ; 2016
295 SO-02 34561102 Svorka na DIN lištu 2.5-světle modra kus 15.00 50,00 750.00 0.00 750.00 0,00 0,00 RTS 1 .' 2016
296 SO-02 35444103 Svorka na DIN lištu 16-svěllo nrodra kus 3.00 50.00 150.00 0.00 150,00 0,00 0 00 RTS 1' 2016
297 SO-02 34561102 Svorka na DIN lištu 2.5-žlutozelena kus 17.00 50,00 850.00 0,00 850.00 0.00 0.00 RTS 1> 2016
298 SO-02 35444103 Svorka na DIN lištu 16-žlutozeiena kus 3.00 50,00 150.00 0,00 150.00 0.00 0.00 RTS 1 l 2016
299 SO-02 5531202901 Pqistkové pouzdro na DIN lištu kus 13.00 180.00 2 340.00 0.00 2 340,00 0.00 0.00 RTS 1/ 2016
300 SO-02 34572610 Vyvodka kabelová kus 40.00 15.00 600.00 0,00 600.00 0.00 0 00 RTS 1/ 2016
301 SO-02 210999VD Ostatní upevňovací a spojovací matenal kpl 1.00 1 500.00 1 250.00 250,00 1 500.00 0.00 0.00 RTS 1/ 2016

Dodavka^montáž
SO-02 751A Systém řízeni 22 800.00 0,00 22 800,00 0,00

302 SO-02 220999VD Zdroj 24V ss, 60W - dodavka soubor 1.00 600.00 600,00 0 00 600.00 0,00 0,00 RTS l / 2016
303 SO-02 220999VD Základní modul - 10xRO,2XSSR 2XAO. 13XAI/DI.2XOI - soubor 1.00 5 000.00 5 000.00 0,00 5 000.00 0,00 0.00 RTS 1 ,r 2016
304 SO-02 220999VD Oddělovací modul - dodavka soubor 1.00 1 100.00 1 100,00 0.00 1 100.00 0,00 0,00 RTS 1 i 2016
305 SO-02 220999VD Specializovaný reléový n>odul-6x tříbodové ovládáni - d O C CT O 1.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0,00 0.00 RTS 1ř 2016
306 SO-02 220999VD Kombinovaný modul - 6xRO. 2xAO 3xAI/Dl - dodavka soubor 1.00 7 200.00 7 200.00 0.00 7 200.00 0.00 0.00 RTS 1 ,; 2016
307 SO-02 220999VD Operátorsky panel - dodavka soubor 1.00 4 000.00 4 000.00 0 00 4 000.00 0,00 0.00 RTS 1 ,i 2016
308 SO-02 220999VD ETH switch. 5x 10/100base TX. IEEE802.3 - dodavka souboi 1.00 2 500.00 2 500.00 0,00 2 500.00 0.00 0,00 RTS i -, 2016
309 SO-02 220999VD Pamétova karta - dodávka soubor 1.00 2 000,00 2 000.00 0,00 2 000,00 0.00 0.00 RTS 1 ,.' 2016

SO-02 751B Extérni prtstroye 98 600,00 6 000,00 102 600,00 ° ’°0
310 SO-02 220999VD Externí přístroje-montai soubor 1 00 6 000.00 0.00 6 000,00 6 000.00 0.00 0.00 RTS 1 , 2016
311 SO-02 220999VD Omezovač prostoru 20-60 C - dodávka soubor 1.00 6 000.00 6 000,00 0,00 6 000.00 0.00 0.00 RTS 1t 2016
312 SO-02 220999VD Omezovač teploty kapilárový 30-90 C-dl.2,5m - dodávkí soubor 1,00 5 500,00 5 500.00 0,00 5 500.00 0.00 0.00 RTS 1 ,/ 2016
313 SO-02 220999VD Omezovač teploty kapilarovy 70-140 C-dl.2,5m - dodavk souboi 3.00 5 500.00 16 500,00 0,00 16 500.00 0.00 0.00 RTS i i 2016
314 SO-02 220999VD Omezovač tlaku vlnovcový 40-400kPa - dodavka soubor 1.00 1 800.00 1 800,00 0.00 1 800.00 0.00 0,00 RTS 1 l 2016



315 SO-02 220999VD Omezovač leploly 1xPt1000 jímkový - dodavka soubor 5,00 4 200.00 21 000,00 0,00 21 000,00 0.00 0,00 RTS I / 2016
316 SO-02 220999VD Omezovač teploty 1xPt1000 kabelový l.6m - dodavka soubor 2 00 4 200 00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
317 SO-02 220999VD Omezovač teploty ixPtlOOO venkovní - dodavka souboi 1 00 4 200.00 4 200.00 0,00 4 200.00 0.00 0,00 RTS I / 2016
318 SO-02 220999VD Elektrody pro snímač zaplaveni - dodavka souboi 1.00 1 000.00 1 000,00 0.00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
319 SO-02 35813551 Sestava červeneho hřibového tlačítka v krabici kus 1.00 300.00 300.00 0,00 300,00 0,00 0.00 RTS I / 2016
320 SO-02 220999VD Varislor pro pfedpétovou ochranu - dodávka soubor 4.00 1 500.00 6 000 00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
321 SO-02 220999VD Periferní modul - např. 1xRO, 1xAO 2xAI/DI - dodavka soubor 8.00 3 200.00 25 600.00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 RTS I ■2016
322 SO-02 34548350 Zásuvka 16A/230V nástěnná kus 1.00 300.00 300.00 0,00 300,00 0,00 0.00 RTS I / 2016

SO-02 713 Izolace tepelné 35 188,02 30 661,99 74 850,01 5 75
323 SO-02 73299111VD Demontáž tepelne izolace z OVS 2500 L kpl 2 00 4 000,00 0 00 8 000,00 8 000,00 0.00 0,00 RTS I / 2016
324 SO-02 713400832R00 Odstranění pevne izolace Izoma M včetně úpravy m2 15.00 65,00 0 00 975,00 975,00 0.04 0.60 RTS I / 2016
325 SO-02 713400832R00 Odstraněni pevne izolace Izoma M včetně úpravy m2 120.00 65 00 0.00 7 800,00 7 800,00 0.04 4.81 RTS I / 2016
326 SO-02 979100014RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km. vnitrosl 25 m t 6.99 300,00 0.00 2 095,50 2 095,50 0 00 0,00 RTS I / 2016
327 SO-02 979990144R00 Poplatek za skladku suli - minerální vata t 6.99 1 100,00 0,00 7 683,50 7 683.50 0.00 0,00 RTS i / 2016
328 SO-02 722182O06ROO Montáž izolačních skruži na potrubí přímě DN 80 m 155.00 35.00 0.00 5 425,00 5 425.00 0.00 0,00 RTS I / 2016
329 SO-02 722182028R00 Montáž izolačních skruži na potrubí přímě DN 110 m 101.00 42.00 0 00 4 242,00 4 242,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
330 SO-02 631547216 Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm m 18.00 75.00 1 350,00 0.00 1 350.00 0,00 0,01 RTS I / 2016
331 SO-02 631547217 Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm m 12.00 81 00 972.00 0 00 972.00 0,00 0,01 RTS I / 2016
332 SO-02 631547219 Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 57.00 92.00 5 244.00 0.00 5 244.00 0,00 0,05 RTS I / 2016
333 SO-02 631547222 Pouzdro potrubní izolační 76/40 mm m 53.00 105.00 5 565.00 0,00 5 565,00 0,00 0 06 RTS I / 2016
334 SO-02 631547223 Pouzdro potrubní izolační 89/40 mm m 19 00 116.00 2 204.00 0,00 2 204,00 0 00 0.02 RTS i i 2016
335 SO-02 631547224 Pouzdro potrubní izolační 108/40 mm m 38.00 133.00 5 054.00 0,00 5 054.00 0 00 0 05 RTS l / 2016
336 SO-02 631547226 Pouzdro potrubní izolační 133/40 mm m 12.00 155,00 1 860.00 0,00 1 860,00 0.00 0.02 RTS I / 2016
337 SO-02 631547319 Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm m 13.00 336,00 4 368 00 0,00 4 368.00 0.00 0.02 RTS i / 2016
338 SO-02 631547322 Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 2 00 181,00 362.00 0,00 362 00 0.00 o.oc RTS I / 2016
339 SO-02 631547324 Pouzdro potrubní izolační 108/50 mm m 32,00 175,00 5 600,00 0.00 5 600.00 0.00 0,06 RTS ! / 2016
340 SO-02 713321111R00 Izolace rozdělovačů a sběračů rn2 7 00 500,00 1 553.80 1 946.20 3 500 00 0,00 0.02 RTS i i 2016
341 SO-02 713321112ROO Izolace ohříváku vody m2 4 80 500,00 1 055.22 1 344,78 2 400 00 0,00 0.02 RTS I / 2016
342 SO-02 9987131OIROO Přesun hmot pro izolace tepelne. vyšky do 6 m l 0.33 450.00 0,00 150,01 150,01 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 722 Vnitřní vodovod 14 136,08 10 188,17 24 324,25 0,64
343 SO-02 722130234ROO Potrubí z trub.závit pozink.svařován 1 1343.DN32 m 18.00 446.00 4 325,94 3 702.06 8 028.00 0.01 0,25 RTS I / 2016
344 SO-02 722130236R00 Potrubí z trub.zavit pozink.svařován 1 1343.DN50 m 21.00 633.00 8 004,48 5 288,52 13 293,00 0,02 0,38 RTS I / 2016
345 SO-02 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt suchob G1" kus 1.00 500.00 277.00 223,00 500.00 0,00 0.00 RTS I i 2016
346 SO-02 38821241 Vodoměr byt na TV jednovlok suchobéž . DN 15 1 = 110 kus 1 00 700.00 700.00 0,00 700.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
347 SO-02 722290226ROO Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 39.00 15.00 136.38 448,62 585,00 0,00 0,01 RTS I / 2016
348 SO-02 722999VD Vnitřní vodovod-pomocný matenal kpl 60.00 15.00 692.28 207 72 900.00 0 00 0.00 RTS I / 2016

Dodavka+montáž
349 SO-02 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0.64 500.00 0.00 318,25 318,25 0 00 0.00 RTS I / 2016

30-02 783 Nátéry 5 353.11 10 834,80 16 188,00 0,01
350 SO-02 783424740R00 Nátěr synteticky potrubí do DN 50 mm základní m 140.00 33.00 1 158.50 3 461,50 4 620.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
351 SO-02 783424740R00 Nátěr syntetický potrubi do DN 50 mmzakladni m 100.00 33.00 827 50 2 472,50 3 300.00 0 00 0.00 RTS i ' 2016
352 SO-02 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 156.00 53.00 3 367,10 4 900.90 8 268.00 0 00 0.01 RTS I i  2016



353
<30-02
SO-02

751C
2401111VD

0 . >:i,, : ; 
Ostatní upevňovací matenal - dodavka kpl 1.00 3 000.00

37 880.88
3 000,00

23 234,12
0.00

61 115,00
3 000.00 0.00

0,18
0,00 RTS i / 2016

354 SO-02 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V J3x 1.5 mm2 uloženy pod omítkou vř m 350.00 36.00 4 158,25 8 441,75 12 600.00 0.00 0.06 RTS I / 2016
355 SO-02 210800106RT1 Kabel CVKY 750 V J3x2,5 mm2 uloženy pod omítkou vř m 15.00 55.00 363,93 461,07 825.00 0,00 0,00 RTS i / 2016
356 SO-02 210810057RT4 Kabel CVKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevné uloženy m 40 00 250.00 8 060 40 1 939,60 10 000.00 0.00 0,05 RTS l / 2016

357 SO-02 210860221R00
vdetné dodavky kabelu 5x16 mm2
Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm pevné uloženy m 180.00 29.00 0 00 5 220,00 5 220.00 0.00 0.00 RTS i / 2016

358 SO-02 211800712R00 Kabel JYTY-Cu folie pevné uloženy 4x1 mm m 70.00 35.00 0,00 2 450.00 2 450.00 0,00 0,00 RTS I / 2016
359 SO-02 211800713R00 Kabel JYTY-Cu folie pevné uloženy. 7x1 mm m 70 00 4 7,00 0 00 3 290,00 3 290.00 0 00 0.00 RTS I / 2016
360 SO-02 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 50.00 32,00 168 30 1 431,70 1 600.00 0 00 0.00 RTS l -■ 2016
361 SO-02 34121550 Kabel sdélovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 180 00 29 00 5 220 00 0,00 5 220,00 0.00 0.01 RTS i / 2016
362 SO-02 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 70.00 35 00 2 450,00 0.00 2 450.00 0.00 0.00 RTS I / 2016
363 SO-02 34121556 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 70.00 55 00 3 850.00 0,00 3 850,00 0.00 0,01 RTS I / 2016
364 SO-02 5531200622 Kabelový žlab 125/100 vd víka a konzole m 10 00 390 00 3 900,00 0.00 3 900.00 0.00 0,03 RTS I / 2016
365 SO-02 553474985 Žab kabelový 62/50 vd víka a konzole m 11.00 250.00 2 750.00 0.00 2 750.00 0.00 0,03 RTS I / 2016
366 SO-02 34572125 Lišta vkladaci z PVC délka 3 m LV 40x40 m 12.00 80.00 960,00 0.00 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
367 SO-02 2401111VD Ostatní upevňovací matenal - dodavka kpl 1 00 3 000.00 3 000 00 0.00 3 000.00 0.00 0.00 RTS I i  2016

368
SO-02
SO-02

732
732110812R00

Strojovny
Demontáž těles rozdělovačů a sběračů DN 200 mm m 6.00 135.30

810 752.52
0 00

75 206,54
811,80

885 959,06
811.80 0.09

11.47
0.56 RTS I ■: 2016

369 SO-02 732212821R00 Demontáž ohříváku zásobníkových stojat.do 2500 l kus 2.00 1 210.00 0.00 2 420.00 2 420,00 0.73 1.46 RTS I / 2016
370 SO-02 732213815R00 Rozřezáni demontovaných ohříváku do 2500 i kus 2 00 3 850.00 4 287 86 3 412,14 7 700.00 0,01 0,02 RTS I / 2016
371 SO-02 732214821ROO Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 2500 i kus 2 00 715.00 0.00 1 430,00 1 430.00 0.00 0,00 RTS I / 2016
372 SO-02 73299111VD Demontáž vlásenky kpl 2.00 1 100.00 0.00 2 200,00 2 200.00 0 00 0.00 RTS I / 2016
373 SO-02 732210913ROO Odšroubovaní víka ohřiv.vody s vypuštěn do 2500 l kus 2 00 2 200,00 0 00 4 400,00 4 400.00 0 00 0.00 RTS I ; 2016
374 SO-02 732221814R00 Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 40 m2 kus 2 00 2 464,00 0.00 4 928.00 4 928.00 0.97 1,94 RTS i / 2016
375 SO-02 732223814R00 Rozřezáni demont výměníku s vložkou U.do 40 m2 kus 2.00 3 080,00 1 573.96 4 586.04 6 160.00 0.00 0.01 RTS I i 2016
376 SO-02 732225824R00 Demont výměníků tepla staveb VV-2UH. 1dl .26 m2 kus 2.00 2 497.00 0.00 4 994,00 4 994.00 0.85 1.70 RTS I / 2016
377 SO-02 732226811ROO Rozřezáni demont.výměníků tepla SVT. DN do 150 kus 2.00 3 080,00 1 573.96 4 586.04 6 160.00 0.00 0.01 RTS l / 2016
378 SO-02 732227812R00 Vypuštění vody z výměníku SVT, 1 cl DN do 300 kus 4 00 414.70 0,00 1 658.80 1 658.80 0,00 0,00 RTS l / 2016
379 SO-02 732410860ROO Demontáž rudních čerpadel G 2 kus 5.00 220.00 0.00 1 100,00 1 100.00 0.03 0.15 RTS I i 2016
380 SO-02 732219129R00 Montáž Kombi rozdělovače MOD 250 soubor 2 00 10 010.00 14 709,64 5 310.36 20 020.00 0,24 0.48 RTS I / 2016
381 SO-02 732219125R00 Montáž Kombi rozdělovače soubor 1,00 6 765.00 5 262 65 1 502.35 6 765.00 0,12 0,12 RTS I / 2016
382 SO-02 5511376918 Rozdělovač se sběračem RS KOMBI-centr.vč.iz pouzdr, kus 1 00 55 000.00 55 000 00 0.00 55 000.00 0.06 0,06 RTS i / 2016
383 SO-02 5511376916 Rozdělovač se sběračem RS KOMBl-dilny vč.iz pouzdr; kus 1,00 55 000.00 55 000.00 0.00 55 000,00 0.05 0,05 RTS I i 2016
384 SO-02 5511376914 Rozdělovač se sběračem RS KOMBI-sprav.bud vč iz pc kus 1.00 55 000.00 55 000.00 0,00 55 000.00 0,05 0.05 RTS I / 2016
385 SO-02 732219316R00 Montáž ohříváků vody stojat PN 0.6-0.6.do 1600 l soubor 2.00 6 710,00 8 286.04 5 133.96 13 420.00 0.01 0.02 RTS I / 2016
386 SO-02 48433125 Ohřívač vody stojatý objem 1500 I: plocha 6m2*topné t<kus 2.00 148 500.00 297 000.00 0.00 297 000,00 0.68 1,36 RTS I ! 2016
387 SO-02 732229631ROO Montáž výměníku deskových soubor 3.00 8 470,00 16 471.19 8 938,81 25 410.00 0.02 0.06 RTS I l 2016
388 SO-02 48432303 Výměník tepla deskový vč.izolačního pouzdra kus 3,00 17 600,00 52 800.00 0.00 52 800.00 0.69 2.08 RTS i / 2016
389 SO-02 732341415R00 Nádoby válcové tlak stojaté. PN 10. 300 1 soubor 1.00 19 800,00 19 129,44 670,56 19 800.00 0.12 0,12 RTS I / 2016
390 SO-02 732341216R00 Nádoby válcové tlak stojaté. PN 6 500 l souboi 1.00 24 200,00 23 183.32 1 016.68 24 200 00 0 14 0.14 RTS I / 2016
391 SO-02 732419116R00 Montáž čerpadel soubor 8.00 715 00 3 474.46 2 245,54 5 720.00 0.03 0,22 RTS I / 2016



392 SO-02 42650800 čerpadlo kalové kus 1,00 16 500.00 16 500.00 0,00 16 500.00 0.02 0.02 RTS i / 2016
393 SO-02 42610464 čerpadlo cirkulační kus 1.00 16 500.00 16 500.00 0,00 16 500,00 0,03 0,03 RTS I i  2016
394 SO-02 42610304. A čerpadlo obéhove - dílny kus 2.00 27 500.00 55 000.00 0.00 55 000,00 0.15 0,29 RTS l / 2016
395 SO-02 42610303 A čerpadlo oběhové - správní budova kus 2.00 27 500,00 55 000.00 0 00 55 000.00 0,15 0,29 RTS I » 2016
396 SO-02 42610314.A Čerpadlo obéhove - tepla voda kus 2 00 27 500.00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,13 0,26 RTS l / 2016
397 SO-02 998732101RO0 Přesun hmot pro strojovny, vyšky do 6 m t 5 64 1 320.00 0,00 7 444,06 7 444.06 0.00 0,00 RTS I i 2016
398 SO-02 732890801ROO Přemístěni vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 5.83 1 100 00 0.00 6 417,40 6417.40 0,00 0,00 RTS I / 2016

SO-02 733 Rosvod potrubi 194 965,54 134 064104 329 029,58 4,95
399 SO-02 73311081OROO Demontáž potrubi ocelového závitového do DN 50-80 m 70 00 57,00 1 646.83 2 343,17 3 990.00 0 01 0 61 RTS I / 2016
400 SO-02 733120832R00 Demontáž potrubi z hladkých trubek D 133 m 50.00 91,00 1 255.13 3 294,87 4 550.00 0 01 0,70 RTS i / 2016
401 SO-02 733140811R00 Odřezaní odvzdušňovaci nádoby kus 4.00 41.00 36.40 127.60 164.00 0 01 0.03 RTS I : 2016
402 SO-02 733111113R00 Potrubi zavit, bezešve běžné v kotelnách DN 15 m 64,00 262.00 7 470.67 9 297.33 16 768.00 0.01 0.37 RTS I / 2016
403 SO-02 733111114R00 Potrubí zavit bezešve béžne v kotelnách DN 20 m 1,00 297,00 139,19 157,81 297.00 0.01 0,01 RTS I / 2016
404 SO-02 733111125R00 Potrubí zavit, bezešve béžne níz /slředotl.,DN 25 m 4.00 263.00 582 35 469.65 1 052.00 0 01 0.03 RTS I / 2016
405 SO-02 733111126R00 Potrubí zavit, bezešvé béžne níz ^slředotl .DN 32 m 9.00 374.00 2 072.50 1 293,50 3 366.00 0.01 0.07 RTS ! / 2016
406 SO-02 733111127R00 Potrubí zavit, bezešve béžne niz /středotl ,DN 40 m 13.00 440.00 3 635.60 2 084.40 5 720.00 0.01 0,12 RTS I / 2016
407 SO-02 733111128R00 Potrubí zavit, bezešve béžne níz./středotl ,DN 50 m 70,00 534.00 24 666,76 12 713.24 37 380.00 0.01 0,74 RTS i / 2016
408 SO-02 733121222ROO Potrubí hladké bezešve v kotelnách D 76 x 3.2 mm m 55.00 965 00 32 383,28 20 691.72 53 075,00 0.01 0,54 RTS i / 2016
409 SO-02 733121225R00 Potrubi hladké bezešve v kotelnách D 89 x 3 6 mm m 19 00 1 150.00 14 361.50 7 488.50 21 850.00 0,01 0,26 RTS l i 2016
410 SO-02 733121228R00 Potrubí hladké bezešve v kotelnách D 108 x 4,0 mm m 70,00 1 740 00 84 759.63 37 040,37 121 800,00 0.02 1.20 RTS I 2016
411 SO-02 733121232R00 Potrubí hladké bezešve v kotelnách D 133 x 4,5 mm m 12.00 2 070 00 18 076.52 6 763.48 24 840.00 0,02 0.26 RTS I i  2016
412 SO-02 733123125ROO Příplatek za zhotoveni přípojek D 89 x 3.6 mm kus 4 00 722,00 0.00 2 888,00 2 888.00 0 00 0.00 RTS l 2016
413 SO-02 733123128R00 Příplatek za zhotoveni přípojek D 108 x 4.0 nvn kus 6 00 1 150,00 0.00 6 900.00 6 900,00 0 00 0.00 RTS i : 2016
414 SO-02 73319O1O6RO0 Háková zkouška potrubi DN 32 m 78 00 9,00 20.38 681.62 702.00 0.00 0.00 RTS I / 2016
415 SO-02 733190107R00 Háková zkouška potrubí DN 40 m 9 00 11.00 2,89 96,11 99,00 o.oc 0,00 RTS I / 2016
416 SO-02 733190108RO0 Háková zkouška potrubí DN 50 m 70.00 13,00 28.39 881.61 910.00 0.00 0.00 RTS I / 2016
417 SO-02 733190225R00 Háková zkouška ocelového hladkého potrubi D 89 m 74.00 24.00 89.92 1 686.08 1 776.00 0.00 0.00 RTS I / 2016
418 SO-02 733190232R00 Háková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 82 00 29.00 219.34 2 158.66 2 378.00 0.00 0.00 RTS I / 2016
419 SO-02 733141102R00 Odvzdušňovaci nádobky z trub ocelových do DN 50 kus 22,00 584.00 3 518,26 9 329.74 12 848.00 0.00 0.03 RTS I / 2016
420 SO-02 998733101ROO Přesun hmot pro rozvody potrubi. vyšky do 6 m t 3.62 1 200.00 0.00 4 344.58 4 344.58 0 00 0,00 RTS I / 2016
421 SO-02 733890801ROO Přemístění vybouraných hmot - potrubí. H do 6 m t 1.33 1 000.00 0,00 1 332.00 1 332.00 0.00 0,00 RTS I i 2016

ŠÓ-02 734 0 412 934,52 175 569,92 588 504,45 4,90
422 SO-02 734100811 ROO Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 60.00 184.00 78.70 10 961.30 11 040.00 0.01 0.84 RTS I / 2016
423 SO-02 734100812ROO Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 40.00 250.00 52.55 9 947,45 10 000,00 0,04 1.56 RTS I 2016
424 SO-02 767900090RAO Demontáž ocelových konstrukcí k9 100.00 30.00 481,99 2 518,01 3 000,00 0,00 0.11 RTS i / 2016
425 SO-02 734190814R00 Rozpqení přírubového spoje DN 50 kus 120.00 63,00 156.44 7 403,56 7 560.00 0 00 0.00 RTS I / 2016
426 SO-02 734190818R00 Rozpqení přírubového spoje DN 100 kus 80.00 89.00 104.75 7 015,25 7 120.00 0 00 0.00 RTS I i 2016
427 SO-02 734200822R00 Demontáž armatur se 2zavity do G 1 kus 10.00 107.00 300.38 769,62 1 070.00 0 00 0,01 RTS I / 2016
428 SO-02 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 2 00 145.00 80.33 209,67 290.00 0.00 0,00 RTS I / 2016
429 SO-02 734410851ROO Demontáž teplomérů - jíinky kus 8,00 42.00 20.87 315.13 336,00 0.00 0.00 RTS i / 2016
430 SO-02 734420821 ROO Demontáž tlakomérú diferenciálních kus 6 00 21 00 0.00 126,00 126,00 0.01 0.03 RTS I / 2016
431 SO-02 734430821ROO Demontáž termostatu kus 4 00 47.00 0,00 188,00 188.00 0.00 0.01 RTS í / 2016



432 SO-02 734109213ROO Montáž přírub, armatur. 2 příruby PN 1.6, DNI 40 soubor 8.00 1 120,00 5 016,15 3 943.85 8 960,00 0 00 0,03 RTS i / 2016
433 SO-02 734109214R00 Montáž přírub, armatur. 2 příruby. PN 1.6, DN 50 soubor 12,00 1 270.00 8 410.93 6 829.07 15 240,00 0.01 0.07 RTS i l 2016
434 SO-02 734109215R00 Montáž přiaib. armatur, 2 příruby. PN 1.6, ON 65 soubor 12.00 1 460 00 9 645 37 7 874,63 17 520,00 0.01 0,08 RTS 1/ 2016
435 SO-02 734109216R00 Montáž přírub armatur 2 příruby. PN 1.6, DN 80 soubor 6,00 1 960 00 7 024.90 4 735.10 11 760,00 0,01 0,05 RTS i / 2016
436 SO-02 734109217R00 Montáž přírub, armatur. 2 příruby PN 1.6. DN 100 soubor 12.00 2 510 00 15 801,22 14 318,78 30 120,00 0.01 0,13 RTS 1 i 2016
437 SO-02 734109218R00 Montáž přírub armatur. 2 příruby PN 16, DN 125 soubor 2.00 3 110 00 3 206.34 3 013.66 6 220,00 0,01 0,03 RTS 1i 2016
438 SO-02 734109311R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2.5-4.0.DN 15 soubor 13.00 585.00 4 180.02 3 424,98 7 605.00 0,00 0,03 RTS 1■ 2016
439 SO-02 734109312R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub PN 2.5-4.0 DN 25 souboi 1.00 743.00 404 15 338.85 743.00 0,00 0.00 RTS 1/ 2016
440 SO-02 734109314R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub PN 2.5-4.0.DN 50 souboi 6 00 1 310.00 4 539.80 3 320,20 7 860.00 0 01 0,04 RTS 1/ 2016
441 SO-02 734109317R00 Montáž přír.armatur se 2 přírub PN 2.5-4,0 DN 100 souboi 7.00 3 150.00 12 705.07 9 344.93 22 050 00 0.02 0,13 RTS 1/ 2016
442 SO-02 734109415R00 Montáž přírub armatur se 3 přírub PN 1.6.DN 65 souboi 1.00 2 110.00 i 256.26 853,74 2 110 00 0 01 0.01 RTS 1/ 2016
443 SO-02 734173213R00 Přírubové spqe PN 0 6/1 MPa DN 40 soubor 16.00 604.00 5 778.65 3 885,35 9 664.00 0.00 0,05 RTS 1/ 2016
444 SO-02 734173214R00 Přírubové spqe PN 0 6/1 MPa DN 50 souboi 24.00 687,00 9 750.05 6 737.95 16 488,00 0 00 0,09 RTS 1/ 2016
445 SO-02 734173216R00 Přírubové spo|e PN 0 6/I MPa DN 65 souboi 24.00 809.00 11 418.91 7 997.09 19 416.00 0.00 0.11 RTS 1/ 2016
446 SO-02 734173217R00 Přírubové spoje PN 0,60 MPa, DN 80 soubor 12.00 1 100 00 8 193 40 5 006.60 13 200.00 0,01 0.08 RTS 1/ 2016
447 SO-02 734173218ROO Přírubové spoje PN 0.6/I MPa DN 100 soubor 24.00 1 550,00 19 355.86 17 844,14 37 200.00 0.01 0.18 RTS 1/ 2016
448 SO-02 734173221R00 Přírubové spo|e PN 0.6/I MPa DN 125 soubor 4 00 2 090.00 4 564,92 3 795,08 8 360,00 0,01 0,04 RTS 1/ 2016
449 SO-02 73417361 1ROC Přírubové spoje PN 4.0/1 MPa DN 15 soubor 26.00 403.00 6 458.23 4 019 77 10 478.00 0,00 0.05 RTS 1/ 2016
450 SO-02 734173612R00 Přírubové spoje PN 4.0/I MPa DN 25 soubor 2.00 532.00 662.57 401,43 1 064.00 0,00 0.01 RTS i ; 2016
451 SO-02 734173614ROO Přírubové spqe PN 4.0/I MPa. DN 50 soubor 12.00 891.00 7 168.14 3 523,86 10 692 00 0,01 0.07 RTS i / 2016
452 SO-02 734173618R00 Přírubové spoje PN 4.0/I MPa DN 100 soubor 14.00 2 220.00 19 613.57 11 466,43 31 080,00 0.02 0 22 RTS 1/ 2016
453 SO-02 734209117ROO Montáž armatur závitových.se 2zavity, G 6/4 kus 40.00 148.00 568.50 5 351,50 5 920 00 0 00 0 00 RTS i / 2016
454 SO-02 734209118R00 Montáž armatur závitových.se 2zavity. G 2 kus 10.00 181,00 239.78 1 570,22 1 810,00 0.00 0,00 RTS i / 2016
455 SO-02 734419111R00 Montáž teploměru kus 11.00 198.00 572 85 1 605.15 2 178.00 0.00 0.00 RTS 1/ 2016
456 SO-02 734429101R00 Montáž tlakoměru kus 23.00 200.00 3 811 46 788,54 4 600.00 0 00 0 04 RTS 1/ 2016
457 SO-02 734164157R00 Filtr přírubový , DN 65, PN 16 kus 1.00 1 600.00 1 519.45 80.55 1 600.00 0 01 0,01 RTS 1/ 2016
458 SO-02 734164158R00 Filtr přírubový , DN 100. PN 16 kus 1.00 3 100.00 2 950.71 149.29 3 100.00 0.02 0,02 RTS 1/ 2016
459 SO-02 734164153ROO Filtr přírubový . DN 15. PN 40 kus 1.00 1 900 00 1 813 00 87,00 1 900.00 0.00 0.00 RTS 1/ 2016
460 SO-02 734164158R00 Filtr přírubový , DN 100 PN 40 kus 1 00 4 000.00 3 925,23 74.77 4 000.00 0,02 0,02 RTS 1/ 2016
461 SO-02 42211646 Ventil zpětný přímý PN 40 DN 15 kus 1.00 220.00 220,00 0 00 220.00 0.01 0,01 RTS 1/ 2016

462 SO-02 42256020 Ventil pojistný přírubový PN16 uzavřená konstrukce 
plynotésny. materiál EN-JL1040 do 300'C. DN 20/32 kus 1.00 3 700.00 3 700.00 0,00 3 700.00 0 02 0,02 RTS 1/ 2016

463 SO-02 42256020 Ven lil pojistný přírubový PN1 6 , uzavřená konstrukce 
plynolěsny. materiál EN-JL1040 do 300 C3 DN 32/50 kus 3.00 7 700 00 23 100,00 0.00 23 100,00 0,02 0,07 RTS 1i 2016

464 SO-02 42256020 Ventil pojistný přírubový PN16. uzavřená konstrukce 
plynolěsny, materiál EN-JL1040 do 300' C DN 25/40 kus 2.00 4 700.00 9 400.00 0 00 9 400.00 0,02 0,05 RTS 1/ 2016

465 SO-02 551999VD Havarijní uzavírací ventil DN 100. PN 40 s elektr.hydrai ks 1 00 28 000,00 28 000.00 0,00 28 000.00 0 00 0 00 RTS 1/ 2016
466 SO-02 551999VD Regulační ventil DN 100. PN 40 s elektropohonem k s 1 00 22 000,00 22 000.00 0,00 22 000 00 0.00 0,00 RTS 1/ 2016
467 SO-02 551999VD Regulační ventil DN 50 PN 16-tepla voda s eiektropoln ks 1.00 15 000.00 15 000.00 0,00 15 000.00 0 00 0,00 RTS 1/ 2016
468 SO-02 484 8 8 055 Sméšovač trqcestny se servopohonem DN 50 kus 1.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.01 0,01 RTS 1/ 2016
469 SO-02 48488060 Sméšovač trojcestnv se servopohonem DN 65 kus 1.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.01 0,01 RTS 1/ 2016
470 SO-02 5513803000 Klapka uzav regul mezipřirubova DN 40 kus 2.00 1 037.00 2 074.00 0 00 2 074.00 0 01 0.01 RTS ! / 2016



471 SO-02 5513803000 Klapka uzav regul mezipřirubova DN 50 kus 7.00 1 037.00 7 259.00 0,00 7 259.00 0.01 0,04 RTS i ,i 2016
472 SO-02 5513803001 Klapka uzav regul mezipřirubova DN 65 kus 8 00 1 060.00 8 480.00 0 00 8 480,00 0.01 0,05 RTS i .' 2016
473 SO-02 5513803002 Klapka uzav regul mezipřirubova DN 80 kus 6.00 1 120.00 6 720 00 0,00 6 720,00 0,01 0.04 RTS i ,/ 2016
474 SO-02 5513803003 Klapka uzav regul. mezipřirubova DN 100 kus 8.00 1 347.00 10 776,00 0 00 10 776 00 0,01 0.06 RTS I -i 2016
475 SO-02 5513803004 Klapka uzav regul mezipřirubova DN 125 kus 2.00 1 934.00 3 868.00 0,00 3 868,00 0,01 0 02 RTS I -. 2016
476 SO-02 5513803005 Klapka uzav regul mezipřírubová DN 100 PN 25 kus 3,00 2 312.00 6 936.00 0.00 6 936 00 0,01 0,03 RTS I ,/ 2016
477 SO-02 42285550 Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN 50 litina kus 3.00 1 600.00 4 800.00 0.00 4 800.00 0,00 0,01 RTS l 2016
478 SO-02 42285551 Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN 65. litina kus 3 00 1 900.00 5 700,00 0.00 5 700.00 0,00 0,01 RTS I / 2016
479 SO-02 42285553 Klapka mezipřírubová zpětná motýlova DN100, litina kus 3.00 3 500,00 10 500 00 0,00 10 500,00 0.01 0,02 RTS i ! 2016
480 SO-02 42285521 Mezipřírubový ventil zpětný DN 100. PN 25 kus 1.00 5 500,00 5 500.00 0,00 5 500,00 0.05 0.05 RTS ! / 2016
481 SO-02 4289051402 Ventil solenoidový DN 15. PN 25 kus 1.00 2 200.00 2 200 00 0.00 2 200.00 0.00 0.00 RTS I 1 2016
482 SO-02 4223170106 Kohout kulový se serv opotí oněm, DN 15 kus 1.00 1 600.00 1 600 00 0,00 1 600.00 0.00 0.00 RTS I -/ 2016
483 SO-02 42237073.A Kohout kulový přírubový DN 15. PN 40 kus 11.00 300,00 3 300.00 0.00 3 300,00 0.00 0.05 RTS I ,1 2016
484 SO-02 42237075.A Kohout kulový přírubový DN 25. PN 40 kus 1.00 400.00 400,00 0,00 400 00 0.01 0,01 RTS I -/ 2016
485 SO-02 42237078 A Kohout kulový přírubový DN 50 PN 40 kus 6.00 1 220.00 7 320.00 0.00 7 320,00 0.02 0,12 RTS I ,/ 2016
486 SO-02 55113540 A Kohout kulový DN 1/2" kus 37.00 200 00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0.01 RTS i -/ 2016
487 SO-02 55113542 A Kohout kulový DN 1" kus 1.00 400.00 400,00 0.00 400.00 0.00 0,00 RTS I ./ 2016
488 SO-02 551135420 Kohout kulový DN 1 1/4" kus 10.00 600.00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,01 RTS I ■' 2016
489 SO-02 38832224 Teploměr kruhový, rozsah 0-120 C kus 10.00 300.00 3 000 00 0,00 3 000.00 0,00 0.00 RTS l .1 2016
490 SO-02 38832224 Teploměr kruhový, rozsah 0-200 C kus 1.00 400 00 400 00 0,00 400.00 0.00 0.00 RTS i i 2016
491 SO-02 38841248 Tlakoměr d 100 č 53312 rozsah 0-600 kPa kus 18.00 900.00 16 200.00 0,00 16 200.00 0,00 0.01 RTS I ,i 2016
492 SO-02 38841248 Tlakoměr d 100 č 53312 rozsah 0-1 MPa kus 3 00 1 350,00 4 050.00 0,00 4 050.00 0.00 0.00 RTS I i 2016
493 SO-02 38841248 Tlakoměr d 100 č 53312 rozsah 0-2 5 MPa kus 2.00 2 400 00 4 800 00 0,00 4 800.00 0.00 0.00 RTS l ! 2016
494 SO-02 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, vyšky do 6 m t 2 33 500,00 0 00 1 165.45 1 165.45 0.00 0 00 RTS I ,i 2016
495 SO-02 734890801ROO Přemístěni demontovaných hmot - armatur H do 6 m t 2 57 1 000,00 0 00 2 568,00 2 568,00 0 00 0.00 RTS I / 2016

SO-02 735 0 0.00 18 925,00 18 925,00 0,00
496 SO-02 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému m2 1 025,00 11.00 0 00 11 275,00 11 275,00 0 00 000 RTS I -I 2016
497 SO-02 7 3 54 94811 ROO Vypuštění vody z otopného systému m2 425.00 18.00 0.00 7 650.00 7 650,00 0.00 0.00 RTS I ,/ 2016

SO-02 751D Dokončující á přidružené práce 122 627.74 33 872,26 156 500,00 0.00
498 SO-02 1111199VD Software pro řídící systém a zprovoznění MaR kpl 1.00 150 000.00 122 627,74 27 372.26 150 000,00 0.00 0,00 RTS i .- 2016
499 SO-02 1111199VD Výchozí revize eleklro kpl 1.00 6 500.00 0,00 6 500.00 6 500,00 0.00 0,00 RTS ! ;/ 2016

SO-03 Přeložka kabelového vedeni 198 022,12 219 185,66 417 208,00 49,36
SO-03 M22 Demontáž kabelového vedeni VN a NN 0,00 73 550,00 73 550,00 3.45

500 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 3x240 + 120 v kabelovém kam: m 50 00 35.00 0.00 1 750.00 1 750,00 0,00 0.00 RTS I ;■ 2016
501 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 4x25 v kabelovém kanalu m 50 00 20.00 0.00 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 RTS I , 2016
502 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 6-AYKCY 3x240 v kabelovém kanalu m 50.00 35,00 0.00 1 750,00 1 750.00 0.00 0.00 RTS l .■' 2016
503 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 3x240 + 120 v kabelovém rošti m 210.00 35,00 0 00 7 350,00 7 350,00 0 00 0,00 RTS I ii 2016
504 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 4x25 v kabelovém roštu m 210 00 20,00 0.00 4 200.00 4 200.00 0.00 0,00 RTS l ,: 2016
505 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 6-AYKCY 3x240 v kabelovém roštu m 210.00 35.00 0.00 7 350,00 7 350.00 0.00 0,00 RTS I -' 2016
506 SO-03 949942101ROO Hydraulická zvedací plošina h 16,00 350.00 0 00 5 600,00 5 600 00 0,00 0,00 RTS I ,i 2016
507 SO-03 9531199VD Dopravně inženýrské opatřeni kpl 1,00 2 500,00 0.00 2 500,00 2 500,00 0.00 0,00 RTS I -■ 2016
508 SO-03 9531199VO Dopravní značení kpl 1,00 5 000,00 0.00 5 000,00 5 000.00 0.00 0 00 RTS I .i 2016



509 SO-03 2202509VD Zajištění pracoviště, beznapéťovy stav.jednaní s dis třib ks 1.00 3 500.00 0.00 3 500,00 3 500.00 0 00 0,00 RTS I / 2016
510 SO-03 767851802R00 Demontáž lávky mezi střechou budovy a energomoslerr m 8 00 300.00 0.00 2 400.00 2 400.00 0,02 0,12 RTS ! / 2016
511 SO-03 767851803R00 Demontáž lávky na střeše objektu vč utěsnění střechy m 95.00 300.00 0.00 28 500,00 28 500.00 0.04 3,33 RTS I / 2016
512 SO-03 2202509VD Utěsnění prostupu demontované kabeláže zdivém TS ks 3.00 550.00 0,00 1 650.00 1 650.00 0.00 0,00 RTS I / 2016
513 SO-03 9531199VD Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1.00 1 000.00 0.00 1 000,00 1 000.00 0,00 0.00 RTS I / 2016

SO-03 M23 Demontáž kabelového vedeni SOŠ a SOU o.oo 38 080.00 38 080,00 2.50
514 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1-AYKY 3x240+120 v kabelovém kam m 20.00 35.00 0.00 700,00 700,00 0.00 0,00 RTS I I 2016
515 SO-03 2202409VD Demontáž kabelu 1 -AYKY 3x240+120 v kabelovém rošti m 240.00 35.00 0.00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
516 SO-03 2202409VD Demontáž odkopaného kabelu 1-AYKY 3x240+120 m 10 00 35.00 0 00 350,00 350 00 0.00 0.00 RTS I / 2016
517 SO-03 2202509VD Zajištěni pracoviště, beznapětovy stav,jednaní s distnb ks 1 00 3 500.00 0 00 3 500,00 3 500.00 0 00 0.00 RTS l / 2016
518 SO-03 2202509VD Odpojeni kabelaže včetně koncovky ks 6 00 55,00 0.00 330,00 330.00 0 00 0.00 RTS 1 i 2016
519 SO-03 2202509VD Demontáž výzbroje vyvodověho pole č 4 v TS ALPIQ ks 1.00 1 000,00 0 00 1 000,00 1 000,00 0 00 0,00 RTS l i  2016
520 SO-03 767851802R00 Demontáž svislého kabelového žebříku m 15.00 220.00 0.00 3 300,00 3 300.00 0 02 0,23 RTS 1/ 2016
521 SO-03 767851803R00 Demontáž lávky na střeše objektu vč.utěsněni střechy m 65 00 300.00 0.00 19 500.00 19 500.00 0.04 2,28 RTS 1/ 2016
522 SO-03 9531199VD Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,00 1 000 00 0,00 1 000.00 1 000,00 0.00 0,00 RTS l / 2016

30-03 M46 Přeložka kabelového vedeni ř#l 198 022,12 107 555,88 305 578,00 43,42
523 SO-03 460200304 RT2 Vykop kabelové rýhy 50/120 cm hor 4 - ruční vykop rýh m 10.00 540.00 0 00 5 400.00 5 400.00 0.00 0,00 RTS 1/ 2016
524 SO-03 460200164RT2 Vykop kabelové rýhy 35/80 cm hor 4 - ruční vykop ryh m 55.00 255.00 0,00 14 025.00 14 025.00 0.00 0,00 RTS l / 2016
525 SO-03 460200264RT2 Vykop kabelové ryhy 50/80 cm hor 4 - ruční výkop ryh' m 7,00 360.00 0.00 2 520.00 2 520.00 0,00 0,00 RTS 1-■ 2016
526 SO-03 4 60200134 RT2 Vykop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4 - ruční vykop ryh' m 2.00 250.00 0 00 500.00 500.00 0,00 0.00 RTS l 2016
527 SO-03 460570304R00 Zához rýhy 50/120 cm. hornina tř 4. se zhutněním m 10.00 120.00 0 00 1 200.00 1 200.00 0,00 0.00 RTS 1/ 2016
528 SO-03 460570164R00 Zához ryhy 35/80 cm hornina třídy 4, se zhutněním m 55.00 100,00 0 00 5 500,00 5 500.00 0.00 0 00 RTS 1/ 2016
529 SO-03 460570264ROO Zához ryhy 50/80 cm hornina třídy 4. se zhutněním m 7 00 100,00 0 00 700,00 700 00 0 00 0,00 RTS 1/ 2016
530 SO-03 460570134R00 Zához ryhy 35/50 cm hornina třídy 4 se zhutněním m 2.00 100,00 0.00 200,00 200,00 0 00 0.00 RTS l / 2016
531 SO-03 599000010RA0 Rozebrání a oprava betonové komunikace m2 25.00 600,00 3 762 50 11 237,50 15 000.00 1 24 31.02 RTS l / 2016
532 SO-03 59900001ORAO Rozebraní a oprava betonového chodníku m2 2.00 800,00 401.33 1 198.67 1 600,00 1 24 2.48 RTS < i 2016
533 SO-03 1 74100050RAO Zásyp jam.rýh a šachet piskem m3 2.50 600,00 1 073.72 426,28 1 500.00 1 67 4 18 RTS 1/ 2016
534 SO-03 210260151ROO PE PAS š 300 m 130.00 5,00 433,33 216.67 650,00 0.00 0,00 RTS 1/ 2016
535 SO-03 210010004RT1 Trubka ochranná 110 včetně dodavky trubky m 90.00 80 00 2 667.93 4 532.07 7 200 00 0,00 0.01 RTS l '■ 2016
536 SO-03 961044111ROO Bouráni základů z betonu prostého m3 2.00 5 500.00 0.00 11 000.00 11 000 00 2,00 4,00 RTS 1/ 2016
537 SO-03 210021511ROO Prostup kabelaže do objektu, utěsněni izolace kus 9.00 255 00 1 606.50 688.50 2 295.00 0,00 0.00 RTS 1- 2016
538 SO-03 210100353ROO Ucpávka protipožární pří průchodu kabelaže kus 3.00 800.00 2 253 75 146.25 2 400.00 0.00 0,00 RTS 1; 2016
539 SO-03 220260725R0O ŽJab kabelový např MARS 250/100 mm m 30.00 350.00 6 359 66 4 140.34 10 500.00 0,00 0.13 RTS 1. 2016
540 SO-03 210901078RT1 Kabel silový AYKY ikV 3x240 + 120 mm2 volné uloženy 

včetně dodavky kabelu AYKY 463x240+120
m 285.00 391.00 96 120.78 15 314.22 1 11 435,00 0,00 1,21 RTS i 2016

541 SO-03 210901078RT1 Kabel silový AYKY 1kV 3x240 + 120 mm2 uloženy v kabí m 90.00 400,00 31 052.61 4 947,39 36 000.00 0 00 0.38 RTS l ; 2016
včetně dodavky kabelu AYKY 4b3x240+120

542 SO-03 210100012R00 Ukončení vodičů na přistroj do 240 mm2 kus 9.00 170.00 0.00 1 530,00 1 530 00 0 00 0 00 RTS l ' 2016
543 SO-03 21O1OOO09ROO Ukončení vodičů na přístrojdo 120 mm2 kus 3,00 120.00 0 00 360,00 360.00 0 00 0.00 RTS 1/ 2016
544 SO-03 210100009ROO Ukončeni vodičů na přístroj vč.kabel oka do 240 mm2 kus 9.00 170.00 0.00 1 530,00 1 530.00 0.00 0 00 RTS 1/ 2016
545 SO-03 210100006ROO Ukončeni vodičů na přistroj vč.kabel.oka do 120 mm2 kus 3.00 120.00 0.00 360,00 360.00 0.00 0.00 RTS t i 2016
546 SO-03 2202509VD Jistič např BH630N ks 1.00 31 000.00 27 900.00 .3 100.00 31 000.00 0.00 0,00 RTS l / 2016



547 SO-03 2202509VD Spoušť např.SE-BH-0630-DTV3 ks 1,00
548 SO-03 220250 9VD Pojistkový odpínač FH3-3A/F ks 1.00
549 SO-03 210120031R00 Pojistka nožová PNA03 400A pG kus 3,00
550 SO-03 2202509VD MTP 300/5 úředně cejchované ks 3 00
551 SO-03 2202509VD Měřici zkušební svorkovnice vč.propojovací kabelaže ks 1,00
552 SO-03 2202509VD Úprava přípojnic AL vč.materiálu v rozvaděči ks 1,00
553 SO-03 2202509VD Zajištěni pracoviště, beznapěťový stav. za|ištémi plonbc ks 1,00
554 SO-03 2202509VD Výchozí revize ks 1,00

14 000,00 12 600,00 1 400.00 14 000,00 0,00 0,00 RTS I -- 2016
5 500.00 4 950.00 550,00 5 500.00 0,00 0,00 RTS i /- 2016

191.00 0.00 573,00 573,00 0.00 0,00 RTS 1 / 2016
800.00 2 160 00 240,00 2 400.00 0.00 0,00 RTS 1/2016

2 200,00 1 980.00 220,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS l -' 2016
3 000.00 2 700.00 300,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS i , 2016
3 500.00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS l . 2016

10 000,00 0.00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS ! / 2016
Celkem: 28 954 269.72

Pur.nárka

P D  j e  v y t v o ř e n a  d i g i t á l .  z p ů s o b e m  p o m o c i  p r o g r a m u  A u t o C A D .  V y m ě r y  v  r o z p o č t u  j s o u  z p r a c o v a t e l e m  r o z p o č t u  o d v o z e n y  d l e  d i g i t á l .  m o d e l u  -  f u n k c e  m ě ř e n í  p l o c h ,  d é l e k  a t d .  !



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita 

Zpracoval

Energetické úspory na objektu dílen vč. administrativní budovy - 
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Zatepleni minerální vlnou ♦ úprava TZB - dílny a administrativní budova

Dubská 967, Kladno

Marek Plícka - stavební rozpočty

Objednatel: 

Projektant 

Zhotovitel. 

Zpracováno dne

SOŠ a SOU. Kladno. Dubská

ARIPROS s r.o.. Umservis Hašek s 
kladenský projektový ateliér

Dle výběrového řízení 

26 6.2017 (akt 7.11.2017)

r o., VZT na klíč s r o . Ing. J Klepiš -

Objekt | Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž [ Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
SO-OI Dílny 17 126 230.88 8 871 574,50 25 997 805,38 929,30
SO-OI 11 Přípravné prače 0.00 36 000.00 36 000,00 0.00
SO-01 13 Zemni prače 0.00 284 960,00 284 960.00 0 00
SO-01 34 Slény a příčky 8 793.19 16 406.81 25 200.00 0,30
SO-01 62 Oprava povrchů vnější 4 492 942,59 3 452 016,01 7 944 958,60 391,38
SO-01 64 Výplné otvorů 464 581,94 87 073,06 551 655.00 9.54
SO-01 94 Lešení a stavební výtahy 973 093.80 785 062,20 1 758 156,00 168.95
SO-01 953 Ostatní konstrukce a práce 229 548,36 91 819,34 321 367,70 0,00
SO-01 96 Bouraní konstrukcí 6 608,44 344 059,56 350 668,00 233 02
SO-01 S Přesuny suti 276,68 300 599,59 300 876,27 0 00
SO-01 H99 Stavemštni přesuny hmot 0.00 120 855,35 120 855.35 0.00
SO-01 711 Izolace proti vodé 115 576.96 92 974,59 208 551.55 1 78
SO-01 712 Izolace střech (živičné krytiny) 1 097 400.33 111 181.00 1 208 581.34 48.86
SO-01 713 Izolace tepelne 2 855 852.52 693 066.79 3 548 919.32 34.83
SO-01 722 Vnitřní vodovod (svod kondenzátu od VZT) 6 144.70 12 096.99 18 241,69 0.22
SO-01 764 Konstrukce klempiřske 1 366 736.65 681 056.79 2 047 793,44 13,94
SO-01 766 Konstrukce truhlářské 154 41721 6 226.25 160 643,47 0.18
SO-01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 573 774.42 61 479,25 635 253.67 1.00
SO-01 784 Malby 7 228,83 41 527,17 48 756,00 0.21
SO-01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0.00 189 000.00 189 000,00 0,00
SO-01 782 Elektromontáže 1 907 885.33 747 459.67 2 655 345.00 1.17

SO-01 782A Elektromonlažo - Napájení VZT jednotek a ost zařízeni 356 654.98 227 366.02 564 021.00 3.79
SO-01 M74 Hromosvod 33 990.95 70 834.05 104 825,00 0,59
SO-01 728 VZT-Zařízení č.1-Větraní učebny-typ A - 5 sestav 1 157 396.36 179 280.64 1 336 677.00 0,79
SO-01 728A VZT-Zařizeni č.2-Vétrání učebny-typ "B"- 4 sestavy 228 259,68 52 736,32 280 996.00 0,23
SO-01 728B VZT - Zařízení č.3 - Větraní dílen typ "A" - 4 dílny 321 596,53 56 307,47 377 904,00 5.93
SO-01 728C VZT - Zařízení í  4 - Vélrani dílen typ "B" - 17 dílen 767 470,41 130 129,59 897 600,00 12.59
SO-02 Výméniková stanice 1 912 591.84 626 664,50 2 539 256,34 47,39
SO-02 31 Zdi podpěrné a volné 389.74 160.26 550.00 0.18
SO-02 61 Úprava povrchů vnitřní 833.00 1 247.00 2 080.00 0 11
SO-02 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 792.04 4 887.96 13 680.00 9.09



SO-02 94 Lešení a stavební výtahy 59.19 70.81 130 00 0 00

SO-02 953 Doplňky budov 105 000.00 45 000,00 150 000,00 0.00

SO-02 96 Bouráni konstrukci 0.00 27 500,00 27 500,00 10,00

SO-02 S Přesuny suti 18.47 9 301,53 9 320,00 0,00
SO-02 H99 Stavemštni přesuny hmot pro HSV 0.00 4 690,00 4 690,00 0 00
SO-02 751 Rozvadéč MaR 44 261,00 6 250 00 50 511,00 0,11
SO-02 751A System řízeni 22 800 00 0.00 22 800,00 0,00
SO-02 751B Externí přístroje 96 600,00 6 000.00 102 600,00 0 00
SO-02 713 Izolace tepelné 35 188.02 39 661,99 74 850.01 5 75
SO-02 722 Vnitřní vodovod 14 136 08 10 188 17 24 324.25 0 64
SO-02 783 Nátěry 5 353,11 10 834,89 16 188 00 0 01
SO-02 751C Kabely 37 880.88 23 234.12 61 115.00 0.18
SO-02 732 Strojovny 810 752.52 75 206,54 885 959.06 11.47
SO-02 733 Rozvod potrubí 194 965.54 134 064.04 329 029.58 4.95
SO-02 734 Armatury 412 934,52 175 569.92 588 504.45 4.90
SO-02 735 Otopná télesa 0 00 18 925,00 18 925,00 0,00
SO-02 751D Dokončující a přidružené práce 122 627.74 33 872,26 156 500,00 0 00
SO-03 Přeložka kabelového vedeni 198 022,12 219 185,88 417 208,00 49,36
SO-03 M22 Demontáž kabelového vedeni VN a NN 0,00 73 550,00 73 550,00 3 45
SO-03 M23 Demontáž kabelového vedeni SOŠ a SOU 0.00 38 080.00 38 080.00 2.50
SO-03 M46 Přeložka kabelového vedení NN 198 022.12 107 555.88 305 578,00 43 42

Celkem: 28 954 269,72



Krycí list slepého rozpočtu
Energetické úspory na objektu dílen vč.

Název stavby: administrativní budovy - SOŠ a SOU, 
Kladno, Dubská

Objednatel: SOš a SOU. Kladno, Dubská IČ/DIČ:

Druh stavby:
Zatepleni minerální vlnou ♦ úprava TZB - dílny 
a administrativní budova Projektant:

ARlPROS s.r.o . Umservis Hašek s r.o., 
VZT na klíč s.r.o.. Ing. J. Klepiš - 
kladenský projektový atelier

IČ/DIČ:

Lokalita: Dubská 967. Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízeni IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby Položek: 554

JKSO: Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty Datum: 26 6.2017 (akt 7.11.2017)

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 6 413 565 19 Prače přesčas 0.00 Zařízení staveniště 579 085,39
Montáž 5 408 986,26 Bez pevne podl 0 00 Mimostav doprava 202 679,89

PSV Dodávky 12 389 724,69 Kulturní paniátka 0.00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 3 587 975,70 Provozní vlivy 57 908,54

"M" Dodavky 433 554,95 Ostatní 0.00
Montáž 213 874,05 NUS z rozpočtu 0.00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 506 588.88

ZRN celkem 28 954 269,72 DN celkem 0,00 NUS celkem 839 673.82
DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

ORN celkem 0.00

ORN celkem z obj. 0.00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 29 793 943,54
Základ 21% 29 793 943,54 DPH 21% 6 256 728 14 Celkem včetné DPH 36 050 671,68

Projektant O bjednatel 1 Zhotovitel



Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis 
Poznámka:

PD je vytvořena digitál. způsobem pomoci programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou zpracovatelem rozpočtu odvozeny dle digitál. modelu - funkce měřeni ploch, délek atd. I



1

VIENNA INSURANCE GROUP

Referát pojištění hospodářských rizik Agentura severní Morava

Pojistná smlouva č. 7721045343

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen „pojistitel'1),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zámecká 19, Ostrava, PSČ 702 00

a

BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 27800466
zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 3238  
(dále jen „pojistníkO,
zastoupený: M ichalem  Bystroňem, členem představenstva.

Korespondenční adresa:
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře,

uzavírají

ve smyslu zákona č. 8 9 /201 2  Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistným i 
podmínkami pojistite le  a příloham i, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím  pojišťovacího makléře

SATUM CZECH s.r.o.
se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava 
IČO: 25373951
(dále jen „pojišťovací maklér ).

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.
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Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.

2. K tom uto pojištěni se vztahují: Všeobecné pojistné podminky (dále jen „VPP"), Zvláštní pojistné podmínky (ca ,í  
jen l(ZPP,r) a Dodatkové pojistné podminky (dále jen „DPP").

3. Všeobecné pojistné podmínky
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P -600/14 - pro pojištění odpovědností za újmu 
ZPP P-695/14 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

Dodatkové pojistné podmínky
DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu
DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)
DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606 )
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění 
(1401)
DO DP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412 )
DO DP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědností za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předáni - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)
DODP121 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich 
funkce včetně motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojištění (1412 )
DO DP127 - Věci odložené a vnesené - Rozšíření rozsahu pojištění (1603 )
DO DP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

Obecné
DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)
DOB107 - Defin ice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Článek I I .
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

1.1. Pojištění odpovědností za újmu
Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

1.1.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Obrat firm y - 221 806 00 0  Kč_______________________________________________________________________________________
| Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P -600/14 a doložkami DOB101, DO DP102, DO DP103, DODP104, DODP105, j 
[ DQDP109, DO DP110, DO DP112, DO DP121, DODP127, DODP13Q__________________________________________________ j

_ . j . . . . . . . . .  i Sublim it |
or* i Rozsah pojištění I im i J,t?l *6)ne °  i pojistného Spoluúčast® 

SslO ; •”  j j plr,ěl, f > ; P

Územní platnost 
pojištění |

! DO DP102 - Pojištění obecné ! 
| odpovědnosti za újmu a 
i pojištění odpovědnosti za újmu 

' způsobenou vadou výrobku a 
| vadou práce po předáni - 
Základní rozsah pojištění

i- i

50 000  00 0  Kč

1
í j

!

nesjednává se ! 10 00 0  Kč
í
l

Česká republika

! DO DP103 - C izí věci převzaté - 
í Rozšíření rozsahu pojištění;

' DO DP104 - Cizí věci užívané - 
Rozšíření rozsahu pojištění

nesjednává se ; 1 00 0  00 0  Kč 10 0 0 0  Kč
i ! i

_____ !___________________1________________

Česká republika
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3.

DODPIOS - Náklady zdravotní 
pojišťovny a regresy dávek 
nemocenského pojištění - 
Rozšíření rozsahu pojištění

nesjednává se 1 000  0 0 0  Kč

! i 1i |
10 00 0  Kč Česká republika

i ; 1

4.
DO DP109 - Provoz pracovních ;
strojů - Rozšíření rozsahu nesjednává se i 500 000  Kč
pojištěni !

i 10 0 0 0  Kč ! Česká republika j
i i j

5.

DO DP110 - Peněžitá náhrada 
nemajetkové újmy - ochrana 
osobnosti - Rozšíření rozsahu 
pojištění

i i 
i

nesjednává se 1 000  000  Kč 10 0 0 0  Kč
í

Česká republika j

í

6.

DO DP112 - Čisté finanční škody 
I - k pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu a 
pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku a 
vadou práce po předání - 
Rozšíření rozsahu pojištění

i

nesjednává se 1 00 0  00 0  Kč

| i

1

10%, min: i « . . . . . .
10 00 0  Kč česka republika

j i
! ! |1 í i

íi
| 7.

i

DODP121 - Odpovědnost 
| obchodní korporace za újmu 
; členům svých orgánů 
v souvislosti s výkonem jejich 
funkce včetně motorových 
vozidel - Rozšíření rozsahu 
pojištění

r ; i i 

nesjednává se ' 1 000  00 0  Kč 10 00 0  Kč Česká republika
: i i j

; i |

8.
DODP127 - Věci odložené a 
vnesené - Rozšířeni rozsahu 

! pojištění

i • i 
| nesjednává se ; 20 00 0  Kč 11 0 0 0  Kč

I . . 1__________________ i________________

; Česká republika

n i DO DP130 - Věci zaměstnanců - . , , . : ->r\nnn i/ ' ,9. i _ . . .  . , . . . _  , nesjednává se ; 20 00 0  Kc i 1 0 0 0  Kc 
i Rozšířeni rozsahu pojištěni l i !

Česká republika

! Poznámky: I
i Odchylně od či. 5 odst. 2) ZPP P-600/14 je po jis tite l povinen poskytnout pojistné plněni za předpokladu, že jsou j

současně splněny následujíc! podmínky: j
a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejím ž důsledku újma vznikla, i 

i nastala po retroaktivním  datu, kterým je 12. OS. 2011, j
! b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trván í pojištění, j
i c) pojištěný uplatnil nárok na plnění pro ti p o jis tite li do 60  dní po zániku pojištění. |

V případě újmy způsobené vadou výrobku je p o jistite l odchylně od čl. S odst. 3) ZPP P -600/14 povinen poskytnout 
pojistné plnění předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
a) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce
nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po retroaktivním  datu, kterým je 12. 05.
2011, |

b) poškozený poprvé písemně uplatn il nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trván í pojištění, j
| c) pojištěný uplatnil nárok na plněni p ro ti p o jis tite li do 60  dní po zániku pojištěni. j
V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím  předání, je p o jis tite l odchylně od čl. 5 j
odst. 4) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující j 
podmínky: i
a) příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním  datu, kterým je 12. 05. 2011,
b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trván í pojištění,

| c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti p o jis tite li do 60  dní po zániku pojištění._________________________________
! V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 12. 05. 2010  do 11. 05. 2011, poskytne p o jistite l pojistné 

plnění z pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a
vadou práce po předáni maximálně do výše sublim itu pojistného p lnění7), který čin í 20 OOP 000,- Kč.________________

I V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 12. 05. 2011 do 24. 08. 2014, poskytne po jis tite l pojistné 
j plnění z pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a
j vadou práce po předáni maximálně do výše sublim itu pojistného plněnj7), který čin í 30  0 0 0  000,- Kč.________________
j Pojištění se nevztahuje na pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
i vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s předměty podnikání:

■ Projektová činnost ve výstavbě___________________________________________________________________________________ j
Pojištění se nevztahuje na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v i
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I souvislostí s předměty podnikání: j
I ■ Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin i
I ■ Realitní činnost, správa a údržba nem ovitostí ;
| ■ Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studií a posudků
j ■ Služby v oblasti adm in is tra tivn í správy a služby organizačně hospodářské povahy______________________________
! Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné 
| plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy,
I jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí; 

nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození. j

i
Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha j 

| odpovídá dokumentaci (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve j 
| výši 20 %  pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší. ;
| |

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po j
odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b). i

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 20 000  Kč při každé pojistné události i
____________ b) 20 000 Kč___________________________________________________________________________________________ |
Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s j 
nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (ne však v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, j 
výbušninami, nebezpečnými chemickými látkam i nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady). Sublim it pojistného | 

| plněni (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během i 
| jednoho pojistného roku), který se sjednává v rámci lim itu  pojistného plnění, čin í 1 000  00 0  Kč. Spoluúčast I
i pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 20 000  Kč._________________________ _____________  1
| Výluky z pojištění i
| ■ pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad j
I ■ výroba betonových směsí a prefabrikovaných prvků pro stavební účely :
j ■ podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s n im i spojené ;
| ■ v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad ■
| ■ ražba tunelů vč. s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry j
I a méně) ;
| • zabývající se výlučně bouráním a demolicem i j
; • v souvislosti s pracemi pod vodou ;
i • těžební, dobývací a razící činnosti j
| ■ jakékoliv nakládání s toxickým odpadem_________________________________________________________________________ j

2.1. Pojištění věcí během silniční dopravy
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.1.1 Pojištěni věd  během silniční dopravy________________________________________________ _____________
i Územní platnost pojištění: ČR___________ ______ _______ _________ _____________________________________________
i Rozsah pojištění: poj, nebezpečí dle čl. 2 odst. l )  a 2) ZPP P-695/14
| Pojištěni se řídi: VPP P-100/14, ZPP P-695/14 a doložkami DOB101, DOB1Q3, DQ B107

Poř. ! Předmět pojištění v rizikové
! číslo skupině (R IZ)

Spoluúčast5)
Pojištění se sjednává

na cenu

Lim it pojistného 
plnění

První riziko23
1. Věci během přepravy - RIZ 2 1 000  Kč *) 100 000  Kč

i Poznámky: j
; Ujednává se, že odchylně od čl. 2 odst. 2) ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje pouze na odcizení pojištěné věcí, j 
pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn. !
Poznámky: Odchylně od ZPP P-695/14, ČL 3, bod 1) písm. d) se pojištění vztahuje i  na nakládku a vykládku pojištěné j 
věci.______________ __________________________________________________________________________________________________|

*) není-U uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve sm yslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) V P P  P-100/14  

časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve sm yslu  ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) V P P  P-100/14  

obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve sm yslu  ustanoveni čl. 21 odst. 2) písm. c) V P P  P-100/14  

jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve sm yslu  čl. V. Zv láštn í ujednání této  pojistné sm louvy, 

první riziko ve sm yslu  ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) V P P  P-100/14.2)
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3) M R L P  je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných udá losti vzniklých v je d n o m  pojistném  roce je-U 

pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je M R L P  horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech 

pojistných udá lostí vzniklých za dobu trván í pojištění, 

zlomkové pojištění ve sm yslu Či. 23 odst. l )  pism. b) V P P  P-100/14.

5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým  úsekem nebo jejích kom binací ve sm yslu ČL 11 odst. 4) 

VPP  P-100/14.

65 odchylně od či. 8 odst. 1) věta druhá ZP P  P-600/14 poskytne pojistite l na úhradu všech pojistných udá losti nastalých během  

jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu m axim álně do výše lim itu  pojistného plněni.

7) odchylně od či. 8 odst. 2) věta tře tí Z P P  P-600/14 poskytne pojistite l na úhradu všech pojistných udá lostí nastalých během  

jednoho pojistného roku pojistné plněni v souhrnu m axim álně do výše sub lim itu  pojistného plnění.

8) dobou ručení se rozum í doba ve sm yslu  či. 11 odst. 5) ZP P  P-400/14.

in tegráln í časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovním i dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li 

přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. ]e-íí však přerušeni provozu pojištěného delší než tento  

počet pracovních dní, nemá in tegráln í časová íranšíza vliv na výši pojistného plnění.

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištěn í souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě  

pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot.

n) M R L P P R  je horní hranicí p lnění pojistite le  v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem  

jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. ]e-li pojištěn í přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden 

pojistný rok, je M R L P P R  horní hran ic í p lném  pojistite le  v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která 

byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trváni pojištěni. Není-li sjednán lim it  p lnění pojistite le  pro jednu pojistnou  

událost, považuje se sjednaný M R L P P R  i za lim it  plněni pojistite le  pro jednu pojistnou událost.

w  M R L P P R  v rámci pojistné částky stanovené ve sm yslu ustanoveni či. 23 odst. 1) písm. c) V P P  P-100/14 a sjednané pro ušlý 

zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištěn í pro případ přerušení nebo om ezení provozu.

Článek I I I .
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok dn í:
1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné ........................................................................................................
1.2. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojistné ........................................................................................................

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok d n í

Sleva za dobu trváni pojištění č in í 15%
Obchodní sleva činí 15%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok d n í ....................................... 1S1 788 #- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je třím ěsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

Od Do Datum splatnosti: Částka:

13. 06. 12. 09. 13. 06. 37 947,- Kč
13. 09. 12. 12. 13. 09. 37 947,- Kč
1 3 .1 2 . 12. 03. 13 .12 . 37 947,- Kč
13. 03. 12. 06. 13 .03 . 37 947,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ........................... ................ . .. . .......... ....................

4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň") za rizika umístěná 
v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti 
příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu p o jis tite l povinen odvést, se pojistník  
zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této  pojistné smlouvě i  náklady odpovídající té to  
povinnosti. Ustanovení tohoto  bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně 
uvedeny.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím  zplnomocněného 
pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

208 100,- Kč

.... 8 740,- Kč 

216 840,- Kč
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Nesjednávají se.

Článek V. 
Zvláštní ujednání

Článek VI.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné  
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Inform ace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nim i. Pojistnik 
si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného 
pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i  významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny inform ace v souladu s ustanovením  
5 2760 občanského zákoníku.

3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k 
nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101 /20 00  Sb. o ochraně osobních údajů.
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěných, dále potvrzuje, že tyto  pojištěné inform oval o rozsahu a účelu 
zpracování jejich osobních údajů a o právu přístupu k nim podle výše uvedených ustanovení zákona č. 101 /2000  
Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na 
trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v či. I. bodu 2. té to  pojistné smlouvy a seznámil se s n im i Pojistník si 
je vědom, že tyto  dokumenty tvoři nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení 
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a 
pojistník je jim i vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/m ista podnikání a kontakty elektronické 
komunikace uvedené v této  pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto  údaje byly v případě jejich 
rozporu s jiným i údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo 
pojištěným, využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tim to  postupem pojistník souhlasí i  pro případ, 
kdy po jis tite li oznámi změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikáni nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této  pojistné smlouvy. Tím  není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených 
v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

6. Pojistník souhlasí, aby po jis tite l předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby 
pojistite l i  spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikací, za 
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

7. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

8. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k 
datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této  
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato  pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona 
č. 340 /2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), je tuto smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a 
způsobem stanoveným tím to  zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně inform ovat pojistite le  o zaslání 
smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: n6tetn3.

http://www.koop.cz
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Nezajistí-li pojistník uveřejněni této  pojistné smlouvy podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dní ode dne 
jejího uzavření, je pojistite l oprávněn sám tuto pojistnou smlouvu uveřejnit. Pro tento případ pojistník 
výslovně souhlasí s poskytnutim /uveřejněním inform ací o této  smlouvě, a to v rozsahu nezbytném pro splnění 
povinnosti dle zákona o registru smluv. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že 
pojištěný dal souhlas s poskytnutim /zveřejněním  inform ací o této  pojistné smlouvě na základě plné moci 
udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením povinnosti m lčenlivosti pojistite le  ve smyslu 
platných právních předpisů.

Článek V II. 
Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 13. 06. 2017 (počátek pojištění) do 12. 06. 2020  (konec 
pojištění).

2. Pojistník je povinen vrá tit p o jis tite li veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za
dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.

3. Odpověď pojistníka na návrh pojistite le  na uzavření této  pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") s dodatkem
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za je jí p řije tí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně
nemění podmínky nabídky.

4. Ujednává se, že tato  pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to  i  v případě, že je pojištění 
touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být 
měněna pouze písemnou formou.

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejím ž základě pojišťovací makléř 
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to  v rozsahu této  pojistné smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou  
smlouvou doručované pojistite lem  pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojístníkovi nebo 
pojištěnému doručenim pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento  případ 
„adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah 
k pojištění sjednanému touto  pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo 
pojištěného p o jis tite li se považují za doručené p o jis tite li od pojistníka nebo pojištěného, a to  doručením  
pojistiteli.

7. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistite l si ponechá 2 
stejnopisy a pojišťovaci makléř obdrží 1 stejnopis.

8. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistite le  uvedené 
v čl. I. této pojistné smlouvy a dokument Inform ace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli 
ustanovení uvedené v Inform acích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má 
přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
příloha č. 1 - kopie Výpisu z Obchodního rejstříku, kopie Výpisu z Živnostenského rej....íku v ARES

V Ostravě dne 05. 06. 2017

V Ostravě dne 05. 06. 2017

. . . .
. . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..... ................ 
Ing. Blanka H/ušková

.. ...... .. .

. . . . ................ 
Václav Ulman

H V S T U O N  C.«uuf> *  V. 

C lw ,p .n« -v .-ř.7 0 '1

U-l. .4 7 0  S0<> 1 3S .10S 
C,SW  ^ -> n  777 Mí 3 07 3  

IČ: 2 7KC 0 *.06  
DK4CZ27G0C466

Pojistnou smlouvu vypracoval Václav Ulman, te l: 596 279 843.

http://www.coi.cz


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 701394012714. skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ..................................

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 39 
Česká pošta, s.p. dne 05.02.2019

115659306-11451-190205152050
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7721118593
pro stavební a montážní pojištění budovaného díla: Energetická opatření na 
objektech školy a dílen -  SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen „pojistitel")
zastoupeny na základě zmocnění níže podepsanýmí osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brno, Nádražní 14, PSČ 602 00

a

BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 27800466
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 3238  
(dále jen „ pojíst nik ),
zastoupený: M ichalem  Bystroňem, členem představenstva.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89 /2 0 1 2  Sb., občanského zákoníku, tu to  pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistite le  a příloham i, na které se tato  pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím  samostatného zprostředkovatele

SATUM CZECH s.r.o.
se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25373951
(dále jen „samostatný zprostředkovatel").
Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného 
zprostředkovatele.
Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postaveni 
pojišťovacího makléře.



Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:

a) Objednatel: Střední odborná škola a Střední odoborné učiliště, Kladno, Dubská, se sidlem Dubská 967, 
PSČ 272 03, IČO: 16977246

b) Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, Praha 7, PSČ:170 00, 
IČO :0387S199 a BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1 , Přívoz, Ostrava, PSČ: 702 00, 
IČ O :27800466

c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl 7 VPP P-777/14.

2. Počátek pojištění: 23.1.2019

3. Konec pojištění: 31 .1.2021 včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku.

4. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno 
ve smyslu ustanovení čl 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

Článek I I .
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Budované dílo: „Energetická opatření na objektech školy a dílen -  SOŠ a SOU, Kladno, Dubská",
dodávané zhotovitelem  na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a 
technickými předpisy.

2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve 
smyslu čl. 2 odst. l )  písm. c) VPP P-777/14, p latí pro takové pojištění i  výluky a omezení uvedené 
v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

3. M ísto  pojištění je staveniště /  místo montáže na adrese Dubská 967, 272 03 Kladno.

4. Pravidla pro stanoveni výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách 
vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této  pojistné smlouvy. Na stanovení výše 
pojistného plnění tedy může m ít vliv např stupeň opotřebení, provedení opravy čí znovupořízení nebo 
způsob zabezpečení pojištěných věcí.

5. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14")

a
Doložky

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401 )
D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady (1603 )
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401 )
D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy 
(1401)
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy (1401)
D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích (1603 )
D 114 Sériové škody (1603 )
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1 4 0 1 )
D 119 Stávající majetek (1401 )
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401 )
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401 )
D 2S0 Odcizení (1401)
D 252 Výluka podzemních prací (1401 )
DCE4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 
(1401)
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6. Oddíl I.  -  Pojištění věci

6.1. Předmět pojištění |
Horní hranice plnění 

[Kč]
Spoluúčast

[Kč]

1. Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech ; 
1 materiálů použitých k tom uto účelu) 44 649 97b.-1’

! | i . i . Cena dle smlouvy o dílo |
i ;

44  649  97 5,-1’ 20 000,- |

1.2. M ate riá l nebo díly dodané objednatelem j 0,-u
;

2- Stávající majetek35 ! 1 0 0 0  00 0 ,-2i
j

20 000,- j

3. Zařízení a vybavení staveniště35
. ... . . :

1 00 0  0 0 0 ,-2)
i

,----------------------------- 1
20 000,- I

I 4.
1 : 

Stavební a m ontážní stroje, nářadí a přístroje35 1 100  0 0 0 ,-2; | 20 000,- i

5 ‘ Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků35 i 1 00 0  00 0 ,-2Í 20  000,- ;

15 Pojistná částka dle č i 12 V PP  P-777/14.

25 Lim it pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čL 13 odst. 2) V PP  P -777/ lk . 
3) Pojištění na první riziko dle č i  13  odst. 1) písm. a) VPP  P-777/1U .

7. Oddíl I I .  -  Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou tře tí osobě -  nesjednává se.

8. Pojistné plnění

8.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trván í pojištění, je omezeno 
lim item  pojistného plnění ve výši 10 000  000,-Kč; tím  nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistite le  poskytnout pojistné plněni v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 
20 000,- Kč

8.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné událostí způsobené vichřicí nebo krupobitím , nastalé v průběhu trván í pojištění, je omezeno 
lim item  pojistného plnění ve výši 10 00 0  000,-Kč; tím  nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistite le  poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné.

Pro každou pojistnou udáLost způsobenou vichřicí nebo krupobitím  se sjednává spoluúčast ve výši 10% 
min. 20 000,- Kč.

8.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, 
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno lim item  
pojistného plnění ve výši 10 0 0 0  000,-Kč; tím  nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo 
zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 20 000,- 
KČ

8.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno 
lim item  pojistného plnění ve výši 200 000,-Kč; tím  nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistite le  poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši 20 000,- Kč.
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8.5. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě 
pojištění se od celkové výše pojistného plněni z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která 
je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou 
pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích 
bodu 8. Pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné 
události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tu to  příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké 
spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek I I I .
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou pojistnou dobu pojištění činí:

Oddíl I. -  Pojištění věci
P o jis tn é ................................................................................................................................................... ......................62 510,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 62 510,-Kč a je splatné k datu 31.1.2019.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši účet samostatného zprostředkovatele, číslo účtu: 
. ............................. . ........ . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .................... Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání 
pojistného v plné výši na tento účet.

4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění budovaného díla nahlásí 
pojis tite li celkovou hodnotu budovaného díla. Bude-lí tato  hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná 
v či. I I .  bod 6. (O ddíl I. -  Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. té to  pojistné smlouvy, vzniká p o jis tite li nárok 
na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,4 promile; na takto stanovené 
pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přirážky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této  sazbě 
zohledněny.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto  
pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti 
příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu p o jis tite l povinen odvést, pojistník se 
zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této  pojistné smlouvě i  náklady odpovídající této  
povinnosti.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznám it přímo nebo prostřednictvím  
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného 
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634,
664 42 M odříce

te l: 957 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistite le  je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.
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1. P o jistite l neposkytne pojistné plněni ani jiné plněni či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by 
takové plněni nebo služba znamenaly porušeni mezinárodních sankci, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udrženi nebo obnovení mezinárodního míru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto  sankce a embarga se 
považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. 
Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným 
v předchozí větě.

Článek V.
Zvláštní ujednání

Článek VI.
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka
1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, 

s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Inform ace pro klienta, jejichž 
součástí jsou Inform ace o zpracování osobních údajů v neživotním  pojištění, a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám  
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i  významná ustanovení 
pojistných podmínek.

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760  občanského zákoníku.

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v či. I I .  bodu 5. té to  pojistné 
smlouvy a seznámil se s nim i. Pojistník si je vědom, že tyto  dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné 
smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištěni a 
následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jim i vázán stejně jako pojistnou 
smlouvou.

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této  pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto  údaje byly v případě jejich rozporu s 
jiným i údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo 
pojištěným, využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tím to  postupem pojistník souhlasí i  pro 
případ, kdy p o jis tite li oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této  pojistné smlouvy. Tím  není dotčena možnost používání jiných údajů 
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 34 0 /20 15  Sb., zavazuje se 
pojistník k jejím u uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje po jistite le  práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čimž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněnim  
smlouvy.

Pří vyplnění form uláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistnik povinen vyplnit údaje o po jis tite li 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést číslo této  
pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění za jis tí znečitelnění neuveřejnitelných 
inform ací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím  zveřejněním  
v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i  na období od data 
uvedeného jako počátek pojištění (resp od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde- 
li o účinky dodatku) do budoucna.
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3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA]Ů

V následující částí jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace 
se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud 
jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky 
v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete 
v dokumentu Inform ace o zpracování osobních údajů v neživotním  pojištění, který je trvale dostupný na 
webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa".

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho Identifikačn í a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

-  pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné sm louvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné sm louvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a

-  pro účely zajištění řádného nastavení a plnění sm luvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů , ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných  
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním  
pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikačn í a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění p o jistite l dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího d istribuci pojištění a zákona č. 69 /200 6  Sb , o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje inform ovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že je jí identifikačn í a kontaktní údaje p o jistite l zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných  
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Inform acích o zpracování osobních údajů 
v neživotním  pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikačn í a kontaktní údaje p o jistite l dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69 /200 6  Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu 
se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této  souvislosti náleží.

Článek V II.
Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění 
podle či. I. té to  pojistné smlouvy.
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2. Odpověď pojistníka na návrh pojistite le  na uzavřeni této  pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") 
s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za jeji přije ti, a to ani v případě, že se takovou 
odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Ujednává se, že tato  pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i  v případě, že je 
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná 
smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejím ž základě 
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, 
a to v rozsahu této  pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písem nosti mající vztah 
k pojištění sjednanému touto  pojistnou smlouvou (s výjimkou písem ností směřujících k ukončení 
pojištění ze strany pojistite le  zasílaných pojistitelem  s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční 
adresu pojistníka) doručované pojistitelem  pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené 
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího 
makléře. Odchylně od či. 29 VPP P -777/14 se pro tento případ „adresátem" rozumí samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 
písemnosti m ající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným  
zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného po jis tite li se 
považují za doručené p o jis tite li od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením p o jis tite li.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), po jistite l si ponechá 
2 stejnopis(y) a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu, je jí součástí jsou pojistné podmínky pojistitele  
uvedené v či. I I .  bodu 5. té to  pojistné smlouvy.

Výčet příloh: 
příloha č. 1 -  doložky

V Brně dne 22.1.2019

V Ostravě dne 22.1.2019

za pojistite le  / 
Ing. RomanA/aněk

.. . . ................ 
............ .............

za pojistitele  
Ing. Luděk Fuchs

Pojistnou smlouvu vypracoval(a). Ing. Roman Vaněk, tel. 957 773 171
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Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 701018_011130. skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: . . ............................

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 1
Česká pošta, s.p. dne 01.02.2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

115560240-209261-190201165758



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

V souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou 
dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Identifikační údaje 
poddodavatele

geodakT I T o.

STEMONT Holding s.r.o.

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 
poddodavatele.

IČ: 253 971 76, 
Krmelfnská 
344306, 724 00 
Ostrava-Nová

i
část plněni předmětu | % finanční 

veřejné zakázky j podlí

Zeměměřičské práce ' Do 1%

Bělá
IČ: 28638816, BOZP Do 1%

i

i

Poděbradova ' 
1702/62b, 702 00 j 

i Ostrava ___ ...J

V souladu s požadavky § 83 odst 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, 
jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jme osoby k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s 
nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plněni dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučné za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném 
rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu 
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat 
osoby poskytující plněni na jeho straně

Za dodavatele podepsán Michal Bystroň. jednatel:

V Praze dne 02. 10. 2018

ětv&vř. / r,T"0.̂ r-’-;
* *  . •• ' /  '  ■ - I ’ - J /

/  ,V: .... v.. •: í
—  r  ' /.ZftC J46y 
1 /  DIČ: L.z/7fcC£y;'/

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele



P l n á  m o c

Já. níže podepsaná:

BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem: Chopinova 576 1, 702 00 Ostrava 
IČ: 27800466
zastoupena: Michalem Bystroněm. členem představenstva
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B. vložka 3238

a

BBP Stavby s.r.o.
se sídlem: Korunovační 103/6. 170 00 Praha 7 
IČ :03875199
zastoupená: Michalem Bystroněm. jednatelem
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 239297

Zmocňuji tímto:
Darinu Walicovou
bydlištěm: 28. října 220/51. 702 00 Ostrava 
dat. nar. 4. 11. 1982

aby mne zastoupila v případě elektronického podpisu smlouvy o dílo č. 7/16977246/2019 k 
zakázce „Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská" mezi 
smluvními stranami BBP stavby s.r.o.. BYSTROŇ Group a.s. a Střední škola a střední 
odborné učiliště Kladno. Dubská.

V Ostravě dne 19. 2. 2019

BYSTRO

Zmocněni v plném rozsahu přijímám

Darina Walicová



Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 701483_002089. skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajištbvacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jana Zídková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 48 
Česká pošta, s.p. dne 21.03.2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

117110362- 239459-190321134445


